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4° TRATTO OPERATIVO - Planimetria Svincolo SS 626 - Fase 3
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QUADRO D'UNIONE
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FASE 3
Chiusura dello svincolo sulla SS626 e del viadotto salso esistente, che in que sta fase è demolito.
Deviazione del traffico dall’asse sx della nuova SS640 alla nuova rampa in uscita verso la SS626.
Realizzazione della spalla dx del cavalcavia, varo del cavalcavia, realizzazione della rampa in uscita 
dalla SS626 per la SS640.

S.S. 640 esistente

Infrastruttura in progetto

Infrastruttura in costruzione nella
fase operativa

Infrastruttura interessata dal traffico

Aree di cantiere

Viabilità

Aree di cantiere logistico

Aree di cantiere operativo

Aree di deposito temporaneo
Viabilità interessata dai mezzi d'opera
e deviazione del traffico durante i lavori
Viabilità interessata dai mezzi d'opera
durante i lavori
Viabilità interessata da deviazioni del traffico
durante i lavori

A - Terreno agrario

B - Terre e rocce da scavo da
stabilizzare a calce

D - Aree di movimentazione mezzi
e stoccaggio materiali

C - Piazzale di recupero

Tratto Operativo N. 1

Tratto Operativo N. 2

Tratto Operativo N. 3

Tratto Operativo N. 4
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Tav. 13

Tav. 14
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