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4° TRATTO OPERATIVO - Planimetria Svincolo A/19 Viadotto Salso - Fase 2 

A0 0 0 G E 2 1 8 F D 0 1 T P 7 0 6 8 1:1000

QUADRO D'UNIONE

Palermo
Trapani Messina

Catania

Siracusa

Ragusa

Agrigento

Enna

Caltanissetta

LEGENDA

Tav. 1 Tav. 3

Tav. 2
Tav. 4

Tav. 5
Tav. 6

Tav. 7

Tav. 8
Tav. 9

Tav. 10

Tav. 11

FASE 2
Chiusura  dello svincolo su A19 e del viadotto Salso esistente e deviazione del traffico veicolare su 
svincolo Enna da svincolo area industriale  (tale chiusura rimane operativa dalla fase 2 fino a fine fase 4).
Deviazione traffico autostradale su carreggiata PA-CT.
Utilizzo del viadotto Salso e del cavalcavia esistente come accesso all’area di cantiere per la 
realizzazione di parte del sottovia ricadente sulla carreggiata della A19 chiusa al traffico e 
realizzazione delle paratie di contenimento degli sbancamenti lato monte.
Ultima parte lavorativa della fase 2 : demolizione del cavalcavia esistente sulla A19 utilizzando 
come accessibilità da sopra, il viadotto salso esistente, e da sotto, il nuovo viadotto Salso realizzato 
nella fase 1.

S.S. 640 esistente

Infrastruttura in progetto

Infrastruttura in costruzione nella
fase operativa

Infrastruttura interessata dal traffico

Aree di cantiere

Viabilità

Aree di cantiere logistico

Aree di cantiere operativo

Aree di deposito temporaneo
Viabilità interessata dai mezzi d'opera
e deviazione del traffico durante i lavori
Viabilità interessata dai mezzi d'opera
durante i lavori
Viabilità interessata da deviazioni del traffico
durante i lavori

A - Terreno agrario

B - Terre e rocce da scavo da
stabilizzare a calce

D - Aree di movimentazione mezzi
e stoccaggio materiali

C - Piazzale di recupero
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DA DEMOLIRE ALLA FINE DELLA FASE

COSTRUZIONE PARATIA


