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4° TRATTO OPERATIVO - Planimetria Svincolo A/19 Viadotto Salso - Fase 4 
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FASE 4
Traffico autostradale operativo su entrambe le carreggiate, con chiusura della corsia esterna
Utilizzo del nuovo sottovia operativo per la parte di carreggiata sx  come accesso all’area di cantiere  
per la realizzazione degli sbancamenti e delle nuove rampe lato monte dello svincolo della A19 e 
realizzazione della parte del sottovia in carreggiata dx non realizzato nel la fase 2 per la presenza 
dello svincolo esistente ancora utilizzato come accessibilità al cantiere.
Utilizzo del nuovo viadotto Salso realizzato nella fase 1 come accesso all’area di cantiere per la 
realizzazione della parte dello svincolo della A19 lato valle.

S.S. 640 esistente

Infrastruttura in progetto

Infrastruttura in costruzione nella
fase operativa

Infrastruttura interessata dal traffico

Aree di cantiere

Viabilità

Aree di cantiere logistico

Aree di cantiere operativo

Aree di deposito temporaneo
Viabilità interessata dai mezzi d'opera
e deviazione del traffico durante i lavori
Viabilità interessata dai mezzi d'opera
durante i lavori
Viabilità interessata da deviazioni del traffico
durante i lavori

A - Terreno agrario

B - Terre e rocce da scavo da
stabilizzare a calce

D - Aree di movimentazione mezzi
e stoccaggio materiali

C - Piazzale di recupero
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