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Impianto elettrico pontile

Smobilizzo cantiere 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Installazione cantiere, approntamento materiali e mezzi, rilievi e sondaggi

Bonifica bellica, allestimento cantiere saldatura, tracciamenti

Assemblaggio ed infissione pali 

Assemblaggio a terra elementi sovrastruttura briccole e pulvino intermedio

TEMPI DI ESECUZIONE (mesi)

6 75

Assemblaggio a terra passerelle metalliche pedonali 

1182 3 4 1091

Posa in opera sovrastruttura briccole e pulvino intermedio, fenders

Posa in opera passerelle pedonali 

Intervento sovrastruttura banchina esistente e nuovi arredi
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