TRATTO OPERATIVO IV (Km 23+700 - 28+082)
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S.S. 640 esistente

Infrastruttura in progetto

Aree di cantiere

m Aree di cantiere logistico

s |nfrastruttura i truzi lla f ti f i i i
e |nfrastruttura in costruzione nella fase operativa V% Aree di cantiere operativo
e Infrastruttura interessata dal traffico Aree di deposito temporaneo
7 .
Viabilita /% A - Terreno agrario
Viabilita interessata dai mezzi d'opera % B - Terre e rocce da scavo da stabilizzare
e deviazione del traffico durante i lavori m a calce
Viabilita interessata dai mezzi d'opera ~
durante i lavori m C - Piazzale di recupero
Viabilita interessata da deviazioni del traffico D - Aree di movimentazione mezzi
durante i lavori e stoccaggio materiali
FASE 1 Deviazione e canalizzazione del traffico:

Tratti previsti su infrastruttura principale:

- Carr. Sx da km 23+700 a km 24+120

- Carr. Dx da km 23+700 a km 24+390

- Carr. Sx da km 24+450 a 26+125 (V. Arenella Il e lll, G.N.C.Garlatti)
- Carr. Dx da km 25+780 a km 26+125 (G.N. C. Garlatti)

- Carr. Sx da km 26+350 a km 27+960 (V. Salso)

- Rampa svincolo A19 in ingresso sulla carreggiata sx della SS640
Tratti previsti su infrastruttura complementare:

- Tronco 45, 46 e 47;

Opere d'arte su infrastruttura principale:

- Viadotto Arenella Il Sx (121.87 m - acciaio/cls)

- Viadotto Arenella 1l Sx (557.06 m - acciaio/cls)

- Galleria naturale Cozzo Garlatti Sx € Dx (sx233.00 m - dx209.00 m)
- Viadotto Salso Sx (1243.77 m - acciaio/cls)

Deviazione e canalizzazione del traffico:

- Traffico sulla sede stradale esistente della SS 640.

FASE 2

Tratti previsti su infrastruttura principale:

- Carr. Sx da km 24+120 a km 24+390

- Carr. Dx da km 24+390 a km 25+410 (V. Arenella Il)

- Carr. Sx e Dx da km 26+125 a km 26+350

- Rampa svincolo SS626 in uscita dall'asse dx e rampe lato Dx
Opere d'arte su infrastruttura principale:

- Viadotto Arenella Il Dx (122.11 m acciaio/cls);

- Galleria artificiale A19 Sx tratto sotto A19 dir. CT-PA

- Galleria artificiale A19 Dx tratto sotto A19 dir. CT-PA fino a cav.

- Spalla Sx e Pila centrale cavalcavia al km 26+305.69

Tratti previsti su infrastruttura complementare:

- Svincolo A19 chiuso al traffico e dev. su sv. Ponte 5 archi ed Enna;
- Traffico su SS640, tr.35, 40, SS640, tr.40, asse Dx, Sx, SS640, SS626.
FASE 3

Tratti previsti su infrastruttura principale:

- Carr. Sx da km 24+390 a km 24+450

- Carr. Dx da km 25+140 a km 25+780 (V. Arenella IIl)

- Carr. Sx da km 27+960 a km 28.082

- Carr. Dx da km 27+859 a km 28+082

- Rampa Svincolo SS626 in ingresso sull'asse dx

- Completamento rampa A19 in ingresso sulla carr. sx della SS640

- Demolizione viadotto Salso esistente

Opere d'arte su infrastruttura principale:

- Viadotto Arenella Il Dx (522.65 m - acciaio/cls)

- Completamento cavalcavia al km 26+305.69 (Svincolo SS626)

- Galleria artificiale A19 Sx e Dx tratto sotto A19 direzione PA-CT
Deviazione e canalizzazione del traffico:

- Svincolo A19 chiuso al traffico e dev. su sv. Ponte 5 archi ed Enna;
- Traffico su rampa CL Nord, tr.35, 40, Sx, Dx, tr.45, Dx, Sx, SS626
FASE 4

Tratti previsti su infrastruttura principale:

- Carr. Dx da km 26+350 a km 27+861 (V. Salso)

- Rampe svincolo A19 in direzione CT-PA

- Rampa Svincolo A19 in uscita alla carreggiata dx della SS640
Opere d'arte su infrastruttura principale:

- Viadotto Salso Dx (1255.15 m - acciaio/cls)

- Completamento Galleria artificiale A19 Dx tratto sotto A19 dir.CT-PA
Deviazione e canalizzazione del traffico:

- Svincolo A19 chiuso al traffico e dev. su sv. Ponte 5 archi ed Enna;

- Tronco 47; - Traffico su asse Sx e Dx e SS5626.
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NTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001
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