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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
0 "ALVENALLE-PETULLI" PROVINC
UNE DI §| G)
ID__|Nome attivita Durata _|Mese - [Mese 1 [Mese 2 [Mese 3 [Mese 4. [Mese 5 [Mese 6 [Mese 7 [Mese 8 [ Mese 9 [Mese 10 [Mese 11 [Mese 12 [Mese 13 [Mese 14 [Mese 15 [Mese 16 [Mese 17 Mese 18
1 |DURATA DEI LAVORI 515¢g
2 CAMPO EOLICO 490¢g ¥ =
3 Installazione area di cantiere 109 —
4 Cavidotto di collegamento interno 9g = =
5 Esecuzione scavi a sezione obbligata 60g ;
6 Posa cavidotto MT 70g F
7 Rinterro e ripristini viabilita esistente 45g —
8 Realizzazione nuova viabilita 30g
9 Aerogeneratore S8 130g 4 . 4
10 Esecuzione scavi di fondazione 15g [
1" Realizzazione pali di fondazione 20g —
12 Armatura e getto plinto di fondazione 159
13 Trasporto e stoccaggio componenti torre eolica 10g Ym:}
14 Montaggio in opera dei conci costituenti la torre eolica, navicella e 30g ( H
pale eoliche
Esecuzione lavori di completamento piazzola e viabilita definitiva 20g
Collegamenti elettrici 10g
Smobiiizzo cantiere e ripristino terreni come esistente 5g ‘
Aerogeneratore S9 1309 L 5 v
Esecuzione scavi di fondazione 15¢
Realizzazione pali di fondazione 20g
Armatura e getto plinto di fondazione 159
Trasporto e stoccaggio componenti torre eolica 109
Montaggio in opera dei conci costituenti la torre eolica, navicella e 30g
pale eoliche
24 Esecuzione lavori di completamento piazzola e viabilita definitiva 20g
25 Collegamenti elettrici 10g
26 Smobilizzo cantiere e ripristino terreni come esistente 5g
27 Aerogeneratore S7 130g
28 Esecuzione scavi di fondazione 159
29 Realizzazione pali di fondazione 20g
30 Armatura e getto plinto di fondazione 159
31 Trasporto e stoccaggio componenti torre eolica 10g
32 Montaggio in opera dei conci costituenti la torre eolica, navicella e 30g
pale eoliche
33 Esecuzione lavori di completamento piazzola e viabilita definitiva 20g
34 Collegamenti elettrici 109
35 Smobilizzo cantiere e ripristino terreni come esistente 5g
36 Aerogeneratore S6 130g
37 Esecuzione scavi di fondazione 15¢
38 Realizzazione pali di fondazione 20g
39 Armatura e getto plinto di fondazione 159
40 Trasporto e stoccaggio componenti torre eolica 109
41 Montaggio in opera dei conci costituenti la torre eolica, navicella e 30g
pale eoliche
42 Esecuzione lavori di completamento piazzola e viabilita definitiva 20g
43 Collegamenti elettrici 109
44 Smobilizzo cantiere e ripristino terreni come esistente 5g
45 Aerogeneratore S1 130g 2
46 Esecuzione scavi di fondazione 159
47 Realizzazione pali di fondazione 20g
48 Armatura e getto plinto di fondazione 159
49 Trasporto e stoccaggio componenti torre eolica 109
50 Montaggio in opera dei conci costituenti la torre eolica, navicella e 30g
pale eoliche
51 Esecuzione lavori di completamento piazzola e viabilita definitiva 20g
52 Collegamenti elettrici 10g
53 Smobilizzo cantiere e ripristino terreni come esistente 5g [—_
54 Aerogeneratore S3 130g 2
55 Esecuzione scavi di fondazione 159
56 Realizzazione pali di fondazione 20g
57 Armatura e getto plinto di fondazione 159 +
58 Trasporto e stoccaggio componenti torre eolica 109 1 D;
59 Montaggio in opera dei conci costituenti la torre eolica, navicella e 30g X
pale eoliche
60 Esecuzione lavori di completamento piazzola e viabilita definitiva 20g
61 Collegamenti elettrici 109
62 Smobilizzo cantiere e ripristino terreni come esistente 5g [—)!
63 Aerogeneratore S2 1309 L5 4
64 Esecuzione scavi di fondazione 159
65 Realizzazione pali di fondazione 20g
66 Armatura e getto plinto di fondazione 159
67 Trasporto e stoccaggio componenti torre eolica 109
68 Montaggio in opera dei conci costituenti la torre eolica, navicella e 30g
pale eoliche
69 Esecuzione lavori di completamento piazzola e viabilita definitiva 20g
70 Collegamenti elettrici 109
71 Smobilizzo cantiere e ripristino terreni come esistente 5g
72 Aerogeneratore S4 130g
73 Esecuzione scavi di fondazione 159
74 Realizzazione pali di fondazione 20g
75 Armatura e getto plinto di fondazione 159
76 Trasporto e stoccaggio componenti torre eolica 109
77 iiontaggio in opera dei conci cosiituenti ia torre eoiica, naviceiia 309
pale eoliche
78 Esecuzione lavori di completamento piazzola e viabilita definitiva 20g
79 Collegamenti elettrici 109
80 Smobilizzo cantiere e ripristino terreni come esistente 5g
81 Aerogeneratore S5 130g . 4
82 Esecuzione scavi di fondazione 159
83 Realizzazione pali di fondazione 20g
84 Armatura e getto plinto di fondazione 159
85 Trasporto e stoccaggio componenti torre eolica 10g
86 Montaggio in opera dei conci costituenti la torre eolica, navicella e 30g
pale eoliche
87 Esecuzione lavori di completamento piazzola e viabilita definitiva 20 g
88 Collegamenti elettrici 109 E_%.
89 Smobilizzo cantiere e ripristino terreni come esistente 5g -—
90 CAVIDOTTO DI CONNESSIONE 85g
91 Realizzazione cabina di smistamento 30g
92 Esecuzione scavi a sezione obbligata 40g
93 Posa cavidotto MT 40 g
94 Posa cavidotto MT con sistema teleguidata 109
95 Reinterro e ripristini viabilita esistente 45g
96 STAZIONE UTENTE 4259
97 Installazione area di cantiere 5g
98 cavidotti di 20g
99 esterna e 20g
100 Esecuzione strada di accesso 109
101 Esecuzione opere di fondazione 159
102 Posa cabina Utente 5g
103 i i 30g
104 Collegamenti elettrici 20g
105 Verifica e collaudi 10g
106 Prove di attivazione 109
107 Messa in servizio 19
108 ‘Smobilizzo cantiere 49
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