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Scala:

Progettisti
ing. Rosario ESPOSITO (Responsabile del progetto)

ing. Tommaso DI LERNIA

ing. Michelangelo GUASTAMACCHIA

ing. M. Alessandro SALIOLA

geom. Giuseppe VALENTINO

ing. Roberto LAVOPA

Il Responsabile del Procedimento
ing. Massimo Pellegrini

Il Responsabile Ingegneria di Progettazione
ing. Massimo PELLEGRINI

PROGETTAZIONE

Collaborazione alla progettazione
geom. Pietro SIMONE

D.14.4
Cronoprogramma dei lavori
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Bonifiche da ordigni bellici (6 squadre)
Taglio di arbusti e vegetazione
Localizzazione e bonifica superficiale
Localizzazione e bonifica profonda
Scavo a macchina
Scavo a mano
Allestimento e smobilizzo cantiere (3 squadre)
Preparazione area di cantiere
Apprestamenti di cantiere
Impianti di servizio del cantiere
Protezione delle linee elettriche aeree
Cantiere stradale
Smobilizzo del cantiere

Gestione alberi di ulivo (6 squadre)

Potatura alberi
Espianto e rimpianto alberi di ulivo
Messa a dimora di piantine di ulivo

Posa condotta (6 squadre)

Scavi, protezione pareti di scavo, prosciugamento, rinterri e rinfianco
Posa condotta, protezione catodica
Installazioni nodig 
Lavori stradali (2 squadre)

Demolizioni
Sede stradale
Opere complementari 
Vasca di Canosa (2 squadre)

Scavi, protezione pareti di scavo, prosciugamento, rinterri e rinfianco
Piping 
Opere in calcestruzzo: Realizzazione carpenteria per strutture di fondazione, 
Lavorazione e posa ferri di armature, Getto di calcestruzzo 
Nodo di Foggia (2 squadre)

Scavi, protezione pareti di scavo, prosciugamento, rinterri e rinfianco
Piping 
Opere in calcestruzzo: Realizzazione carpenteria per strutture di fondazione, 
Lavorazione e posa ferri di armature, Getto di calcestruzzo 
Manufatti di linea (2 squadre)

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione
Lavorazione e posa ferri di armature
Piping 
Getto di calcestruzzo

TEMPO (Settimana)
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (900 giorni)


