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FASI LAVORI IN ALVEO (FOSSO DI ARGIGNANO)
REALIZZAZIONE N. 2 DIFESE SPONDALI IN GABBIONI

Vista la ristretta sezione dell'alveo, il deflusso idrico del fosso sarà
deviato provvisoriamente mediante posa in opera di tubazione di
diametro minimo  800 in pvc e di lunghezza pari a 30m.

Fase 1 - Realizzazione difesa spondale in sinistra L=28m

Fase 2 - Realizzazione difesa spondale in destra L= 25m

Per la messa in opera del primo livello dei gabbioni l'acqua presente sul
fondo scavo dovrà essere smaltita mediante pompe di aggottamento.

I lavori dovranno essere necessariamente eseguiti in periodo di magra
del deflusso idrico fluviale.
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