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ID Nome attività Durata

1 MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURALE DEL PORTO TURISTICO DI 
AMANTEA

300 g

2 INCANTIERAMENTO 15 g
3 Installazione baraccamenti 15 g
4 INTERVENTO A - Prolungamento Diga Foranea 160 g
5 Salpamento 20 g
6 Realizzazione opera a gettata 140 g
7 INTERVENTO G - Dragaggio darsena interna portuale 10 g
8 Dragaggio 10 g
9 INTERVENTO B - Bypass delle sabbie 140 g
10 Realizzazione Bypass delle sabbie 140 g
11 INTERVENTO C - Pennello sopraflutto 160 g
12 Realizzazione pennello 160 g
13 INTERVENTO D - Collegamento ultimo miglio 63 g
14 Realizzazione corpo stradale 50 g
15 Adeguamento del quadro elettrico e sostituzione dei pali di 

illuminazione esistenti
10 g

16 Installazione barriere di sicurezza 3 g
17 INTERVENTO E – Miglioramento impianti 100 g
18 Posa in opera tubazioni e pozzetti 80 g
19 Posa in opera dell'impianto di trattamento delle acque di prima 

pioggia
20 g

20 INTERVENTO F - Sistemazione del piazzale portuale 112 g
21 Realizzazione pavimentazione di banchina 50 g
22 Realizzazione pavimentazione piazzale 80 g
23 DISMISSIONE CANTIERE 15 g
24 Smontaggio baraccamenti 15 g
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