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ALLEGATO 1 
Programma Lavori di Massima 

0 12/01/2021 Emissione per costruzione G. Fai I. Marcolini A. Marcolini

Rev. Data Descrizione Preparato Controllato Approvato 

G. Fai I. Marcolini A. MarcoliniAggiornamento 20/01/2021 1 
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TAGLIO PIANTE-RIMOZIONE VIGNETI E OP. INTERF.

BONIFICA ORDIGNI BELLICI

PISTA

SALDATURA DI LINEA

IMPIANTI DI LINEA

SCAVO

POSA 

RINTERRO

RIPRISTINO

COMMISSIONING*

INSERIMENTI IN GAS

DISMISSIONI

ott-21
Fasi

gen-21 feb-21 mar-21 apr-21 mag-21 giu-21 lug-21 ago-21 set-21 set-22 ott-22nov-21 dic-21 gen-22 feb-22 mar-22 apr-22

*(Collaudi, cercafalle, caliper pig, essiccamento)

mag-23 giu-23

Metanodotto Mestre - Trieste: Rifacimentotratto Silea - Gonars DN400 (16") DP 75 bar e opere connesse - LOTTO 1

Committente: SNAM RETE GAS S.p.A.

PROGRAMMA LAVORI DI MASSIMA | Inizio Lavori 25.01.2021 | Tempo contrattuale per l'esecuzione dei Lavori 870 gg | Fine Lavori 13.06.2023 | Data emissione 22.12.2020 Rev.0
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