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ID Nome attività Durata

1 CRONOPROGRAMMA LAVORAZIONI 730 g

2 Installazione cantiere 15 g

3 Movimenti terra e realizzazione riempimenti
e piste area di riva

120 g

4 Realizzazione molo di sopraflutto 270 g

5 Realizzazione molo di sottoflutto 250 g

6 Realizzazione banchine portuali 250 g

7 Predisposizione impianti interrati 120 g

8 Pavimentazione piazzali e banchine 120 g

9 Cablaggio impianti portuali 120 g

10 Realizzazione servizi portuali e tecnici 365 g

11 Realizzazione edifici commerciali e di
ristorazione

365 g

12 Realizzazione parcheggio e opere stradali 90 g

13 Realizzazione pontili galleggianti 90 g

14 Installazione impianti pontili 70 g

15 Arredamento banchine ed opere di finitura 90 g

16 Opere a verde 90 g

17 Smobilizzazione cantiere 15 g
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