
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Proweditorato Interregionale Opere Pubbliche

Sicilia-Calabria
UFFICIO 4O - OPERE MARITTIME SICILIA

PALERMO

OPERE MARTTTTME PER CONTO DELLIASSESSORATO REGÍONALE DELLE. ì TNFRASTRUTTURE E DELLA MOBTLITA|

PORTO DI LICATA
della banchina Marinai d'ltalia.

IMPRESA CONSORTILE AGRIGENTO S.c. a r.l. (già A.T.l. RENAISSANCE S.r.l.
TECNOGREEN S.r.l.) - Ma San Claudio,4 - SPELLO (pc)

STATO FINALE DEI LAVORI ESEGUITI A TUTT A iI 22.10.201g

coNTRATTo Dl APPALTO in data 14.05.2ua n'1 1 1s9 repertorio.

ATTO SUPPLETIVO in data 30.08.2013 n"11211 rep. registrato fiscafmente a Palermo il
04.09.2013 al n'235 serie 1

lmporto delprogetto n.04 det 05.03.2009

lmporto complessivo offerto, pari ad un
ribasso de17,3152c/o
Oneri per la sícurezza
Maggiore importo atto di sottomissione
IMPORTO totale netto appattato

Data della consegna

Data inizio dei lavori

Scadenza del tempo utile
per I'ultimazione lavori
I lavori rimasero prorogati
pergiomi
f lavori rimasero sospesí dal
al
Sospensione paziale dal
al

04.08.2010

29.07.2A't1

Sg. 265
45.e.2011
15.03.2012
27.03.2012
11.09.2013

li'-

FONDO
A DISPOSIZIONE

DELLA
AMMINISTRAZIONE

Rilievi, indagini
lndagini geologiche
lmprevisti
Spese tecniche
Missioni dipendenti
Lavoro straordinario
Ass.ni dipendenti
Attrezzature RUP
Spese pubbticità
Acc.ti laboratorio
Oneri discarica
IVA

TOTALE

€ t0.000,00
€ 55.896,92
€ 7.348,88

€ 49.636,11
€ 24.634.36
€ 10.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 25.000,00
€ 50.000,00
c 7.500,00
€ 19.500,00

1

r

€2.245.589,78
€ 40.613,26
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DESIGNAZIONE
dei lavori e delle somministrazioni
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Quantità Prezzo unitario
IMPORTO

Parziale Totale

A) Lavoria misura

I 7 frasferimento apparecchiatura per pali cad 1,00 9.650,1C 9.650JA
2 23 Salpamento subacqueo mc 652,51 21.14 1s.804,59
3 37 Palo trivellato gettato in opera d 1200 mm fn 1.456.25 203,31 296.07Aj9
4 38 Pittura epossidica bicomponente mq 1.106.30 38,36 42.437.67
5 1 0 Camicie in lamiera difeno ks 256.640.42 2,57 659.565.88
6 4 Acciaio in bane 8450 C ks 296.826,12 1,32 3%.UA.48
7 1 3 Tubi sonda per verifiche metriche m 6.357.0C 7,06 44.880,42
I 47 Palo trivellato gettato in opera d 800 mm mc 632.0C 97,78 61.796.96
I 34 Scavo in aiqua mc 2.830,58 8,36 23.663,65
1 0 1 Cls per desfinazione diversa da c.a, mc 34.78 79,67 2.770.92
1 1 33 Acciaio inox AlSl 304L ks 28.217,41 8,84 249.438,37
1 2 5 Casseforme in legno o lamiera mq 974,23 16.24 15.821,50
1 3 2 Conglomerato cem.zio per c.a. Rck>35 N/mmq mc 492.11 116,75 57.453.84
1 4 39 Casseforme in legno anche a perdere mq 96,04 23,48 2.255,02
1 5 36 lmpiego di mezzo marittimo a cofDo 1.0c 57.736,46 57.736,46
1 6 35 Realizzazione písta prowisoria a corDo 1,0c 4.721,28 4.721,28
1 7 1 1 Prova di carico su pali da mm 800 cad 2,00 1.561,47 3.122,94
1 8 1 2 Prova di carico su pali da mm 1200 cad 2,04 1.8',10.32 3.620,64
1 9 3 Conglomerato cem.zio per c.a. Rck>40 N/mmq mc 59,08 123,64 7.304,65
2A 41 lmpiego di mezzo idoneo colloc. prefabbricati a corDo 1.00 7.156,66 7.156,66
21 25 Scogli in pietra calcarea 2" categoria t 2.241.47 0,944x16,12 34.109,08
22 31 Conglomerato cem.zío sovrastruttura banchina mc 484,62 134,95 65.399,47
23 NP.1 Sovraprezzo per attraversamento roccia m 20,00 203.31 4.066,20
24 NP.3 Fomitura opere in feno profilati pieni ks 465,99 5,40 2.516,35
25 2A Acciaio inox AlSl 316 kg 1.144,54 9,28 10.621,3s
26 NP.13Pannelli precompressi in c.a. mq 176.55 254,24 44.886,07
27 NP.4 Gettisubacquei in cls mc 129,5C 130,80 î6.938,60
28 42 frattamento materiali provenienti da scavo mc 2.830.58 1,07 3.028,72
29 NP.2 Pozzelto prefabbricato in cls cad 15,0C 31.00 465,00
30 NP.14Costituzione di rilevato mc 633,73 12,13 7.687,14
31 1 4 Fondaziomne stradafe con tout-venant mc 674,50 16,09 10.852.71
32 1 7 Oompenso addizionale trasporto oltre 5 km mcxkm 6.272.82 4,41 2.571,86
33 NP.15Compenso add.le trasporto oltre 5 km rilevato mcxkm 5.893,65 0,41 2.416,40
34 48 lmpianto trattamento acque prima pioggía cad 1,0c 18.710,45 18.710,45
35 6 Rete acciaio elettrosaldata @6 kg 4.548.85 1,67 7.596,58
36 NP.lORete accíaio elettrosaldata O10 ks 'ta.u2,a8 1.67 16.770,27
37 21 fubazione in polietilene alta densità m 39,05 38,46 1.501.86
38 NP.8 fubo in cafcestruzzo m 42,00 530,0c 22.260.00
39 32 3itte di ormeggio in ghisa kg 1.680,00 5,6f 9.424,80
40 44 Sriglia per canaletta in shisa sferoidale ks 4.096.0e 7,01 28.712,56
41 1 8 felaio e chiusino in ghisa sferoidale kg 1.107,50 2,75 3.445.63
42 NP.12rannelli rigidi di polistirolo espanso mq 60.09 4,70 282,42
43 NP.9 )avimentazione corazzata in cls mq 1.747.89 30,19 52.768.80
44 26 Sompenso addizionale trasporto oltre 10 km txkm 23.759.5€ 4,24 5.702.30
45 NP.7 Intervento orario lavori piccola entità cad 88,0C 53,31 4.691.28
46 NP-6 Cavidotto in tubo a doppia paretegl l0 m 225.1C 5,34 1.202,03

47 45 ravimentazione in cls mq 494,72 19,80 9.795,46
48 43 )arabordo in gomma speciale A1000 cad 3,0c 7.122,26 21.366.78
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detrarre if ribasso del7,31í2o/o

oneri per la sicurezza non

3, 4 5 t 2.262.335,92yA.20 1 .66A.g7

IMPORTO NETTO DEI LAVORI

Certificato N.1 in data 02.08.2A11
Certificato N.2 in data 11.10.2011
Certificato trt.S in otta 15. 1 t Z0 | 1
Certificato N.4 in data 31.05201
Certificato N.5 in data 15.1A.2U
Certificato N.6 in data $.AZ.2U
Certificato N.7 in data 04.06201

Sommano le detrazioni

IMPORTO

Totale

2.375.427

-173.767

2.201.660,3

€ 2.241.476,52

448.000,01

454.000,01

30a.a00,01
307.000,a|

302.60A.A(

323.900,0(

94.740.01
€ 2.23A.200.0(
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Visto: lL RESPONSABTLE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Giuseppe Spera
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rTORE DEI LAVORI
Giovanni@ppgta
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