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ID Nome attività Durata

1 PD COLLEGAMENTO FERROVIARIO 
DELL'AEROPORTO DEL SALENTO CON LA 
STAZIONE DI BRINDISI

1040
g

2 CONSEGNA LAVORI 0 g

3 ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE 850 g

4 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE -  Progetto costruttivo, 
cantierizzazione, autorizzazione sub appalti, qualifica 
impianti e materiali, demolizioni/boe/risoluzione SS, ecc 
… per avvio lavori

90 g

5 ATTIVITA' DI COSTRUZIONE 760 g

6 Opere di linea 615 g

61 Opere extralinea 647 g

167 Sovrastruttura ferroviaria (circa 8 km di binario) + 
Attrezzaggio Tecnologico (cabina e piazzale)

640 g

168 FASI 1-2 195 g

177 FINE LAVORI FASE 2 0 g

178 CVT/OVC 30 g

179 ATTIVAZIONE FASE 2 0 g

180 FASI 3-4 445 g

204 FINE LAVORI 0 g

205 CVT/OVC + AMIS (ANSFISA), … 190 g

206 ATTIVAZIONE 0 g

207 Milestone di risoluzione interferenze con servizi aerei ed interrati 430 g

208 Risoluzione interferenze con VI01, NV08-09, RI04 90 g

220 Risoluzione interferenze con SL01 120 g

233 Risoluzione interferenze con RI01A 132 g

240 Risoluzione interferenze con IV01 180 g

248 Risoluzione interferenze con RI01B 195 g

253 Risoluzione interferenze con IV02 235 g

270 Risoluzione interferenze con RI02 365 g

287 Risoluzione interferenze con F.V. 430 g

295 Soggezioni alla viabilità 508 g

296 Contr. Str. SS379: spostamento del traffico sulla deviata definitiva di 
progetto per realizzazione pila VI01 

1 g
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ID Nome attività Durata

297 SP42: spostamento del traffico su viabilità provvisoria per lavori SL01 e 
ripristino finale in configurazione definitiva di progetto

205 g

300 SC105, SS697: spostamento del traffico sulla deviata provvisoria esterna 
alla SS697 (ex. SC10) e chiusura della rotatoria 

1 g

301 SC76: spostamento del traffico della SC105 (ex.SC76) verso l'aeroporto con 
chiusura rotatoria e ripristino finale in configurazione definitiva di progetto

450 g

304 SS16: spostamento del traffico su viabilità provvisoria per lavori IV01 e 
ripristino finale in configurazione definitiva di progetto

405 g

307 SS697: spostamento del traffico sulla deviata definitiva di progetto SS697 
(ex. SC10) 

1 g

308 SS379:  interruzione notturna per varo impalcato metallico viadotto VI01 1 g

309 SS379: parzializzazione carreggiata per fasi per lavori impalcato metallico 
VI01 

20 g

312 Contr. Str. SS379:  interruzione notturna per varo impalcato metallico 
viadotto VI01

1 g

313 Contr. Str. SS379: parzializzazione carreggiata per fasi per lavori impalcato 
metallico VI01 

20 g

316 SC della Torretta: spostamento del traffico sulla deviata definitiva di progetto
per realizzazione del rilevato RI02

1 g
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