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FASE 7: FASE 8:
— Scavo fino alla quota di 1 m sotto la quinta fila — Scavo fino alla quota di posa della fondazione
di tiranti della galleria
— Esecuzine della quinta fila di tiranti — getto del magrone in due fasi con
— Attesa maturazione bulbo tirante limpermeabilizzazione
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FASE 9: FASE 10:
— Costruzione della fondazione della gallleria — Costruzione delle pareti verticali
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PA 12/09
FASCE ItI: one della solett _ FASFE’(IZI) o della aaleri CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO - NORD EUROPA
— Costruzione della soletta superiore — Ritombamento della galleria
— Impermeabilizzazione della galleria — Completamento strada all'interno della galleria ITINERARIO AGRIGENTO - CALTANISSETTA - A19
S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE"
AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001
Dal km 44+000 allo svincolo con I'A19
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profilo terrero cIefinitivo

GALLERIE ARTIFICIALI
GALLERIA FAVARELLA
SEZIONI TRASVERSALI SCHEMI AVANZAMENTO SCAVI 2
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MAX 5.50 m

Codice Unico Progetto (CUP) : F91B09000070001
Codice Elaborato:
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