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ID Nome attività Durata

1 NUOVA LINEA FERRANDINA - MATERA "LA MARTELLA" 1300 g
2 Consegna lavori per avvio att. Prop. 0 g

3 REALIZZAZIONE NUOVA LINEA FERRANDINA-MATERA "LA MARTELLA" 1300 g

4 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'AVVIO LAVORI (progetto costruttivo,
cantierizzazione, autorizzazione sub appalti, qualifica impianti e materiali,
boe/risoluzione sottoservizi, demolizioni, ecc.. Per avvio lavori)

180 g

8 ATTIVITA' DI COSTRUZIONE 1000 g

9 LAVORI OOCC 940 g

10 INTERVENTI DI LINEA IN SOTTERRANEO - ADEGUAMENTO GALLERIA
MIGLIONICO

820 g

86 ADEGUAMENTO AL DM.2005 - FINESTRA CARRABILE DI EMERGENZA 940 g

96 INTERVENTI DI LINEA ALL'APERTO 750 g

643 OPERE EXTRA LINEA (PIAZZALI, NUOVE VIABILITA', SSE, FABBRICATI,
STAZIONI, RIVESTIMENTO ALVEO FIUME BASENTO, ...)

900 g

714 SOVRASTRUTTURA FERROVIARIA, ELETTRIFICAZIONE e TECNOLOGIE 430 g

715 approvvigionamenti AM 180 g

716 AM (circa 20 km) 120 g

717 TE 90 g

718 Piazzale di linea 120 g

719 Piazzale PP/ACC Ferrandina (cavi) 180 g

720 Completamento lavori di Cabina - ultimo FA Tecno 180 g

721 FINE LAVORI 0 g

722 CVT, ANSF, PREESERCIZIO 120 g

723 ATTIVAZIONE NUOVA LINEA FERRANDINA - MATERA "LA MARTELLA" 0 g

T-1 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16
Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4
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