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1. Premessa

Il presente documento & parte integrante del procedimento di Autorizzazione Unica Regionale ai
sensi dell’articolo 12 del Decreto Legislativo numero 387 del 2003 e del D. G. R. 3/15 del 23 Gennaio
2018, e valido ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D. G. R. 45/24 del 27 Settembre
2017.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica,
di potenza nominale pari a 92.400 kW, da localizzarsi su un terreno ricadente nel Comune di Siurgus
Donigala (SU). L'impianto verra allacciato alla Rete Elettrica Nazionale di Alta Tensione attraverso la
stazione elettrica da realizzarsi nel Comune di Selegas (SU).

Si stima che l'impianto sara in grado di produrre 258,72 GWh all’'anno che permettera di
risparmiare emissioni per circa 127.000,0 tonnellate di CO2 all’anno durante tutta la vita dell'impianto

stesso.
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Progetto eolico “Pranu Nieddu”

2. Cronoprogramma dei lavori di dismissione e ripristino

Nella pagina che segue si riporta la tabella con il diagramma di Gantt delle attivita previste per la

fase di dismissione dell'impianto oggetto della presente relazione.

Trimestri

Q2

Settimane

10

11

12

13 |14

15

16

17118

19

20

21

22123

24

25

26

Dismissione parco eolico "Pranu Nieddu"

Opere civili

Apertura cantiere

Smontaggio aerogeneratori

Ripristino piazzole aerogeneratori

Risistemazione aree destinate a rinaturalizzazione
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