Tratta B1 Report Settimanale situazione lavori e relative criticita

Lavori stralciati

- S0003 via Carducci da consegnare

~. Asse B2 da consegnare

Asse C1 parte dei lavori da ultimare e parte
stralciati dalla sez1 a sez 20

sse C2 da consegnare

Aperto al traffico
Assi ultimati da
consegnare e aprire

visione d'insieme opera connessa TRCO11



