
ID Nome attività Durata
1 DURATA DEI LAVORI 460 g
2 CAMPO EOLICO 435 g

3 Installazione area di cantiere 10 g

4 Cavidotto di collegamento interno 90 g

5 Esecuzione scavi a sezione obbligata 60 g

6 Posa cavidotto MT 70 g

7 Rinterro e ripristini viabilità esistente 45 g

8 Realizzazione nuova viabilità 30 g

9 Aerogeneratore A1 130 g

10 Esecuzione scavi di fondazione 15 g

11 Realizzazione pali di fondazione 20 g

12 Armatura e getto plinto di fondazione 15 g

13 Trasporto e stoccaggio componenti torre eolica 10 g

14 Montaggio in opera dei conci costituenti la torre eolica, navicella e
pale eoliche

30 g

15 Esecuzione lavori di completamento piazzola e viabilità definitiva 20 g

16 Collegamenti elettrici 10 g

17 Smobilizzo cantiere e ripristino terreni come esistente 5 g

18 Aerogeneratore A2 130 g

19 Esecuzione scavi di fondazione 15 g

20 Realizzazione pali di fondazione 20 g

21 Armatura e getto plinto di fondazione 15 g

22 Trasporto e stoccaggio componenti torre eolica 10 g

23 Montaggio in opera dei conci costituenti la torre eolica, navicella e
pale eoliche

30 g

24 Esecuzione lavori di completamento piazzola e viabilità definitiva 20 g

25 Collegamenti elettrici 10 g

26 Smobilizzo cantiere e ripristino terreni come esistente 5 g

27 Aerogeneratore A3 130 g

28 Esecuzione scavi di fondazione 15 g

29 Realizzazione pali di fondazione 20 g

30 Armatura e getto plinto di fondazione 15 g

31 Trasporto e stoccaggio componenti torre eolica 10 g

32 Montaggio in opera dei conci costituenti la torre eolica, navicella e
pale eoliche

30 g

33 Esecuzione lavori di completamento piazzola e viabilità definitiva 20 g

34 Collegamenti elettrici 10 g

35 Smobilizzo cantiere e ripristino terreni come esistente 5 g

36 Aerogeneratore A4 130 g

37 Esecuzione scavi di fondazione 15 g

38 Realizzazione pali di fondazione 20 g

39 Armatura e getto plinto di fondazione 15 g

40 Trasporto e stoccaggio componenti torre eolica 10 g

41 Montaggio in opera dei conci costituenti la torre eolica, navicella e
pale eoliche

30 g

42 Esecuzione lavori di completamento piazzola e viabilità definitiva 20 g

43 Collegamenti elettrici 10 g

44 Smobilizzo cantiere e ripristino terreni come esistente 5 g

45 Aerogeneratore A5 130 g

46 Esecuzione scavi di fondazione 15 g

47 Realizzazione pali di fondazione 20 g

48 Armatura e getto plinto di fondazione 15 g

49 Trasporto e stoccaggio componenti torre eolica 10 g

50 Montaggio in opera dei conci costituenti la torre eolica, navicella e
pale eoliche

30 g

51 Esecuzione lavori di completamento piazzola e viabilità definitiva 20 g

52 Collegamenti elettrici 10 g

53 Smobilizzo cantiere e ripristino terreni come esistente 5 g

54 Aerogeneratore A6 130 g

55 Esecuzione scavi di fondazione 15 g

56 Realizzazione pali di fondazione 20 g

57 Armatura e getto plinto di fondazione 15 g

58 Trasporto e stoccaggio componenti torre eolica 10 g

59 Montaggio in opera dei conci costituenti la torre eolica, navicella e
pale eoliche

30 g

60 Esecuzione lavori di completamento piazzola e viabilità definitiva 20 g

61 Collegamenti elettrici 10 g

62 Smobilizzo cantiere e ripristino terreni come esistente 5 g

63 Aerogeneratore A7 130 g

64 Esecuzione scavi di fondazione 15 g

65 Realizzazione pali di fondazione 20 g

66 Armatura e getto plinto di fondazione 15 g

67 Trasporto e stoccaggio componenti torre eolica 10 g

68 Montaggio in opera dei conci costituenti la torre eolica, navicella e
pale eoliche

30 g

69 Esecuzione lavori di completamento piazzola e viabilità definitiva 20 g

70 Collegamenti elettrici 10 g

71 Smobilizzo cantiere e ripristino terreni come esistente 5 g

72 Aerogeneratore A8 130 g

73 Esecuzione scavi di fondazione 15 g

74 Realizzazione pali di fondazione 20 g

75 Armatura e getto plinto di fondazione 15 g

76 Trasporto e stoccaggio componenti torre eolica 10 g

77 Montaggio in opera dei conci costituenti la torre eolica, navicella e
pale eoliche

30 g

78 Esecuzione lavori di completamento piazzola e viabilità definitiva 20 g

79 Collegamenti elettrici 10 g

80 Smobilizzo cantiere e ripristino terreni come esistente 5 g

81 CAVIDOTTO DI CONNESSIONE 85 g

82 Realizzazione cabina di smistamento 30 g

83 Esecuzione scavi a sezione obbligata 40 g

84 Posa cavidotto MT 40 g

85 Reinterro e ripristini viabilità esistente 45 g

86 STAZIONE UTENTE 370 g

87 Installazione area di cantiere 5 g

88 Realizzazione cavidotti di collegamento 20 g

89 Realizzazione recinzione esterna e cancellature 20 g

90 Esecuzione strada di accesso 10 g

91 Esecuzione opere di fondazione 15 g

92 Posa cabina Utente 5 g

93 Montaggio apparecchiatture eletrtomeccaniche 30 g

94 Collegamenti elettrici 20 g

95 Verifica e collaudi 10 g

96 Prove di attivazione 10 g

97 Messa in servizio 1 g

98 Smobilizzo cantiere 4 g

99 OPERE DI CONNESSIONE 360 g

100 Opere di connessione 360 g
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
REALIZZAZIONE IMPIANTO EOLICO “BORGO CHITARRA”

MAZARA DEL VALLO E MARSALA (TP)

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
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