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ID Nome attività Durata
1 DURATA DEI LAVORI 380 g
2 CAMPO EOLICO 355 g

3 Installazione area di cantiere 10 g

4 Cavidotto di collegamento interno 90 g

5 Esecuzione scavi a sezione obbligata 60 g

6 Posa cavidotto MT 70 g

7 Rinterro e ripristini viabilità esistente 45 g

8 Realizzazione nuova viabilità 30 g

9 Aerogeneratore S1 130 g

10 Esecuzione scavi di fondazione 15 g

11 Realizzazione pali di fondazione 20 g

12 Armatura e getto plinto di fondazione 15 g

13 Trasporto e stoccaggio componenti torre eolica 10 g

14 Montaggio in opera dei conci costituenti la torre eolica, navicella e
pale eoliche

30 g

15 Esecuzione lavori di completamento piazzola e viabilità definitiva 20 g

16 Collegamenti elettrici 10 g

17 Smobilizzo cantiere e ripristino terreni come esistente 5 g

18 Aerogeneratore S2 130 g

19 Esecuzione scavi di fondazione 15 g

20 Realizzazione pali di fondazione 20 g

21 Armatura e getto plinto di fondazione 15 g

22 Trasporto e stoccaggio componenti torre eolica 10 g

23 Montaggio in opera dei conci costituenti la torre eolica, navicella e
pale eoliche

30 g

24 Esecuzione lavori di completamento piazzola e viabilità definitiva 20 g

25 Collegamenti elettrici 10 g

26 Smobilizzo cantiere e ripristino terreni come esistente 5 g

27 Aerogeneratore S3 130 g

28 Esecuzione scavi di fondazione 15 g

29 Realizzazione pali di fondazione 20 g

30 Armatura e getto plinto di fondazione 15 g

31 Trasporto e stoccaggio componenti torre eolica 10 g

32 Montaggio in opera dei conci costituenti la torre eolica, navicella e
pale eoliche

30 g

33 Esecuzione lavori di completamento piazzola e viabilità definitiva 20 g

34 Collegamenti elettrici 10 g

35 Smobilizzo cantiere e ripristino terreni come esistente 5 g

36 Aerogeneratore S4 130 g

37 Esecuzione scavi di fondazione 15 g

38 Realizzazione pali di fondazione 20 g

39 Armatura e getto plinto di fondazione 15 g

40 Trasporto e stoccaggio componenti torre eolica 10 g

41 Montaggio in opera dei conci costituenti la torre eolica, navicella e
pale eoliche

30 g

42 Esecuzione lavori di completamento piazzola e viabilità definitiva 20 g

43 Collegamenti elettrici 10 g

44 Smobilizzo cantiere e ripristino terreni come esistente 5 g

45 Aerogeneratore S5 130 g

46 Esecuzione scavi di fondazione 15 g

47 Realizzazione pali di fondazione 20 g

48 Armatura e getto plinto di fondazione 15 g

49 Trasporto e stoccaggio componenti torre eolica 10 g

50 Montaggio in opera dei conci costituenti la torre eolica, navicella e
pale eoliche

30 g

51 Esecuzione lavori di completamento piazzola e viabilità definitiva 20 g

52 Collegamenti elettrici 10 g

53 Smobilizzo cantiere e ripristino terreni come esistente 5 g

54 Aerogeneratore S6 130 g

55 Esecuzione scavi di fondazione 15 g

56 Realizzazione pali di fondazione 20 g

57 Armatura e getto plinto di fondazione 15 g

58 Trasporto e stoccaggio componenti torre eolica 10 g

59 Montaggio in opera dei conci costituenti la torre eolica, navicella e
pale eoliche

30 g

60 Esecuzione lavori di completamento piazzola e viabilità definitiva 20 g

61 Collegamenti elettrici 10 g

62 Smobilizzo cantiere e ripristino terreni come esistente 5 g

63 CAVIDOTTO DI CONNESSIONE 85 g

64 Realizzazione cabina di smistamento 30 g

65 Esecuzione scavi a sezione obbligata 40 g

66 Posa cavidotto MT 40 g

67 Posa cavidotto MT con sistema teleguidata 10 g

68 Reinterro e ripristini viabilità esistente 45 g

69 STAZIONE UTENTE 290 g

70 Installazione area di cantiere 5 g

71 Realizzazione cavidotti di collegamento 20 g

72 Realizzazione recinzione esterna e cancellature 20 g

73 Esecuzione strada di accesso 10 g

74 Esecuzione opere di fondazione 15 g

75 Posa cabina Utente 5 g

76 Montaggio apparecchiatture eletrtomeccaniche 30 g

77 Collegamenti elettrici 20 g

78 Verifica e collaudi 10 g

79 Prove di attivazione 10 g

80 Messa in servizio 1 g

81 Smobilizzo cantiere 4 g
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