FASE 05

FASE 06

VIADOTTO BUSITA 1 CARR. SX - SCHEMA DI VARO IMPALCATO

FASE O1

— ASSEMBLAGGIO AVAMBECCO
— ASSEMBLAGGIO CONCI: A—B—C—-D-D (N'5)

NOTE GENERALI

N.B. IL MASSIMO AVANZAMENTO PREVISTO PER CIASCUNA FASE CORRISPONDE ALLA MISURA
QUOTATA NELLA FASE SUCCESSIVA PRIMA DEL MONTAGGIO DEI CONCI RETROSTANTI

LA MISURA DELL’AVANZAMENTO MAX DEVE ESSERE GARANTITA ENTRO UNA TOLLERANZA DI £50cm

1) SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE LE FASI INDICATE, CONTROLLANDO SBALZO DELL" AVAMBECCO,

MONTAGGIO CONCI, PRIMA DI PASSARE ALLA FASE SUCCESSIVA.

2) QUANDO SI SPOSTA L’ ATTACCO DI TRAINO, IL PONTE DEVE ESSERE MESSO IN SICUREZZA

ANCORANDOLO OPPORTUNAMENTE.

3) LE OPERAZIONI DI SMONTAGGIO DELLE ATTREZZATURE DI VARO (SLITTE, TRAVERSA DI TIRO E
DISPOSITIVO DI SPINTA) DEVONO ESSERE ESEGUITE DOPO AVERE MESSO IN SICUREZZA IL PONTE

E SECONDO LE INDICAZIONI CONTENUTE NEGLI ELABORATI DI CALAGGIO.

FASE 02

— ASSEMBLAGGIO CONCI: C—Bp—C—D-D (N'10)
— LUNGHEZZA DI AVANZAMENTO DA SPALLA S2 L=64.60 m
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N.B.

Le lunghezze dei conci dovranno essere misurate prima e dopo la

realizzazione dei giunti saldati ed eventuali difformitd dovute ad effetti di
ritiro di saldatura dovranno essere compensate sul giunto successivo.
Dovrd anche essere verificata la lunghezza complessiva della campata a

assemblaggio completato

MARTINETTI PER IL SOLLEVAMENTO |

FASE 03
— ASSEMBLAGGIO CONCI: C—E—E—C-D (N'15)

— LUNGHEZZA DI AVANZAMENTO DA SPALLA S2 L=114.60m
— LUNGHEZZA DI AVANZAMENTO DA PILA P4 L=64.60 m
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LUNGHEZZA DI AVANZAMENTO RISPETTO ALLA SPALLA S2 — L=114.60 m
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FASE 04

— ASSEMBLAGGIO CONCI: D—C—Bp—C-D (N'20)
— LUNGHEZZA DI AVANZAMENTO DA PILA P3 L=64.60 m

— ASSEMBLAGGIO CONCI: D—C—Ep—Ep—Ap (N'25)
— LUNGHEZZA DI AVANZAMENTO DA PILA P2 L=55.20 m

— VARO COMPLETATO
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LUNGHEZZA DI AVANZAMENTO RISPETTO ALLA PILA P1 — L=67.60 m
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PIASTRE DI ANCORAGGIO
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IREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE

PA 12/09

S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE"

Dal km 44+000 allo svincolo con I'A19

CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO - NORD EUROPA
ITINERARIO AGRIGENTO - CALTANISSETTA - A19

AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001

PROGETTO ESECUTIVO
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SCHEMA DI VARO IMPALCATO CARREGGIATA SX

Codice Unico Progetto (CUP) : F91B09000070001

Codice Elaborato:
PA12.09-E  |1|4|9]||V|1|2]|0|6]|V|I|0|6|Z|D|8||0|7|6||A]1500
.
E
D
C
B
A 012011 EMISSIONE M. LITI P. PAGLINI
REV. DATA DESCRIZIONE REDATTO VERIFICATO APPROVATO AUTORIZZATO

Responsabile del proncedimento: Ing. MAURIZIO ARAMINI
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