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ID Nome attività Durata
(g.n.c.)

1 RADDOPPIO TRATTA CHIETI - INTERPORTO 1354 g

2 LOTTO 3 1354 g

3 CONSEGNA LAVORI 0 g

4 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE (progetto costruttivo, cantierizzazione, 

autorizzazione sub appalti, qualifica impianti e materiali, 

demolizioni/boe/risoluzione SS per avvio lavori ecc…)

120 g

6 ATTIVITA' DI COSTRUZIONE 1084 g

7 FASE 1 - Esercizio su L.S. 475 g

8 OPERE DI LINEA (Viadotti, cavalcaferrovia, sottopassi, fermate, muri, 

movimenti terra, demolizioni, opere idrauliche,…)

385 g

126 OPERE DI EXTRALINEA (Fabbricati, viabilità,….) 310 g

134 ATTREZZAGGIO 90 g

138 CVT/ANSF 30 g

139 INTERRUZIONE DELL'ESERCIZIO FERROVIARIO 0 g

140 FASE 2 - LAVORAZIONI PROPEDEUTICHE ALL'ATTIVAZIONE 

DELL'ESERCIZIO DI FASE 2 - ESEGUITE IN INTERRUZIONE 

CONTINUATIVA DELL'ESERCIZIO SU 3 TURNI)

15 g

141 VI32 PK 12+950 Realizzazione paratia micropali in corrispondenza 

binario in esercizio

7 g

143 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SEDE, ARMAMENTO, TE E REGOLAZIONI 

FINALI LINEA

15 g

175 Attività di cabina e piazzale per modifica ACEI 90 g

176  CVT/ANSF 15 g

177 Riconfigurazione PPACC di Chieti a cura di Altro Appalto 0 g

178 Attivazione esercizio ferroviario nella configurazione della fase 2 0 g

179 FASE 3  - ESERCIZIO IN CONFIGURAZIONE DI FASE 2 487 g

180 OPERE DI LINEA (Viadotti, cavalcaferrovia, sottopassi, fermate, muri, 

movimenti terra, demolizioni, opere idrauliche,…)

377 g

302 OPERE DI EXTRALINEA (Fabbricati, viabilità,….) 407 g

307 ATTREZZAGGIO 110 g

312 INTERRUZIONE DELL'ESERCIZIO FERROVIARIO 0 g

313 FASE 4 - LAVORAZIONI PROPEDEUTICHE ALL'ATTIVAZIONE 

DELL'ESERCIZIO DI FASE 4 - ESEGUITE IN INTERRUZIONE 

CONTINUATIVA DELL'ESERCIZIO SU 3 TURNI)

15 g

314 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SEDE, ARMAMENTO, TE E REGOLAZIONI 
FINALI LINEA

15 g

346 Attività di cabina e piazzale per modifica ACEI 120 g

347  CVT/ANSF 30 g

348 Riconfigurazione PPACC di Chieti a cura di Altro Appalto 0 g

349 Attivazione esercizio ferroviario nella configurazione della fase 4 0 g

350 FASE 5 - Completamento Lavori di adeguamento sovrastruttura 

ferroviaria BP 

17 g

351 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SEDE, ARMAMENTO, TE E REGOLAZIONI 

FINALI LINEA

17 g

366 FINE LAVORI DI RADDOPPIO 0 g

367  CVT/ANSF 150 g

368 Riconfigurazione PPACC di Chieti a cura di Altro Appalto 0 g

369 Attivazione esercizio ferroviario nella configurazione definitiva 0 g

370 Disponibilità fabbricato PPACC Interporto d'Abruzzo e basamento GA1per attività a cura di
altro appalto

0 g

371 Attività di attrezzaggio a cura di Appalto Tecnologico ACCM 210 g

RADDOPPIO TRATTA CHIETI - INTERPORTO

CONSEGNA LAVORI

ATTIVITA' DI COSTRUZIONE

FASE 1 - Esercizio su L.S.

INTERRUZIONE DELL'ESERCIZIO FERROVIARIO

FASE 2 - LAVORAZIONI PROPEDEUTICHE ALL'ATTIVAZIONE DELL'ESERCIZIO DI FASE 2 - ESEGUITE IN INTERRUZIONE CONTINUATIVA DELL'ESERCIZIO SU 3 TURNI)

Riconfigurazione PPACC di Chieti a cura di Altro Appalto

Attivazione esercizio ferroviario nella configurazione della fase 2

FASE 3  - ESERCIZIO IN CONFIGURAZIONE DI FASE 2

INTERRUZIONE DELL'ESERCIZIO FERROVIARIO

FASE 4 - LAVORAZIONI PROPEDEUTICHE ALL'ATTIVAZIONE DELL'ESERCIZIO DI FASE 4 - ESEGUITE IN INTERRUZIONE CONTINUATIVA DELL'ESERCIZIO SU 3 TURNI)

Riconfigurazione PPACC di Chieti a cura di Altro Appalto

Attivazione esercizio ferroviario nella configurazione della fase 4

FASE 5 - Completamento Lavori di adeguamento sovrastruttura ferroviaria BP 

FINE LAVORI DI RADDOPPIO

Riconfigurazione PPACC di Chieti a cura di Altro Appalto

Attivazione esercizio ferroviario nella configurazione definitiva

Disponibilità fabbricato PPACC Interporto d'Abruzzo e basamento GA1per attività a cura di altro appalto
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