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ID NAT ACT DU
1 0.PRE ATTIVITA PRELIMINARI 720 g
2 0.PRE.1 APPROVAZIONE PE 0 g
3 0.PRE.2 PROCEDURE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE 720 g
4 0.PRE.3 RISOLUZIONE INTERFERENZE 720 g
5 0.PRE.4 SVINCOLO ATTIVITA INTERFERENTI 0 g
6 0.PRE.5 AGGIUDICAZIONE E FIRMA CONTRATTO 0 g
7 0.PRE.6 ATTIVITA' PRELIMINARI ALLA CONSEGNA DEI LAVORI 30 g
8 0.iCL CONSEGNA LAVORI 0 g
9 LAVORI DI ESECUZIONE 1445 g
10 00 FASE PROPEDEUTICA E ALLESTIMENTO CANTIERI 203 g
11 0.1 BOB BONIFICA ORDIGNI BELLICI PREVENTIVA 203 g
17 0.2 TOP RILIEVI TOPOGRAFICI 95 g
18 0.3 CAN CANTIERE BASE 1 ZORLESCO NORD avvio installazione 40 g
19 0.4 CAN INSTALLAZIONE CANTIERE BASE 2 CASALE SUD avvio installazione 30 g
20 07 Area di lavoro #7 Svincolo Casalpusterlengo Sud 805 g
21 07.RI08 Canali trapezi 28dx e partizione TM15valle 20 g
22 07.PO02 Scogliera Brembiolo e rilevati per spalle PO02 30 g
23 07.PO02  PO02 - PONTE SUL BREMBIOLO 03 - ASSE PRINCIPALE AL KM 7+190 300 g
24 07.RI08 Canali trapezi INT56  27dx 29dx 28sx 29sx 31sx 32sx 60 g
25 07.RI08 Partizione TM15 monte OM16 OM15 OM14 OM13 20 g
26 07.RI08 completamento CANTIERE BASE 2 CASALE SUD 20 g
27 07.RI08 Risezionamento fosso esistente 25sx 60 g
28 07.TM15 interferenza SS9 (corsia parzializzata) 30 g
29 07.TM15 TOMBINO SCATOLARE TM15 ASSE 1-N15         7+632 200X200 60 g
30 07.TM15 interferenza SS9 (corsia parzializzata) 30 g
31 07.TM72 TOMBINO SCATOLARE TM72 ASSE 92-N1         92.21 150X150 60 g
32 07.TM71 TOMBINO SCATOLARE TM71 ASSE 94-N2         0+610 150X150 60 g
33 07.TM87 TOMBINO CIRCOLARE  ASSE 86-N1         0+025 DN150 30 g
34 07.TM84 TOMBINO CIRCOLARE  ASSE 84-N1         0+025 DN150 30 g
35 07.RI08 Rampe Asse91 Asse92 Asse93 Asse94 (avvio) 75 g
36 07.INT interferenza SP142 (affiancamento corsia) 30 g
37 07.RI07 Rampa di ingresso Asse86 15 g
38 07.RI07 Rampa di uscita Asse84 15 g
39 07.ST05 ST05 - SOTTOPASSO SVINCOLO CASAL PUSTERLENGO SUD diaframmi 150 g

40 07.ST05 ST05 - SOTTOPASSO SVINCOLO CASAL PUSTERLENGO SUD scavi opere 90 g

41 07.ST04 ST04 - SOTTOPASSO CICLOPEDONALE AL KM 7+045 45 g
42 07.RI08 Corpo del rilevato da 6+539.97 a 8+191,26 CARR. NORD 45 g
43 07.RI08 Corpo del rilevato da 6+539.97 a 8+191,26 CARR.SUD 45 g
44 07.RI08 Rampe Asse91 Asse92 Asse93 Asse94 (completamento) 45 g
45 07.MU02 Muri svincolo lato S 30 g
46 07.MU03 Muri svincolo lato N 30 g
47 07.RI07 Opere idrauliche 25 g
48 07.RI07 Vasca di raccolta e trattamento acque di piattaforma 45 g
49 07.RI07 Vasca di raccolta e trattamento acque di piattaforma 45 g
50 07.RI08 Impianto di sollevamento svincolo SS234 sud 45 g
51 07.RI08 Impianto di illumnazione svincolo 35 g
52 07.RI08 Sovrastrutture stradali 50 g
53 07.RI08 Finiture corpo stradale 25 g
54 07.RI08 Opere di mitigazione ambientale Asse94 e Asse91 da 7264.775 a 7264.775 20 g
55 07.RI08 Opere di mitigazione ambientale da 6539.97 a 8191,26 20 g
56 07.RI08 Barriere antirumore da 6531.2 a 7050 20 g
57 08 Area di lavoro #8 Svincolo Casalpusterlengo Nord 240 g
58 08.RI02 Strada di accesso cascina Olza sud 20 g
59 08.RI02 Canali trapezi 1sx 2sx 3sx 1dx 2dx 3dx 4dx 20 g
60 08.RI02 Partizione OM01 10 g
61 08.RI02 interferenza SS9 (immissione da RAMO2 R04 con carreggiata parzializzata) per

TM22
20 g

62 08.TM22 TOMBINO SCATOLARE TM22 ASSE 35-N1       0+000 150X150 60 g
63 08.TM01 TOMBINO SCATOLARE TM01 ASSE 1-N1         0+528 200X200 60 g
64 08.TM02 TOMBINO SCATOLARE TM02 ASSE 1-N2         0+542 200X200 60 g
65 08.TM03 TOMBINO SCATOLARE TM03 ASSE 1-N3         0+817 200X200 60 g
66 08.TM20 TOMBINO SCATOLARE  TM20 ASSE 31-N1       0+340 150X150 60 g
67 08.TM21 TOMBINO SCATOLARE TM21 ASSE 3-N1         0+100 150X150 60 g
68 OM02.OM03 Partizione OM02 e OM03 20 g
69 08.RI02 Canali trapezi 4dx 5dx 4sx 5Asx 5Bsx 20 g
70 08.RI02 Canali trapezi 6dx 6sx 10 g
71 08.TM04 Partizione TM04valle 10 g
72 08.TM04 TOMBINO SCATOLARE TM04 ASSE 1-N4         1+352 200X200 60 g
73 08.RI02 Pannelli antirumore lato Zorlesco 20 g
74 08.RI02 Rotatoria su ex SS9 RO.04 (Asse35) 30 g
75 08.RI02 Asse 3 di collegamento RO.1-RO.2 e raccordo RAMO2-R04 20 g
76 08.RI02 Rotatoria Svincolo Asse 30 RO.01 al km 0+825.760 20 g
77 08.RI02 Asse 36 15 g
78 08.int Completamento Asse 35-RO04 e raccordo RAMO1R04 (interferenza SS9) 15 g
79 08.RI02 Completamenti corpo di rilevati 15 g
80 08.RI02 Completamento sovrastrutture stradali 35 g
81 08.RI02 Finiture corpo stradale 30 g
82 08.PO04 Scogliera Brembiolo e rilevati per spalle PO04 30 g
83 08.PO04 PO04 - PONTE SUL BREMBIOLO - ASSE 43 210 g
84 12 Area di lavoro #12 pista ciclabile Brembiolo sud 60 g
85 12.CV03 CV03 - PASSERELLA PEDONALE SU BREMBIOLO 60 g
86 02 Area di lavoro #2 810 g
87 02.RI04 Aree di lavoro per ST02 10 g
88 02.ST02 ST02 - SOTTOPASSO STRADA PROVINCIALE DI BORASCA (Asse5) 

diaframmi
120 g

89 02.ST02 ST02 - SOTTOPASSO STRADA PROVINCIALE DI BORASCA (Asse5) scavi 
opere

90 g

90 02.RI04 Canali trapezi 9dx 8sx 9sx 20 g
91 02.TM06 Partizione TM06valle TM06monte 20 g
92 02.TM06 TOMBINO SCATOLARE TM06 ASSE 1-N6          2+542 200X200 60 g
93 02.RI04 Canali trapezi 16dx 15dx 14dx 13 dx 12dx 11dx 10dx 13sx 12sx 11sx 10sx 9sx 60 g

94 02.OM Partizione OM10monte OM09valle OM07 OM06 OM04 30 g
95 02.TM10 TOMBINO SCATOLARE  TM10 ASSE 1-N10         3+417 200X200 60 g
96 02.TM09 TOMBINO SCATOLARE  TM09 ASSE 1-N9           3+393 200X200 60 g
97 02.TM08 TOMBINO SCATOLARE TM08 ASSE 1-N8           3+087 200X200 60 g
98 02.TM07 TOMBINO SCATOLARE TM07 ASSE 1-N7           3+063 200X200 60 g
99 02.TM30 TOMBINO SCATOLARE TM30 ASSE 2.1-N1        0+040 150X150 60 g

100 02.RI04 Canali trapezi 17dx 15sx 20 g
101 02.OM Partizione OM08 OM09 10 g
102 02.VI03 Aree di lavoro per VI03 10 g
103 02.RI04 Corpo del rilevato da 0+907.75 a 2+101 90 g
104 02.RI04 Corpo del rilevato da 2+101 a 3+250 65 g
105 02.RI04 Rampa di uscita N Asse21 15 g
106 02.RI04 Rampa di ingresso N Asse22 15 g
107 02.RI04 Rampa di uscita S Asse23 15 g
108 02.RI04 Rampa di ingresso S Asse24 15 g
109 02.RI04 Opere idrauliche 20 g
110 02.RI04 Vasca di raccolta e trattamento acque di piattaforma 60 g
111 02.RI04 Sovrastrutture stradali 45 g
112 02.RI04 Finiture corpo stradale 20 g
113 02.RI04 Opere di mitigazione ambientale da 0+825.760 a 907.75 100 g
114 02.RI04 Barriere antirumore  da 911 a 1278.8 30 g
115 02.RI04 Barriere antirumore  da 1278.8 a 2090 30 g
116 02.VI03.1 VI03 - VIADOTTO DI ATTRAVERSAMENTO DELLA ROTATORIA DELLO 

SVINCOLO DI RACCORDO ALLA S.S. 9 parte 1
60 g

117 02.VI03.2 VI03 - VIADOTTO DI ATTRAVERSAMENTO DELLA ROTATORIA DELLO 
SVINCOLO DI RACCORDO ALLA S.S. 9 parte 2

60 g

118 02.RI05 Corpo del rilevato da 2+101 a 3+716 90 g
119 02.RI05 Rotatoria Svincolo asse principale RO.02 (Asse20) 25 g
120 02.RI05 Opere di mitigazione ambientale da 2+101 a 3+716 25 g
121 02.RI05 Impianto di illuminazione svincolo asse principale RO.02 30 g
122 01 Area di lavoro #1 425 g
123 01.RI03 Rampa di ingresso e uscita N Asse34 Asse33 e Asse43 25 g
124 01.RI03 Completamenti corpo di rilevati 10 g
125 01.RI03 Opere di mitigazione ambientale 45 g
126 01.RI03 Completamento sovrastrutture stradali 35 g
127 01.RI03 Finiture corpo stradale 30 g
128 01.ST01 interferenza SP141 (metà rotatoria) 20 g
129 01.RI03 Realizzazione Asse42-RO06 40 g
130 01.ST01 interferenza SP141 (metà rotatoria) 20 g
131 01.TM05 Canale trapezio 7dx 7sx e partizione TM05valle 20 g
132 01.TM23 TOMBINO SCATOLARE TM23 ASSE 4-N1         0+036 150X150 60 g
133 01.TM05 TOMBINO SCATOLARE TM05 ASSE 1-N5         2+067 200X200 60 g
134 01.ST01 ST01 - SOTTOPASSO RACCORDO SP 141 (Asse44 ) diaframmi 150 g
135 01.ST01 ST01 - SOTTOPASSO RACCORDO SP 141 (Asse44 ) scavi opere 90 g
136 01.TM05 Completamento canale trapezio 8dx 20 g
137 01.RI03.RI04 Realizzazione Asse44 Asse43 Asse45 Asse1 40 g
138 01.RI03.RI04 Corpo del rilevato 60 g
139 01.RI03.RI04 Vasca di raccolta e trattamento acque di piattaforma 45 g
140 01.RI03.RI04 Sovrastrutture stradali 30 g
141 01.RI03.RI04 Finiture corpo stradale 25 g
142 01.PO01 Aree di lavoro per PO01 10 g
143 01.PO01 Scogliera Brembiolo e rilevati per spalle PO01 30 g
144 01.PO01 PO01 - PONTE SUL BREMBIOLO ALLA PROG. 1+270 300 g
145 05 Area di lavoro #5 300 g
146 Area di lavoro #5a 240 g
147 05a.RI07 Corpo del rilevato Asse1 principale da 4+508 a 5+381 e rampe Asse63 

Asse64 Asse66
120 g

148 05a.RI07 Canali trapezi 21sx 22sx 20dx 21dx 20 g
149 05a.RI07 Partizione OM10 OM19 TM14valle 20 g
150 05a.TM13 TOMBINO SCATOLARE TM13 ASSE 1-N13         4+592 200X200 60 g
151 05a.TM14 TOMBINO SCATOLARE TM14 ASSE 1-N14         4+667 200X200 60 g
152 Area di lavoro #5b 300 g
153 05b.RI07 Trincea Asse1 principale da 5+081 a 6+529 120 g
154 05b.RI07 Rampa di ingresso S Asse84 25 g
155 05b.RI07 Rampa di uscita S Asse86 25 g
156 05b.RI07 Rampa di uscita N Asse83 25 g
157 05b.RI07 Rampa di ingresso N Asse85 25 g
158 05b.RI07 Muro di sostegno corpo del rilevato rampa ingresso nord 40 g
159 05b.RI07 Canali trapezi 24sx 25sx 26sx 22dx 24dx 20 g
160 05b.RI07 Risezionamento fosso esistente 24sx 30 g
161 05b.RI07 Partizione Asse80monte OM20 20 g
162 05b.TM TOMBINO CIRCOLARE  SEZ 243              5+700 DN150 40 g
163 05b.TM51 TOMBINO SCATOLARE TM51 ASSE 7-N2        0+360 150X150 60 g
164 05b.TM52 TOMBINO SCATOLARE TM52 ASSE 7-N1        0+280 150X150 60 g
165 05b.RI07 Vasca di raccolta e trattamento acque di piattaforma 45 g
166 05b.RI07 Sovrastrutture stradali 30 g
167 05b.RI07 Finiture corpo del rilevato 30 g
168 05b.RI07 Opere di mitigazione ambientale da 3+250 a 3+336.12 25 g
169 05b.RI07 Barriere antirumore da 5+285 a 6+500 25 g
170 05b.RI07 Barriere antirumore  da 5+285 a 6+500 30 g
171 10 Area di lavoro #10 Strada vicinale delle Coste 310 g
172 10.RI40.RI41 Rampe cavalcavia SC delle Coste Asse7 50 g
173 10.RI40.RI41 Canali trapezi 23sx 20 g
174 10.RI40.RI41 Partizione Asse7-N3monte 20 g
175 10.TM50 TOMBINO SCATOLARE TM50 ASSE 7-N3        0+460 200X200 60 g
176 10.CV01 interruzione strada delle Coste (viabilità alternativa e in loco deviazione 

provvisoria)
30 g

177 10.CV01  CV01 - CAVALCAVIA STRADA VICINALE DELLE COSTE da 5053.664 a 
5066.164

295 g

178 06 Area di lavoro #6 svincolo Casalpusterlengo Ospedale 364 g
179 06.RI07 Asse80 SP142 45 g
180 06.RI07 Collegamento Asse 80 Asse82 Asse81 rotatorie su SP142 20 g
181 06.RI07 Rotatoria Asse81 in Abitato di Casale 15 g
182 06.RI07 Rotatoria Asse82 su SP142 24 g
183 06.RI07 Opere di mitigazione ambientale da 6531.2 a 6531.2 40 g
184 06.RI07 Illuminazione rotonda e Lotto svincolo 25 g
185 06.RI07 Illuminazione rotonda Ospedale 25 g
186 06.RI07 Canali trapezi 26sx 27sx 28sx 25dx 26dx 20 g
187 06.RI07 Risezionamento fosso esistente 25dx 30 g
188 OM11.OM12 Partizione Asse80monte OM11 OM12 20 g
189 06.TM63 TOMBINO SCATOLARE TM63 ASSE 87-N1        0+000 150X150 60 g
190 06.TM64 TOMBINO SCATOLARE TM64 ASSE 82-ROT 10 N 1 60 g
191 06.TM61 TOMBINO SCATOLARE TM61 ASSE 80-N1        0+238 150X150 60 g
192 07.CV02 chiusura SP142 (viabilità alternativa e deviazione temporanea localizzata) 150 g
193 06.CV02 CV02 - CAVALCAVIA ASSE 80 80 g
194 06.CV04 CV04 - PASSERELLA PEDONALE 100 g
195 07.RI07 Sovrastrutture stradali 35 g
196 07.RI07 Finiture corpo del rilevato 20 g
197 09 Area di lavoro #9 raccordo con SS9/SP22 649 g
198 09.RI32 Raccordo Asse2 tra Variante e SS9 storica 30 g
199 09.RI32 Aree di lavoro per PO03 10 g
200 09.RI32 Canale trapezio16sx 17Bsx 30 g
201 09.TM42 TOMBINO CIRCOLARE TM42 ASSE 25-N2        0+227 150X150 40 g
202 09.TM41 TOMBINO CIRCOLARE TM41 ASSE 25-N3         0+260 150X150 40 g
203 09.TM43 TOMBINO CIRCOLARE TM43 ASSE 25-N1        0+186 150X150 40 g
204 09.RI31 Vasca di raccolta e trattamento acque di piattaforma 45 g
205 01.TM05 Canale trapezio14Asx 14Bsx 20 g
206 09.RI30 interferenza stradina Zorlesco Borasca (rotatoria parzializzata) 40 g
207 09.TM31 TOMBINO SCATOLARE TM31 ASSE 2.1-N2      0+060 150X150 60 g
208 09.ST03 ST03 - SOTTOPASSO CICLOPEDONALE ASSE 25 45 g
209 09.RI30 Rotatoria intermedia su via Borasca (Asse26) 15 g
210 09.RI30 Illuminazione rotonda intermedia su via Borasca al km 20 g
211 09.PO03  PO03 - PONTE SUL BREMBIOLO 02 SU ASSE 02.02 210 g
212 09.RI31 Rotatoria SS9/SP22 (Asse27) 12 g
213 09.RI31 interferenza SS9/SP22 (corsia a larghezza ridotta e rotatoria parzializzata) 12 g
214 09.R30.RII31 Sovrastrutture stradali 45 g
215 09.RI31 interferenza SS9/SP22 (corsia a larghezza ridotta e rotatoria parzializzata) 12 g
216 09.R30.RII31 Finiture corpo del rilevato 20 g
217 09.RI31 Illuminazione rotonda su SS9/SP22 20 g
218 04 Area di lavoro #4 Svincolo ex SS234 Casalpusterlengo Ovest 660 g

219 04.VI05.0 interferenza exSS234 30 g
220 04.VI05.1 VI05 - PONTE SU ROTATORIA SVINCOLO DI RACCORDO S.S. 234 parte 1 60 g

221 04.VI05.2 VI05 - PONTE SU ROTATORIA SVINCOLO DI RACCORDO S.S. 234 parte 2 60 g

222 04.VI05.3 interferenza exSS234 30 g
223 04.SV03 Corpo del rilevato asse principale da 4+420.96 a 4+509.18 20 g
224 04.SV03 Rotatoria Svincolo asse principale RO.03 (Asse60) Asse67 Asse68 40 g
225 04.SV03 Opere di mitigazione ambientale da 4+420.96 a 4+509.18 25 g
226 04.SV03 Impianto di illuminazione svincolo asse principale RO.03 15 g
227 04.SV03 Sovrastrutture stradali 15 g
228 04.SV03 Completamento e finiture corpo del rilevato 20 g
229 11 Area di lavoro #11 viadotto RFI Cremona-Pavia 277 g
230 11.VI04 Deviazione canale al km 3+648.87 15 g
231 11.VI04  VI04 - VIADOTTO RFI Cremona-Pavia L=100m al km 3+673.181 250 g
232 03 Area di lavoro #3 325 g
233 03.RI06 Muro di sostegno corpo del rilevato asse principale al km 4+391.51 40 g
234 03.RI06 Corpo del rilevato asse principale da 3+716 a 4+708 150 g
235 03.RI06 Rampa di ingresso N Asse 61 e Asse65 25 g
236 03.RI06 Rampa di uscita N Asse 62 25 g
237 03.RI06 Canali trapezi 20sx 19dx 20 g
238 03.RI06 Partizione OM18 20 g
239 03.TM11 TOMBINO SCATOLARE TM11 ASSE 1-N11         4+066 200X200 60 g
240 03.TM12 TOMBINO SCATOLARE TM12 ASSE 1-N12         4+317 200X200 60 g
241 03.RI06 Sovrastrutture stradali 45 g
242 03.RI06 Completamento e finitura corpo del rilevato 20 g
243 03.RI06 Opere di mitigazione ambientale da da 3716 a 4708 30 g
244 0.COL COLLAUDI in corso d'opera 60 g
245 0.COL apertura bypass SS9 su variante (da R04-Asse35 a R08-Asse27) 0 g
246 0.COL apertura cavalcavia delle Coste 0 g
247 0.COL COMPLETAMENTO COLLAUDI in corso d'opera 60 g
248 0.CMP OPERE DI COMPLETAMENTO FINALE 90 g
249 0.COL COLLAUDI finali 67 g
250 0.ACL FINE 0 g

ATTIVITA PRELIMINARI
APPROVAZIONE PE

SVINCOLO ATTIVITA INTERFERENTI
AGGIUDICAZIONE E FIRMA CONTRATTO

CONSEGNA LAVORI

FASE PROPEDEUTICA E ALLESTIMENTO CANTIERI
BONIFICA ORDIGNI BELLICI PREVENTIVA

Area di lavoro #7 Svincolo Casalpusterlengo Sud

 PO02 - PONTE SUL BREMBIOLO 03 - ASSE PRINCIPALE AL KM 7+190

Area di lavoro #8 Svincolo Casalpusterlengo Nord

PO04 - PONTE SUL BREMBIOLO - ASSE 43
Area di lavoro #12 pista ciclabile Brembiolo sud

Area di lavoro #2

Area di lavoro #1

PO01 - PONTE SUL BREMBIOLO ALLA PROG. 1+270
Area di lavoro #5

Area di lavoro #10 Strada vicinale delle Coste

Area di lavoro #6 svincolo Casalpusterlengo Ospedale

Area di lavoro #9 raccordo con SS9/SP22

 PO03 - PONTE SUL BREMBIOLO 02 SU ASSE 02.02

Area di lavoro #4 Svincolo ex SS234 Casalpusterlengo Ovest

Area di lavoro #11 viadotto RFI Cremona-Pavia

Area di lavoro #3

COLLAUDI in corso d'opera
apertura bypass SS9 su variante (da R04-Asse35 a R08-Asse27)
apertura cavalcavia delle Coste

COLLAUDI finali

M-1 M4 M8 M12 M16 M20 M24 M28 M32 M36 M40 M44 M48 M52 M56 M60 M64 M68 M72

SS9 Emilia
Variante di Casalpusterlengo 
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