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SS9 Emilia
Variante di Casalpusterlengo

Direzione Centrale Progettazione

1D NAT __|ACT [ bu M-1 [ M4 [ M8 M12 M16 M20 [ M24 [ M28 M32 [ M36 M40 M4 M48 [ M52 M56 M60 M64 M68 M72
1 0.PRE ATTIVITA PRELIMINARI 7209 : s ATFVITAPRELIMINARI T T
| 2| OPRE1  APPROVAZIONE PE 0g @ APPROVAZIONE PE : : : :
3 0PRE.2  PROCEDURE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE 720g i : : . .
| 4| OPRE3  RISOLUZIONE INTERFERENZE 7209 BE : : . .
| 5| OPRE4 SVINCOLO ATTIVITA INTERFERENTI 0g i i i i _® SVINCOLO ATTIVITA [NTERFERENTI
[ 6| O0.PRES5 AGGIUDICAZIONE E FIRMA CONTRATTO 0g | | AGGIUDICAZIONE E FIRMA CONTRATTO | | T
| 7| OPREG ATTIVITA' PRELIMINARI ALLA CONSEGNA DEI LAVORI 30g | | % - -
| 8 | 0.iCL| CONSEGNA LAVORI 0g I col LAVORI I |
9 14459 I I 7 7
10 00 FASE PROPEDEUTICA E ALLESTIMENTO CANTIERI 203 g T FASE PROPEDEUTICA E ALLESTIMENTO CANTIERI F t T !
| 11] 0.1B0B BONIFICA ORDIGNI BELLICI PREVENTIVA 2039 } } P tBONIFICA ORDIGNI BELLICI PREVENTIVA 1
|17 ] o2ToOP RILIEVI TOPOGRAFICI 95 . . . .
[ 18] o3caN CANTIERE BASE 1 ZORLESCO NORD awvio installazione 409 | | : |
[19] o4caN INSTALLAZIONE CANTIERE BASE 2 CASALE SUD awvio installazione 304 | | | |
[ 20] 07  Area di lavoro #7 Svincolo Casalpusterlengo Sud 8059 | | Area di lavoro #7 Svincolo C go Sud T T 1
21 07.RI08 Canali trapezi 28dx e partizione TM15valle 20g | | e | |
[22] o7.PO02 Scogliera Brembiolo e rilevati per spalle PO02 30g i | E= | |
[23| o7.PO02 PO02 - PONTE SUL BREMBIOLO 03 - ASSE PRINCIPALE AL KM 7+190 300g 1 1 PO02 - PONTE SUL BREMB|OLO 03 —ASSE PRINCIPALE AL KM 7+190
[24] 07.RI08 Canali trapezi INT56 27dx 29dx 28sx 29sx 31sx 32sx 60 g T T T
[25|  o7.RI08 Partizione TM15 monte OM16 OM15 OM14 OM13 20g ! ! ! 5 !
[26| o7RI08 completamento CANTIERE BASE 2 CASALE SUD 209 ! ! ! !
[27] o7RI08 Risezionamento fosso esistente 25sx 60 g ! ! ! !
(28 orTmis interferenza SS9 (corsia parzializzata) 309 1 1 1 1
[29] o7.Tm15 TOMBINO SCATOLARE TM15 ASSE 1-N15  7+632 200X200 60g | | | |
[ 30| or.Tmis interferenza SS9 (corsia parzializzata) 304 | | | |
[ 31 orTm72 TOMBINO SCATOLARE TM72 ASSE 92-N1 9221 150X150 60g | | | 1 |
32 07.TM71 TOMBINO SCATOLARE TM71 ASSE 94-N2  0+610 150X150 60g | | | = |
33 07.TM87 TOMBINO CIRCOLARE ASSE 86-N1  0+025 DN150 30g | | | |
[34] o07.TM84 TOMBINO CIRCOLARE ASSE 84-N1  0+025 DN150 30g | | | t -
[35 | 07.RI08 Rampe Asse91 Asse92 Asse93 Asse94 (avvio) 759 | | | +
[36 | 07.INT| interferenza SP142 (affiancamento corsia) 30 g [l [l [l [l
37| o7RI07 Rampa di ingresso Asse86 15g T T T 53] T
[38| 07.RI07 Rampa di uscita Asse84 15g | | | 4] !
[39] o7.sT05 ST05 - SOTTOPASSO SVINCOLO CASAL PUSTERLENGO SUD diaframmi 150 g : : : - ;
40| o7.5T05 ST05 - SOTTOPASSO SVINCOLO CASAL PUSTERLENGO SUD scavi opere %0 g T T T T
| | | |
[41] o7.sTo4 ST04 - SOTTOPASSO CICLOPEDONALE AL KM 7+045 459 i i i i
[42] o7RI08 Corpo del rilevato da 6+539.97 a 8+191,26 CARR. NORD 459 T i i i
[43]  o7.RI08 Corpo del rilevato da 6+539.97 a 8+191,26 CARR.SUD 459 | | | I
[4a 07.RI08 Rampe Asse91 Asse92 Asse93 Asse94 (completamento) 45¢ ! ! ! !
[45 | o7.Mu02 Muri svincolo lato S 309 | ! ! ! )il
[46 | o07.mu03 Muri svincolo lato N 309 T ' ' ' R
[a7] 07.RIO7. Opere idrauliche 25¢ T T T T
[ 48 07.RI07 Vasca di raccolta e trattamento acque di piattaforma 459 ! ! ! !

E 07.RI07 Vasca di raccolta e trattamento acque di piattaforma 459 : : : : i)
[ 50| o7Rio8 Impianto di sollevamento svincolo $5234 sud 459 | | | | i
51 07.RI08 Impianto di illumnazione svincolo 359 | | | | 53]

52| o7RI08 Sovrastrutture stradali 50g | | | | b %
[ 53] 07.RI08 Finiture corpo stradale 25¢ | | | | p
54| 0o7RI08 Opere di mitigazione ambientale Asse94 e Asse91 da 7264.775 a 7264.775 20g i | | |
55|  07.RI08 Opere di mitigazione ambientale da 6539.97 a 8191,26 20g | | | | b
56| o7.RI08 Barriere antirumore da 6531.2 a 7050 209 T T T T
| 57 | 08  Area di lavoro #8 Svincolo Casalpusterlengo Nord 240 g| ! ! Area di lavoro #8 Svincolo C Nord - '
58 08.RI02 Strada di accesso cascina Olza sud 20g ! ' N ' '
E 08.RI02 Canali trapezi 1sx 2sx 3sx 1dx 2dx 3dx 4dx 209 ; ; = ; ;
| 60|  o08RI02 Partizione OMO1 10g ‘ | &, | |
61 08.RI02 mzrfzerenza SS9 (immissione da RAMO2 R04 con carreggiata parzializzata) per 20g | | - | |
62| 08TM22 TOMBINO SCATOLARE TM22 ASSE 35-N1  0+000 150X150 60g ! ! c ! !
[ 63| o08.TMO1 TOMBINO SCATOLARE TMO1 ASSE 1-N1  0+528 200X200 609 ' ' ") :
| 64| o08TM02 TOMBINO SCATOLARE TM02 ASSE 1-N2  0+542 200X200 60g ‘ | S —— |
| 65| 08TM03 TOMBINO SCATOLARE TM03 ASSE 1-N3  0+817 200X200 60g | | —t— |
[ 66 | 08.TM20 TOMBINO SCATOLARE TM20 ASSE 31-N1  0+340 150X150 60g | | ,_; |
67 08.TM21 TOMBINO SCATOLARE TM21 ASSE 3-N1  0+100 150X150 60g | | | N |
| 68 |OM02.0M03 Partizione OM02 e OM03 209 | | R | |
[69 | 08.RI02 Canali trapezi 4dx 5dx 4sx 5Asx 5Bsx 20g | | %a |
[70]  o08RI02 Canali trapezi 6dx 6sx 10g | | 3 |
71 08.TM04 Partizione TMO4valle 10g T i i
[72] o08.TM04 TOMBINO SCATOLARE TM04 ASSE 1-N4 14352 200X200 60g | | | !
[737] 08.RI02 Pannelli antirumore lato Zorlesco 20g ! ! | !
[74]  o08RIO2 Rotatoria su ex SS9 RO.04 (Asse35) 309 ! ! !
[75 | 08.RI02 Asse 3 di collegamento RO.1-RO.2 e raccordo RAMO2-R04 20g ! ! !
[76 | 08RI02 Rotatoria Svincolo Asse 30 RO.01 al km 0+825.760 20g ! ! !
| 77]  o08Ri02 Asse 36 159 : . .
| 78 08.int Completamento Asse 35-R004 e raccordo RAMO1RO4 (interferenza SS9) 159 i i i
[79] o08Ri02 Completamenti corpo di rilevati 159 | | |
80 08.RI02 Completamento sovrastrutture stradali 359 | | |
81 08.RI102 Finiture corpo stradale 30g | | |
[82] 08.PO04 Scogliera Brembiolo e rilevati per spalle PO04 30g | | |
| 83| 08POO4 PO04 - PONTE SUL BREMBIOLO - ASSE 43 210g | i 904 - PONTE SUL BREMBIOLO - ASSE 43 |
84 12 Area di lavoro #12 pista ciclabile Brembiolo sud 60g ! ! ! Area di lavpfo #12 pista ciclabile iojo sud 1
[85 | 12.cv03 CV03 - PASSERELLA PEDONALE SU BREMBIOLO 60 g ! ! ! ! —
| 86 | 02 Area di lavoro #2 810g ! ! ! Area di lavoro #2 F - 1
87| 02Ri04 Aree di lavoro per ST02 109 ! ' ' '
88| o02sT02 ST02 - SOTTOPASSO STRADA PROVINCIALE DI BORASCA (Asse5) 120g ! ‘ ‘ ‘ ‘_l
diaframmi | | ! !
[ 89| o02sT02 ST02 - SOTTOPASSO STRADA PROVINCIALE DI BORASCA (Asse5) scavi %2 g : : : :
opere
[90| 02RI04 Canali trapezi 9dx 8sx 9sx 209 | | | !
[91| 02Tm06 Partizione TMO6valle TMO6monte 209 T T T T
[92] o02TM06 TOMBINO SCATOLARE TM06 ASSE 1-N6 2+542 200X200 60g ! ! ! !
[93] 02.RI04 Canali trapezi 16dx 15dx 14dx 13 dx 12dx 11dx 10dx 13sx 12sx 11sx 10sx 9sx 60g ; ; ; ;
[ 94| 02.0M Partizione OM10monte OMO09valle OMO7 OM06 OM04 30g | | ! By !
[95] o02T™m10 TOMBINO SCATOLARE TM10 ASSE 1-N10  3+417 200X200 609 ! ! ! -
96| o02TMo9 TOMBINO SCATOLARE TMO09 ASSE 1-N9 3+393 200X200 609 ! ! ! ) L
[ 97| o02TMmo8 TOMBINO SCATOLARE TMO08 ASSE 1-N8 3+087 200X200 60g ' ' ' " — !
[98 | 02.TmO7 TOMBINO SCATOLARE TM07 ASSE 1-N7 3+063 200X200 60g ' ' j Lr— j
[ 99| 02Tm30 TOMBINO SCATOLARE TM30 ASSE 2.1-N1  0+040 150X150 60g : : : :
[100|  o2Ri04 Canali trapezi 17dx 15sx 20g | | | B |
[ 101] 02.0M Partizione OM08 OM09 109 | | | % |
102 02.VI03 Aree di lavoro per VIO3 10g 1 1 1 B T
103 02.RI04 Corpo del rilevato da 0+907.75 a 2+101 0g | | |
[104 ] 02.RI04 Corpo del rilevato da 2+101 a 3+250 659 | | | |
[105 | 02.RI04 Rampa di uscita N Asse21 15g | | | |
[106|  02RI04 Rampa di ingresso N Asse22 159 | | | |
[107]  02RI04 Rampa di uscita S Asse23 159 | | | |
[108 | 02.RI04 Rampa di ingresso S Asse24 15g T T T T
[109| 02.RI04 Opere idrauliche 20g T T T T
[110] 02.RI04 Vasca di raccolta e trattamento acque di piattaforma 60g T T T T
[111] 02.RI04 Sovrastrutture stradali 459 ! ! ! !
[112] 02.RI04 Finiture corpo stradale 20g : : : :
[113]  02Ri04 Opere di mitigazione ambientale da 0+825.760 a 907.75 100g | | | |
ﬂ 02.RI104 Barriere antirumore da 911 a 1278.8 30g | | | |
115 02.RI104 Barriere antirumore da 1278.8 a 2090 30g 1 1 1 1
16| 02.VI03.1 VI03 - VIADOTTO DI ATTRAVERSAMENTO DELLA ROTATORIA DELLO 60g | | ] ]
[ SVINCOLO DI RACCORDO ALLA S.S. 9 parte 1 | | | |
17] 021032 VI03 - VIADOTTO DI ATTRAVERSAMENTO DELLA ROTATORIA DELLO 60g | | | |
[ SVINCOLO DI RACCORDO ALLA S.S. 9 parte 2 ‘ ‘ ‘ ‘
[118]  02RI05 Corpo del rilevato da 2+101 a 3+716 0g . . . .
ﬂ 02.RI05 Rotatoria Svincolo asse principale RO.02 (Asse20) 259 . . . .
ﬁ 02.RI05 Opere di mitigazione ambientale da 2+101 a 3+716 259 I I I I
ﬂ 02.RI05 Impianto di illuminazione svincolo asse principale RO.02 30g | | | |
[122] 01  Area dilavoro #1 4259 I I I Area di lavoro #1 ¥ T t
123 01.RI03 Rampa di ingresso e uscita N Asse34 Asse33 e Asse43 25g | | | G, |
[124]  01RI03 Completamenti corpo di rilevati 10g | | | |
[125 ]| 01.RI03 Opere di mitigazione ambientale 45g i i T |
[126 | 01.RI03 Completamento sovrastrutture stradali 359 T T T T
[127]  01.RI03 Finiture corpo stradale 30g | ! ! !
[128] o1.sTO1 interferenza SP141 (meta rotatoria) 209 ! ! ! !
[129]  o1RI03 Realizzazione Asse42-RO06 10g ! ! ! !
(130 o101 interferenza SP141 (meta rotatoria) 20g 1 1 1 1
ﬂ 01.TM05 Canale trapezio 7dx 7sx e partizione TMO5valle 20g . . . .
[132]  o01.Tm23 TOMBINO SCATOLARE TM23 ASSE 4-N1  0+036 150X150 60g ) ) ) )
[133]  01.TM05 TOMBINO SCATOLARE TM05 ASSE 1-N5  2+067 200X200 60g | | | |
134 01.5T01 ST01 - SOTTOPASSO RACCORDO SP 141 (Asse44 ) diaframmi 150g | | | |
[135] ot.sTO1 ST01 - SOTTOPASSO RACCORDO SP 141 (Assed4 ) scavi opere %0 g | | | *
[136| 01.TM05 Completamento canale trapezio 8dx 20g | | | |
[ 137 01.RI03.RI04 Realizzazione Assed44 Assed3 Assed5 Assel 40 g, | | | |
[ 138 01.RI03.RI04 Corpo del rilevato 60g i i i [&mm T
Em .RI03.RI04 Vasca di raccolta e trattamento acque di piattaforma 459 T T T o s U T
140 [01.RI03.RI04 Sovrastrutture stradali 30g T T T T
[14101.RI03.RI04 Finiture corpo stradale 259 ! ! ! !
[142|  01.P001 Aree di lavoro per POO1 10g ! ! ! ks !
[143]  o01.PO01 Scogliera Brembiolo e rilevati per spalle PO01 30g 1 1 1 5% 1
| 144]  o1.PO01 POO1 - PONTE SUL BREMBIOLO ALLA PROG. 1+270 3009 . . - -POUH—RONTE SUL BREMEBIOLO-ALLARROG 220
[ 145 05  Areadi lavoro #5 3009 | | | Area di lavoro #5 1
| 146 | Area di lavoro #5a 240 g | | | |
147|  05aRI07 Corpo del rilevato Asse1 principale da 4+508 a 5+381 e rampe Asse63 1209 | | | |
L Asseb4 Asse66 . . . .
[ 148| 05aRI07 Canali trapezi 21sx 22sx 20dx 21dx 20g I I I BE I
[149| 05aRI07 Partizione OM10 OM19 TM14valle 209 L L L b |
150| 05a.TM13 TOMBINO SCATOLARE TM13 ASSE 1-N13  4+592 200X200 60g | | | — |
[151] o0sa.TM14 TOMBINO SCATOLARE TM14 ASSE 1-N14  4+667 200X200 60g | | | |
[ 152] Area di lavoro #5b 3009 | | | 11
153|  05b.RIO7 Trincea Asse1 principale da 5+081 a 6+529 1209 | | | |
[154| 05b.RI07 Rampa di ingresso S Asse84 25g i 1 1 T
[155|  05b.RI07 Rampa di uscita S Asse86 25¢ T T T T
[156| 05b.RI07 Rampa di uscita N Asse83 25¢ T T T T
[157| 05b.RI07 Rampa di ingresso N Asse85 25¢ ! ! ! !
[158|  05b.RIO7 Muro di sostegno corpo del rilevato rampa ingresso nord 40g ! ! ! !
[159| 05b.RIO7 Canali trapezi 24sx 25sx 26sx 22dx 24dx 20g ! ! ! !
[ 160| o0sb.RIO7 Risezionamento fosso esistente 24sx 30g 1 1 1 1
ﬂ 05b.RI07 Partizione Asse80monte OM20 20g I I I I
[162]  05b.T™ TOMBINO CIRCOLARE SEZ 243 5+700 DN150 409 | | | |
163 | 05b.TM51 TOMBINO SCATOLARE TM51 ASSE 7-N2  0+360 150X150 60g | | | |
[164] 0sb.TM52 TOMBINO SCATOLARE TM52 ASSE 7-N1  0+280 150X150 60g | | | |
[165| 05b.RIO7 Vasca di raccolta e trattamento acque di piattaforma 459 | | | |
[166| 05b.RIO7 Sovrastrutture stradali 30g | | | |
[167| 05b.RIO7 Finiture corpo del rilevato 30g | | | |
[168] 05b.RIO7 Opere di mitigazione ambientale da 3+250 a 3+336.12 259 T T T T
[169| 05b.RIO7 Barriere antirumore da 5+285 a 6+500 259 T T T !
[170]  05b.RIO7 Barriere antirumore da 5+285 a 6+500 309 ! ! ! !
[171] 10  Area di lavoro #10 Strada vicinale delle Coste 3109 1 1 Area di Iavor‘b #10 Strada vicinale delle Coste "= 1
£10.R\40.RI41 Rampe cavalcavia SC delle Coste Asse7 509 . . . :
EM.RMO.RIM Canali trapezi 23sx 20g I I I I
| 174 [10.R140.RI41 Partizione Asse7-N3monte 20g | | | |
175 10.TM50 TOMBINO SCATOLARE TM50 ASSE 7-N3  0+460 200X200 60g | | | |
176 10.CV01 interruzione strada delle Coste (viabilita alternativa e in loco deviazione 304 | | | — |
provvisoria)
[177]  10.cvot 5%\ég11é;2AVALCAVIA STRADA VICINALE DELLE COSTE da 5053.664 a 295 : : : :
[ 178 | 06 Area di lavoro #6 svincolo Casalpusterlengo Ospedale 3649 ; ; Alreéi di lavoro #6 svincolo C lengo Ospedale T ;
[179]  o06RI07 Asse80 SP142 459 | | | :
[180]  o6RI07 Collegamento Asse 80 Asse82 Asse81 rotatorie su SP142 20g | | | |
181 06.RI107 Rotatoria Asse81 in Abitato di Casale 159 1 1 1 1
182 06.RI107 Rotatoria Asse82 su SP142 249 | | | |
[183]  06.RIO7 Opere di mitigazione ambientale da 6531.2 a 6531.2 409 | | | |
[184]  06.RIO7 lluminazione rotonda e Lotto svincolo 25g | | | |
[185 ]| 06.RI07 lluminazione rotonda Ospedale 25¢ | | | |
[186 | 06.RI07 Canali trapezi 26sx 27sx 28sx 25dx 26dx 20g ! ! ! !
[187]  06.RI07 Risezionamento fosso esistente 25dx 30g ! ! ! !
[ 188 |om11.0M12 Partizione Asse80monte OM11 OM12 209 ! ! !
[189| 06.TM63 TOMBINO SCATOLARE TM63 ASSE 87-N1  0+000 150X150 60g ! ! !
[190]  06.TM64 TOMBINO SCATOLARE TM64 ASSE 82-ROT 10 N 1 60 g ’ ’ ’
[191] o06.TM61 TOMBINO SCATOLARE TMB1 ASSE 80-N1  0+238 150X150 60g : : :
[192] o7.cvo2 chiusura SP142 (viabilita alternativa e deviazione temporanea localizzata) 150 g | | | d
[193] oe.cvoz CV02 - CAVALCAVIA ASSE 80 80 g | | | |
194|  06.CV04 CV04 - PASSERELLA PEDONALE 100g | | | |
195 07.RI07 Sovrastrutture stradali 35g | | | |
[196]  o7.RI07 Finiture corpo del rilevato 20g | | | | ]
[197 | 09 Area di lavoro #9 raccordo con SS9/SP22 649 g | | | Area di lavoro #9 raccordo con SS9/SP22 1
[198]  09.RI32 Raccordo Asse2 tra Variante e SS9 storica 30g | | | | s
[199]  o9RI32 Aree di lavoro per PO03 109 ! ! ! B ! 1
[200]  o09RI32 Canale trapezio16sx 17Bsx 309 ! ! ! S !
[201]  09.TM42 TOMBINO CIRCOLARE TM42 ASSE 25-N2  0+227 150X150 409 ! ! ! !
[202]  09.TM41 TOMBINO CIRCOLARE TM41 ASSE 25-N3  0+260 150X150 409 ' ' j m
|203| 09TM43  TOMBINO CIRCOLARE TMA3 ASSE25:N1  0+186 150X150 40g | | | |
[204]  09Ri31 Vasca di raccolta e trattamento acque di piattaforma 459 | | | |
[205|  01.TMo5 Canale trapezio14Asx 14Bsx 20g j j j ] .
206 09.RI30 interferenza stradina Zorlesco Borasca (rotatoria parzializzata) 40| | | | | [
207|  09.TM31 TOMBINO SCATOLARE TM31 ASSE 2.1-N2  0+060 150X150 60g | | | |
[208]  09.5T03 ST03 - SOTTOPASSO CICLOPEDONALE ASSE 25 459 | | | |
[209 | 09.RI30 Rotatoria intermedia su via Borasca (Asse26) 15g | | | | B2
[210]  09.RI30 lluminazione rotonda intermedia su via Borasca al km 20g | | | | @
[211] 09.PO03 POO03 - PONTE SUL BREMBIOLO 02 SU ASSE 02.02 210g | | | 003 - PONTE SL £ 002 SU-ASSE 02.02
[212]  o9.RI31 Rotatoria SS9/SP22 (Asse27) 129 ! ! ! !
[213]  o09.RI31 interferenza SS9/SP22 (corsia a larghezza ridotta e rotatoria parzializzata) 129 T T T T On
[ 214 p9.R30.RII31 Sovrastrutture stradali 45g ' ' ' '
|215]  09Rm1 interferenza SS9/SP22 (corsia a larghezza ridotta e rotatoria parzializzata) 129 ; ; ; ;
| 216 09.R30O.RII31 Finiture corpo del rilevato 20g ‘ ‘ ‘ |
[217]  09Ri31 lluminazione rotonda su SS9/SP22 20g | | | |
218 04 Area di lavoro #4 Svincolo ex $5234 Casalpusterlengo Ovest 660 g| | | | Area di lavoro #4 Svincolo ex $5234 Casalpusterlengo Ovest T~ T 1
| | | |
[219] 04.vI05.0 interferenza exSS234 309 | | | — |
[220| o04.vi05.1 VI05 - PONTE SU ROTATORIA SVINCOLO DI RACCORDO S.S. 234 parte 1 60g | | | _l i
[221] o0avi05.2 VI05 - PONTE SU ROTATORIA SVINCOLO DI RACCORDO S.S. 234 parte 2 60g : : : ‘_
[222] o04.vi05.3 interferenza exSS234 309 : : : : K
|223] o04.5v03 Corpo del rilevato asse principale da 4+420.96 a 4+509.18 20g | | | | \
224 04.8V03 Rotatoria Svincolo asse principale RO.03 (Asse60) Asse67 Asse68 40 g, | | | | i
[225]  04.5v03 Opere di mitigazione ambientale da 4+420.96 a 4+509.18 25¢ | | | | \?
[226| 04.5v03 Impianto di illuminazione svincolo asse principale RO.03 159 ] | | |
[227] 04.5v03 Sovrastrutture stradali 159 | | | | Eﬁ%
[228]  04.5v03 Completamento e finiture corpo del rilevato 20g | | | |
[229| 11, Area di lavoro #11 viadotto RFI Cremona-Pavia 2779 ! ! ! Area di lavoro #11 viadotto RF| Cremona-Pavia 1
230 11.vI04 Deviazione canale al km 3+648.87 15g ! ! ' '
[231]  11vios VI04 - VIADOTTO RFI Cremona-Pavia L=100m al km 3+673.181 250 g ; ; ; ; *
[ 232 03 Areadilavoro #3 325¢g | | | | rea di lavoro #3 T
ﬁ 03.RI06 Muro di sostegno corpo del rilevato asse principale al km 4+391.51 409 | I I I R
ﬁ 03.RI06 Corpo del rilevato asse principale da 3+716 a 4+708 150 g L L L L \
235 03.RI106 Rampa di ingresso N Asse 61 e Asse65 259 | | | |
[236 | 03.RI06 Rampa di uscita N Asse 62 25¢ | | | |
[237]  03.RI06 Canali trapezi 20sx 19dx 20g | | | |
[238] 03.RI06 Partizione OM18 20g | | | |
|239] 03TM11 TOMBINO SCATOLARE TM11 ASSE 1-N11  4+066 200X200 60g | | | | )
240|  03.TM12 TOMBINO SCATOLARE TM12 ASSE 1-N12  4+317 200X200 60g T T T T t
[2a1]  03RI06 Sovrastrutture stradali 45 T T T T
[242] 03.RI06 Completamento e finitura corpo del rilevato 20g ! ! ! !
[243 ] 03.RI06 Opere di mitigazione ambientale da da 3716 a 4708 30g ! ! ! !
244 0.COL  COLLAUDI in corso d'opera 60g : : : C:OLLAUDI in corso d'opera
| 245 | 0.COL  apertura bypass SS9 su variante (da R04-Asse35 a R08-Asse27) 0g | | | | @iapertura bypass SS9 su variante (da R04-Asse35 a R08-Asse27)
ﬁ 0.COL apertura cavalcavia delle Coste 0g | | | | @ apertura cavalcavia delle Coste
| 247 0.COL  COMPLETAMENTO COLLAUDI in corso d'opera 60g | | | |
248 0.CMP  OPERE DI COMPLETAMENTO FINALE 0 g | | | |
249 | 0.COL  COLLAUDI finali 67g | | | | COLLAUD!I finali
[250] 0.ACL  FINE 0g | | | |
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