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PROGETTO DEFINITIVO PER AUTORIZZAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

COMUNI DI CONTESSA ENTELLINA - S. MARGHERITA DI BELICE - SAMBUCA DI SICILIA
PROVINCE DI PALERMO E AGRIGENTO
PARCO EOLICO "COSTIERE "

GF PM NF



ID Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori

1 REALIZZAZIONE IMPIANTO FINO ALLA CONNESSIONE 231 g? lun 02/05/22 mer 25/01/23

2 AREA PRESIDIO 6 g lun 02/05/22 sab 07/05/22

3 REALIZZAZIONE STRADE, PIAZZOLE E SCAVO FONDAZIONI 88 g lun 09/05/22 gio 18/08/22

4 STRADA TRATTO TORRI T01-T02 20 g lun 09/05/22 mar 31/05/22 2

5 PIAZZOLA TORRE T01 6 g mer 01/06/22 mar 07/06/22 4

6 PIAZZOLA TORRE T02 6 g mer 08/06/22 mar 14/06/22 5

7 STRADA TRATTO TORRE T03 7 g mer 15/06/22 mer 22/06/22 6

8 PIAZZOLA TORRE T03 6 g gio 23/06/22 mer 29/06/22 7

9 STRADA TRATTO TORRE T04 2 g gio 30/06/22 ven 01/07/22 8

10 PIAZZOLA TORRE T04 6 g sab 02/07/22 ven 08/07/22 9

11 STRADA TRATTO TORRE T05 1 g sab 09/07/22 sab 09/07/22 10

12 PIAZZOLA TORRE T05 6 g lun 11/07/22 sab 16/07/22 11

13 STRADA TRATTO TORRE T06 1 g lun 18/07/22 lun 18/07/22 12

14 PIAZZOLA TORRE T06 6 g mar 19/07/22 lun 25/07/22 13

15 STRADA TRATTO TORRE T07 1 g mar 26/07/22 mar 26/07/22 14

16 PIAZZOLA TORRE T07 6 g mer 27/07/22 mar 02/08/22 15

17 SCAVO PLINTO TORRE T01 2 g mer 03/08/22 gio 04/08/22 16

18 SCAVO PLINTO TORRE T02 2 g ven 05/08/22 sab 06/08/22 17

19 SCAVO PLINTO TORRE T03 2 g lun 08/08/22 mar 09/08/22 18

20 SCAVO PLINTO TORRE T04 2 g mer 10/08/22 gio 11/08/22 19

21 SCAVO PLINTO TORRE T05 2 g ven 12/08/22 sab 13/08/22 20

22 SCAVO PLINTO TORRE T06 2 g lun 15/08/22 mar 16/08/22 21

23 SCAVO PLINTO TORRE T07 2 g mer 17/08/22 gio 18/08/22 22

24 DEPOSITO GENIO CIVILE 52 g lun 09/05/22 gio 07/07/22

25 Informazioni da parte del fornitore dei carichi 2 g lun 09/05/22 mar 10/05/22 2

26 CALCOLI STRUTTURALI 20 g mer 11/05/22 gio 02/06/22 25

27 AUTORIZZAZIONE GENIO CIVILE 30 g ven 03/06/22 gio 07/07/22 26

28 Consegna TIRAFONDI di fondazione 0 g gio 18/08/22 gio 18/08/22 23

29 PLINTI DI FONDAZIONE 56 g ven 19/08/22 sab 22/10/22

30 FONDAZIONE TORRE T01 8 g ven 19/08/22 sab 27/08/22 28

31 FONDAZIONE TORRE T02 8 g lun 29/08/22 mar 06/09/22 30

32 FONDAZIONE TORRE T03 8 g mer 07/09/22 gio 15/09/22 31

33 FONDAZIONE TORRE T04 8 g ven 16/09/22 sab 24/09/22 32

34 FONDAZIONE TORRE T05 8 g lun 26/09/22 mar 04/10/22 33

35 FONDAZIONE TORRE T06 8 g mer 05/10/22 gio 13/10/22 34

36 FONDAZIONE TORRE T07 8 g ven 14/10/22 sab 22/10/22 35

37 RINTERRO FONDAZIONI 49 g mer 31/08/22 mer 26/10/22

38 FONDAZIONE TORRE T01 1 g mer 31/08/22 mer 31/08/22 30FI+2 g

39 FONDAZIONE TORRE T02 1 g ven 09/09/22 ven 09/09/22 31FI+2 g

40 FONDAZIONE TORRE T03 1 g lun 19/09/22 lun 19/09/22 32FI+2 g

41 FONDAZIONE TORRE T04 1 g mer 28/09/22 mer 28/09/22 33FI+2 g

42 FONDAZIONE TORRE T05 1 g ven 07/10/22 ven 07/10/22 34FI+2 g

43 FONDAZIONE TORRE T06 1 g lun 17/10/22 lun 17/10/22 35FI+2 g

44 FONDAZIONE TORRE T07 1 g mer 26/10/22 mer 26/10/22 36FI+2 g

45 REALIZZAZIONE CAVIDOTTO E OPERE CONNESSIONE ALLA RETE 165 g mer 06/07/22 ven 13/01/23

46 CAVIDOTTO INTERNO ED ESTERNO E CAVIDOTTO AT 135 g mer 06/07/22 ven 09/12/22 2FI+50 g

47 STALLO ARRIVO CAVO IN AREA RTN 30 g sab 10/12/22 ven 13/01/23 46
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ID Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori

48 SOTTOSTAZIONE ELETTRICA 205 g lun 09/05/22 lun 02/01/23

49 OPERE ELETTRICHE 182 g lun 09/05/22 mar 06/12/22

50 Approviggionamenti imp tecnologici 10 g lun 09/05/22 gio 19/05/22 2

51 Approviggionamento Apparecchiature MT 110 g lun 09/05/22 mar 13/09/22 2

52 Approviggionamento Apparecchiature BT 70 g lun 09/05/22 gio 28/07/22 2

53 Approviggionamento Cavi BT MT e impianto di terra 30 g lun 09/05/22 sab 11/06/22 2

54 OPERE CIVILI 10 g ven 08/07/22 mar 19/07/22

55 Spianamento area 10 g ven 08/07/22 mar 19/07/22 27

56 Realizzazione opere civili 120 g mer 20/07/22 mar 06/12/22 55

57 MONTAGGI E CONNESSIONI 23 g mer 07/12/22 lun 02/01/23

58 posizionamento quadri MT BT TR SAUX 4 g mer 07/12/22 sab 10/12/22 49;56

59 posa e collegamento cavi MT e BT 15 g lun 12/12/22 mer 28/12/22 58

60 Prove in bianco 4 g gio 29/12/22 lun 02/01/23 59

61 INSTALLAZIONE AEROGENERATORI 49 g? lun 31/10/22 lun 26/12/22

62 INST. AEROGENERATORE T01 8 g lun 31/10/22 mar 08/11/22 2FI+150 g

63 INST. AEROGENERATORE T02 8 g mer 09/11/22 gio 17/11/22 62

64 INST. AEROGENERATORE T03 8 g ven 18/11/22 sab 26/11/22 63

65 INST. AEROGENERATORE T04 8 g lun 28/11/22 mar 06/12/22 64

66 INST. AEROGENERATORE T05 1 g? mer 07/12/22 mer 07/12/22 65

67 INST. AEROGENERATORE T06 8 g gio 08/12/22 ven 16/12/22 66

68 INST. AEROGENERATORE T07 8 g sab 17/12/22 lun 26/12/22 67

69 Disponibilità della rete 5 g sab 14/01/23 gio 19/01/23 68FI+6 g;47

70 Collegamento dell'impianto alla rete elettrica 5 g ven 20/01/23 mer 25/01/23 69

71 COMMISSIONING AEROGENERATORI 31 g gio 26/01/23 gio 02/03/23

72 AEROGENERATORE T01 3 g gio 26/01/23 sab 28/01/23 62;70

73 AEROGENERATORE T02 3 g lun 30/01/23 mer 01/02/23 72;63

74 AEROGENERATORE T03 3 g gio 02/02/23 sab 04/02/23 73;64

75 AEROGENERATORE T04 3 g lun 06/02/23 mer 08/02/23 74;65

76 AEROGENERATORE T05 3 g gio 09/02/23 sab 11/02/23 75;67

77 AEROGENERATORE T06 3 g lun 13/02/23 mer 15/02/23 76;68

78 AEROGENERATORE T07 3 g gio 16/02/23 sab 18/02/23 77;69

79 Trial operation (120hrs) 10 g lun 20/02/23 gio 02/03/23 78

80 RIPRISTINI CANTIERE 40 g lun 30/01/23 gio 16/03/23 72
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