


Allestimento del cantiere
Preparazione delle aree di cantiere 6g

Realizzazione recinzione e accessi al cantiere 4g

Realizzazione della viabilità di cantiere 6g
Apprestamenti del cantiere 5g

Allestimento di depositi, zone stoccaggio materiali, … 5g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 5g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 5g
Impianti di servizio del cantiere 5g

Impianto elettrico del cantiere 5g

Impianto di messa a terra del cantiere 5g

Impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali 5g

Impianto idrico del cantiere 5g
Lavorazioni

Demolizione pavimentazione piazzale
Demolizione pavimentazione piazzale 10g

Pali trivellati 77g
Perforazioni per pali trivellati 64g

Posa ferri di armatura per pali trivellati 64g

Getto di calcestruzzo per pali trivellati 69g

Jet grouting 5g
Vie di corsa e trave di coronamento 28g

Sbancamenti fino alla quota +0.80 18

Demolizione porzione cassoni esistenti per vie di corsa 18

Posa ferri di armatura 20

Carpenteria 20

Getto in calcestruzzo 20

Escavo subacqueo bacino travel lift 12g

Demolizione generale di strutture esistenti 18g

Salpamento detriti di demolizione e pulizia fondale 2g

Eventuale ripristino pavimentazione 2g
Travel lift 77g

Ordine 2g

Assemblaggio e collaudo 60g
Smobilizzo del cantiere 10g

Pulizia generale dell'area di cantiere 4g

Smobilizzo del cantiere 6g

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

REALIZZAZIONE NEL PORTO DI PORTO TORRES DELLO SCALO DI ALAGGIO E VARO
DELLE IMBARCAZIONI CON GRU, ALL'INTERNO DEL POLO NAUTICO DEL NORD-OVEST DELLA SARDEGNA

CIG 775715814A
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R7 Cronoprogramma dei lavori
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