
PROGETTAZIONE: ANAS - STRUTTURA TERRITORIALE PUGLIA

PROGETTO DEFINITIVO BA283

CODICE PROGETTO NOME FILE
REVISIONE SCALA:

DESCRIZIONEREV. DATA REDATTO VERIFICATO APPROVATO

S.S. 16 dal km 981+700 al km 985+386 - S.S. 275 dal Km 0+000 al km 37+000

ITINERARIO MAGLIE - SANTA MARIA DI LEUCA
S.S. N° 275 "DI S. MARIA DI LEUCA"

LAVORI DI AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA SEZ. B DEL D.M. 5.11.2001

CORRIDOIO PLURIMODALE ADRIATICO

1° Lotto: Dal Km 0+000 di prog. al Km 23+300 di prog.

Direzione Progettazione e Realizzazione LavoriGRUPPO FS  ITALIANE

Computi e stime
DOCUMENTAZIONE TECNICA ECONOMICA

Cronoprogramma



ID Nome attività Durata riman.

1 LAVORI DI AMMODERNAMENTO S.S.275 1230 g

2 LOTTO 1 1230 g

3  STRALCIO 1 DA PK 10+452.63 A PK 0+092.65 870 g

4 LAVORI PRELIMINARI 90 g

5 Rilievi e sondaggi 30 g

6 Allestimento del cantiere 30 g

7 Lavori stradali preliminari 30 g

8 OPERE DI MITIGAZIONE E 

COMPENSAZIONE AMBIENTALE

479 g

9 Opere a verde esterne 205 g

10 Espianto-reimpianto ulivi 90 g

11 Menhir Calamauri 90 g

12 Barriere Acustiche 120 g

13 MOVIMENTI DI MATERIE 330 g

14 scotico e demolizioni 90 g

15 sbancamento 240 g

16 rilevati 240 g

17 IDRAULICA 205 g

18 asse principale 90 g

19 complanari 55 g

20 svincoli 60 g

21 OPERE COMPLEMENTARI 425 g

22 Segnaletica Verticale 90 g

23 Segnaletica orizzontale 30 g

24 Barriere di sicurezza 120 g

25 SOVRASTRUTTURA STRADALE 395 g

26 Asse principale 230 g

27 Complanari 50 g

28 Svincoli 115 g

29 OPERE D'ARTE 750 g

30 CAVALCAVIA E SOTTOVIA 750 g

31 Scavi 80 g

32 Plinti di fondazione 120 g

33 Pile e spalle 400 g

34 Impalcati 150 g

35 SMOBILIZZO DEL CANTIERE 30 g

36 STRALCIO 2 DA PK 10+452.63 A PK 18+140 870 g

37 LAVORI PRELIMINARI 90 g

38 Rilievi e sondaggi 30 g

39 Allestimento del cantiere 30 g

40 Lavori stradali preliminari 30 g

41 OPERE DI MITIGAZIONE E 

COMPENSAZIONE AMBIENTALE

486 g

42 Opere a verde esterne 247 g

43 Espianto-reimpianto ulivi 90 g

44 Barriere Acustiche 120 g

45 MOVIMENTI DI MATERIE 330 g

46 scotico e demolizioni 90 g

47 sbancamento 240 g

48 rilevati 240 g

49 IDRAULICA 205 g

50 asse principale 90 g

51 complanari 55 g

52 svincoli 60 g

53 OPERE COMPLEMENTARI 425 g

54 Segnaletica Verticale 90 g

55 Segnaletica orizzontale 30 g

56 Barriere di sicurezza 120 g

57 SOVRASTRUTTURA STRADALE 395 g

58 Asse principale 230 g

59 Complanari 50 g

60 Svincoli 115 g

61 OPERE D'ARTE 750 g

62 CAVALCAVIA E SOTTOVIA 750 g

63 Scavi 80 g

64 Plinti di fondazione 120 g

65 Pile e spalle 400 g

66 Impalcati 150 g

67 SMOBILIZZO DEL CANTIERE 30 g

68 STRALCIO 3 DA PK 18+140 A PK 23+270.25 525 g

69 LAVORI PRELIMINARI 90 g

70 Rilievi e sondaggi 30 g

71 Allestimento del cantiere 30 g

72 Lavori stradali preliminari 30 g

73 OPERE DI MITIGAZIONE E 

COMPENSAZIONE AMBIENTALE

337 g

74 Opere a verde esterne 142 g

75 Espianto-reimpianto ulivi 65 g

76 Barriere Acustiche 80 g

77 MOVIMENTI DI MATERIE 225 g

78 scotico e demolizioni 65 g

79 sbancamento 160 g

80 rilevati 160 g

81 IDRAULICA 140 g

82 asse principale 65 g

83 complanari 35 g

84 svincoli 40 g

85 OPERE COMPLEMENTARI 300 g

86 Segnaletica Verticale 60 g

87 Segnaletica orizzontale 15 g

88 Barriere di sicurezza 80 g

89 SOVRASTRUTTURA STRADALE 285 g

90 Asse principale 180 g

91 Complanari 30 g

92 Svincoli 75 g

93 OPERE D'ARTE 330 g

94 CAVALCAVIA E SOTTOVIA 330 g

95 Scavi 35 g

96 Plinti di fondazione 50 g

97 Pile e spalle 180 g

98 Impalcati 65 g

99 SMOBILIZZO DEL CANTIERE 30 g
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