
ESECUZIONE

Piattaforma "ANNAMARIA A" ( Croazia )

Ingegneria, Costruzione & Installazione

Costruzione del Jacket

Costruzione del Deck

Installazione

Installazione del Jacket

Posa della Sealine Annamaria A - Ika A

Posa della Sealine Annamaria A - Annamaria B

Installazione del Deck

Perforazione & Completamento

START UP della Piattaforma “A”
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Piattaforma "ANNAMARIA B" (Italia)

Ingegneria, Costruzione & Installazione

Costruzione del Jacket

Costruzione del Deck

Installazione

Installazione del Jacket

Posa della Sealine Annamaria B - Brenda

Installazione del Deck

Perforazione & Completamento

START UP della Piattaforma “B”

2° Fase Piattaforma ANNAMARIA A

Perforazione & Completamento

TAVOLA 4.4

AZIONE
CAMPO ANNAMARIA

PROGRAMMA DELLE OPERAZIONI

STUDIO DI IMPATTO
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PROGETTO DI COLTIV

Eni S.p.A. Divisione

Exploration & Production

Doc. SAOP/111
Rev. 0 - Giugno 2007

ANNAMARIA OFFSHORE PROJECT SCHEDULE - DRILLING IN PARALLEL

2° Fase Piattaforma ANNAMARIA B

Perforazione & Completamento


