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Aerogeneratori

Specifica tecnica Aerogeneratori

Cavi di potenza

Progettazione cavidotto 30kv da Aerogeneratori a SS Utenza

Specifica tecnica cavi 30 kV

Sottostazione Elettrica Utenza (SS)

Progetto esecutivo SS trasformazione 30-220 kV

Ingegneria preparazione area SS

Ingegneria fondazione/cabina SS

Specifica tecnica per appalto preparazione area e strada accesso

Specifica tecnica apparecchiature elettriche

Specifica tecnica per appalto fondazioni e cabina

Strade/Piazzole

Progetto strade interne accesso Aerogeneratori

Ingeneria preparazione piazzole Aerogeneratori

Specifica tenica per appalto strade/piazzole

Fondazioni Aerogeneratori

Indagine geologica per esecutivo

Ingegneria fondazioni dirette

Ingegneria fondazioni su palo

Aerogeneratori

Emissione Richiesta d'Offerta (RdO)

Periodo d'offerta

Tabulazione tecnico commerciale/negoziazione

Emissione ordine

Fabbricazione

Spedizione/Trasporto Aerogeneratori

Arrivo in cantiere foundation rings

Sottostazione Elettrica Utenza

Emissione RdO

Periodo d'offerta

Tabulazione tecnico commerciale/negoziazione

Emissione ordine

Fabbricazione

Spedizione/Trasporto

Montaggio

Cavi di potenza

Emissione RdO

Periodo d'offerta

Tabulazione tecnico commerciale/negoziazione

Emissione ordine

Fabbricazione

Spedizione/Trasporto
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ACQUISTI
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Preparazione area sottostazione

Emissione RdO

Periodo d'offerta

Tabulazione tecnico commerciale/negoziazione

Emissione appalto

Fondazioni area sottostazione e cabina Utenza

Emissione RdO

Periodo d'offerta

Tabulazione tecnico commerciale/negoziazione

Emissione appalto

Strade e piazzole di montaggio

Emissione RdO

Periodo d'offerta

Tabulazione tecnico commerciale/negoziazione

Emissione appalto

Fondazioni Aerogeneratori (fondazioni dirette)

Emissione RdO

Periodo d'offerta

Tabulazione tecnico commerciale/negoziazione

Emissione appalto

Fondazioni Aerogeneratori (fondazioni su pali)

Emissione RdO

Periodo d'offerta

Tabulazione tecnico commerciale/negoziazione

Emissione appalto

Posa Cavi

Emissione RdO

Periodo d'offerta

Tabulazione tecnico commerciale/negoziazione

Emissione appalto

APPALTI

ATTIVITA' ESECUTIVE

MESI MESI
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

ATTIVITA' 

PRELIMINARI
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Area Sottostazione Utenza

Accantieramento

Strade accesso area SS

Preparazione area

Opere civili fondazione cabina

Opere civili altre fondazioni per apparecchiature elettriche

Cabina SS

Recinzione area stazione 220/30 kV

Installazione apparecchiature elettriche

Finitura aree

Stesura Cavi MT

Collegamento Cavi

Stesura linea raccordo AT

Completamento meccanico SS

Area Campo Eolico

Accantieramento

Preparazione strade

Preparazione piazzole

Fondazioni dirette Aerogeneratori

Fondazioni su pali Aerogeneratori

Posa cavi elettrici a 30 kV

Installazione Aerogeneratori

Completamento meccanico

Commissioning e avviamento

Commissioning

Stazione pronta per energizzazione

1° parallelo con rete elettrica (entrata in esercizio)

Completamento colloaudo e avviamento

Test run

Entrata in esercizio commerciale Impianto Eolico (COD)
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