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INFRASTRUTTURE SUD

00

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

LINEA SALERNO - PONTECAGNANO AEROPORTO

COMPLETAMENTO METROPOLITANA DI SALERNO

TRATTA ARECHI - PONTECAGNANO AEROPORTO

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

N

Rev. Descrizione Redatto Data Verificato Approvato Autorizzato Data

n. Elab.:

N 1 X D

Data Data

PROGETTO DEFINITIVO

SCALA:

U.O.

FASE - 1
1.      Realizzazione Opere civili e piazzale PMZ;
2.     In condizioni di fuori esercizio:

2.1.        posa in opera scambio provvisorio SSS 60/UNI/170/0.12 (A) sul 1°
Binario dello scalo di manutenzione attuale;

2.2.        Dallo scambio (B) escluso: demolizione binari, scambio e del
tronchino in uscita;

2.3.        Realizzazione di tutto l'armamento della Metro Salerno a nord tra
Arechi e Pontecagnano e a sud tra Pontecagnano e
Pontecagnano aeroporto

                (Binario di Corretto tracciato ed armamento delle Stazioni)


