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INFRASTRUTTURE SUD

00

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

LINEA SALERNO - PONTECAGNANO AEROPORTO

COMPLETAMENTO METROPOLITANA DI SALERNO

TRATTA ARECHI - PONTECAGNANO AEROPORTO

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

N

Rev. Descrizione Redatto Data Verificato Approvato Autorizzato Data

n. Elab.:

N 1 X D

Data Data

PROGETTO DEFINITIVO

SCALA:

U.O.

FASE - 2

1.     Con interruzione della circolazione dei treni su IV binario:
1.1.        Demolizione dello scambio SSD 60/UNI/250/0.12 (C) e varo dello

scambio inglese doppio SID 60/UNI/170/0.12 (D)
2.     In condizioni di fuori esercizio:

2.1.        Realizzazione armamento piazzale PMZ;

3.     A piazzale completato: Messa in esercizio del nuovo PMZ

FASE - 3

1.     In condizioni di fuori esercizio:
1.1.   Demolizione dei binari e degli scambi del vecchio PMZ fino allo

scambio (F) compreso;
1.2.   Sistemazione del piazzale con la realizzazione del parcheggio;
1.3.   utilizzando le stazioni della Metro per il ricovero dei mezzi d'opera,

completamento del Binario di CT della Metro Salerno con i
riallineamenti del binario con spostamenti nei tratti prima del deviatoio
(A) e dopo il deviatoio (F) ;

1.4.   Contestualmente completamento del primo marciapiede
2.     Con interruzione della circolazione del binario dispari della linea

Salerno Battipaglia:
2.1.  Demolizione dello scambio (G) e ripristino della linea.

3.     ATTIVAZIONE LINEA

Digita qui il testo


