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1 PREMESSA 

La presente modifica tecnica emessa nell’attuale fase di Progetto Esecutivo di Dettaglio (PED), ha 
per oggetto la rivisitazione plano-altimetrica della viabilità secondaria VS24. 

2 OGGETTO DELLA MODIFICA TECNICA 

Il P.E.A. prevede nell’ambito dei lavori di ammodernamento della PA-AG la realizzazione di una 
viabilità secondaria denominata VS24, ricadente nel Comune di Villafrati in prossimità del tratto di 
asse principale compreso tra la Pk 7+670 e la Pk 8+020. 

Si riporta a seguire uno stralcio di P.E.A. della viabilità secondaria VS24 – Rif. elaborato 
PEVS_P014_31_4137. 

 
Figura 1 - Stralcio planimetrico di P.E.A. - Rif. codifica PEVS_P014_31_4137 

Con la P.V.T.2, la viabilità secondaria VS24 è stata rivisitata dal punto di vista altimetrico, e sono 
state introdotte delle gabbionate di pulizia nei tratti compresi tra le sez. 10÷12 e tra le sez. 
16.B÷20. 

Si riporta a seguire uno stralcio di P.V.T.2 della viabilità secondaria VS24 – Rif. elaborato 
PEVS_P014_50_4137. 
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Figura 2 - Stralcio planimetrico di P.V.T.2 - Rif. codifica PEVS_P014_50_4137 

Nel corso dell’esecuzione dei lavori, è stato riscontrato in campo un interferenza tra il tracciato 
della viabilità secondaria VS24 ed il rivestimento corticale realizzato sul versante di monte 
dell’opera di sostegno OS15, nonché piede della viabilità in parola. 

Al fine di risolvere tale problematica è stato revisionata l’andamento plano-altimetrico della 
viabilità secondaria VS24. Si riepilogano a seguire le principale modifiche attuate: 

1) Traslazione plano-altimetrica nel tratto compreso tra le sez. 1÷13; 
2) Rivisitazione altimetrica nel tratto compreso tra le sez. 13÷25; 
3) Rivisitazione della gabbionata nel tratto compreso tra le sez. 10÷12; 
4) Eliminazione della gabbionata di pulizia tra le sez. 16.B÷20; 
5) Eliminazione di un fosso di guardia in terra di dimensione 25x25x25 nel tratto di asse 

principale compreso tra le sez. 365.A÷386.A; 
6) Introduzione di un fosso di guardia rivestito in cls di dimensione 50x50x50 nel tratto di asse 

principale compreso tra le sez. 365.A÷386.A; 
7) Sostituzione nel tratto compreso tra le sez. 1÷13 della sovrastruttura stradale prevista in 

progetto (25 cm di misto cementato, 7 binder e 3 usura) con una pavimentazione costituita 
da un primo strato di spessore pari a 10 cm  in calcestruzzo C30/37 non armato e da un 
secondo strato di spessore pari a 18 cm in calcestruzzo C32/40 armato con un doppio 
livello di armatura costituita da rete elettrosaldata 12 maglia 20x20 cm (acciaio B450C). Il 
primo strato di calcestruzzo di spessore pari a 10 cm si prevede per limitare e/o 
scongiurare eventuali cedimenti o dissesti che potrebbero manifestarsi durante le 
lavorazioni di cantiere per la realizzazione della soprastante soletta in c.a. spessore 18 cm 
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(passaggio dei mezzi di cantiere, posa delle armature, fasi di getto del cls, ecc). Il 
dimensionamento della lastra in c.a. di spessore 18 cm viene condotto facendo riferimento 
alle tabelle del Catalogo delle Pavimentazioni del CNR.     

 
Figura 3 - Cavallotti distanziatori 

 

 
Figura 4 - Stralcio planimetrico di M.T. 260 - Rif. codifica PEVS_P014_51_4137 
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3 VERIFICA DI STABILITA’ PER LA GABBIONATA NEL TRATTO COMPRESO TRA LE SEZ. 10-12 

3.1 Normativa e bibliografia di riferimento 

I calcoli e le verifiche statiche dell’impalcato sono stati svolti nel rispetto della normativa nazionale 
vigente: 

 D.M. 14 gennaio 2008: Nuove Norme tecniche per le costruzioni», indicate nel proseguo 
“NTC”; 

 Circolare esplicativa 2 febbraio 2009 n° 617 C.S.LL.PP: Istruzioni per l’applicazione delle 
«Norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, 
indicate nel proseguo “Circolare”; 

Per quanto non definito dalle sopra citate norme, sono stati consultati anche i seguenti codici 
normativi: 

 UNI ENV 1090-1:2001: Esecuzione di strutture in acciaio – Parte 1: Regole generali e regole 
per gli edifici; 

 UNI EN 1991-2:2003 Eurocodice 1- Azioni sulle strutture – Parte 2: Carichi da traffico sui 
ponti; 

 UNI ENV 1992-1-1:2005: Eurocodice 2 – Progettazione delle strutture in calcestruzzo – 
Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici; 

 UNI ENV 1993-1-1:1994: Eurocodice 3 – Progettazione delle strutture in acciaio – Parte 1-1: 
Regole generali e regole per gli edifici; 

 UNI EN 1993-1-1:2005: Eurocodice 3 – Progettazione delle strutture in acciaio – Parte 1-1: 
Regole generali e regole per gli edifici; 

 UNI EN 1993-1-8:2005: Eurocodice 3 – Progettazione delle strutture in acciaio – Parte 1-8: 
Progettazione dei collegamenti; 

 UNI ENV 1994-1-1:2004: Eurocode 4 – Design of composite steel and concrete structures – 
Part 1-1: General rules and rules for buildings; 

 UNI EN 1997-1:2004: Eurocode 4 – Design of composite steel and concrete structures – 
Part 2: General rules and rules for bridges. 

3.2 Caratterizzazione stratigrafica e geotecnica dei terreni 

L’area in questione è stata oggetto di indagini integrative rispetto al quadro conoscitivo derivante 
dal progetto esecutivo. Nel dettaglio la stratigrafia di riferimento è stata ricostruita sulla base dei 
risultati ricavati da un sondaggio a carotaggio continuo eseguito a monte della paratia OS15 nel 
mese di Novembre 2016 spinto fino a 50 mt di profondità. Le indagini integrative hanno 
confermato nella sostanza le ipotesi progettuali di PEA pur rilevando un alternanza stratigrafica 
caotica di limi sabbiosi, argille con sabbie, ghiaia (Rif. NT 449 – Riscontro nota AS su paratia OS15). 
Nella seguente tabella si illustrano i parametri geotecnici desunti dal sondaggio OS15_2016 e 
relative prove di laboratorio. 
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Tabella 1 - Caratterizzazione geotecnica desunta da sondaggio OS15_2016 e relative prove di laboratorio 

 

3.3 Analisi dei carichi 

3.3.1 Carichi accidentali 

Ai fini delle verifiche è stato considerato un sovraccarico stradale pari a 20 kN/m2 

3.4 Azioni sismiche 

3.4.1 Periodo di riferimento dell’azione sismica 

Con riferimento alla destinazione d’uso della costruzione e della modalità d’impiego, sulla base di 
quanto indicato nelle NTC la struttura in oggetto appartiene al tipo di costruzione 2: “Costruzioni 
con livelli di prestazioni ordinari”, per le quali è prevista una vita nominale VN = 50 anni. 

La classe d’uso dell’opera è la IV a cui corrisponde un coefficiente d’uso CU = 2,0. Il periodo di 
riferimento per l’azione sismica è: 

VR = VN x CU = 200 anni 

3.4.1 Parametri di modellazione dell’azioni sismiche 

Nel caso in esame, l’area oggetto di intervento è sita nel Comune di Villafrati (PA). Di seguito si 
riportano le principali caratteristiche per la definizione dell’azione sismica di progetto. 

Coordinate geografiche: Latit.  37,914262  

Long.  13,491556 

Categoria di suolo:  B 

Categoria topografica: T1 
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Sulla base di quanto disposto dalle NTC si ricavano i parametri principali per i vari S.L., che si 
riportano nella tabella seguente: 
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L’accelerazione di picco attesa nel volume di terreno significativo è così definita: 

amax = SS x ST x ag = 1.2 x 1.0 x 0.1874g = 0.2249g 

3.4.1 Stabilità globale 

Nei metodi pseudostatici per il calcolo della stabilità globale, l’azione sismica è rappresentata da 
un’azione statica equivalente, costante nello spazio e nel tempo, proporzionale al peso W del 
volume di terreno potenzialmente instabile. Tale forza dipende dalle caratteristiche del moto 
sismico atteso nel volume di terreno potenzialmente instabile e dalla capacità di tale volume di 
subire spostamenti senza significative riduzioni di resistenza. Nelle verifiche allo stato limite 
ultimo, in mancanza di studi specifici, le componenti orizzontale e verticale di tale forza possono 
esprimersi come Fh = khW ed Fv = kvW, con kh e kv rispettivamente pari ai coefficienti sismici 
orizzontale e verticale: 

                

dove: βs = coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito; 

 amax = accelerazione orizzontale massima attesa al sito; 

 g = accelerazione di gravità. 

I valori di βs sono riportati nella Tab. 7.11.I delle NTC al variare della categoria di sottosuolo e 

dell’accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido. 

 

Nel caso in esame si ha: 

accelerazione massima amax 0,2249 g 
βs 0,28 - 

coefficiente sismico orizzontale kh 0,0630 g 
coefficiente sismico verticale kv 0,0315 g 
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3.5 Risultati 

3.5.1 Verifica di stabilità globale sez. 10 

3.5.1.1 Condizione statica 

Si mostrano in seguito le superfici critiche dell’analisi di stabilità globale, che risulta soddisfatta 
con un fattore di sicurezza minimo pari a 1,531 > 1,1 (Tab. 6.8.I NTC2008). 
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Clas. Fs λ Iterazioni X Z R 
VALID 1.531 0 16 17.857 17 12.584 
VALID 1.558 0 16 17.857 18 13.529 
VALID 1.573 0 16 17.857 12 7.9359 
VALID 1.589 0 16 17.857 19 14.482 
VALID 1.609 0 16 17.857 20 15.441 
VALID 1.653 0 16 17.857 11 7.0396 
VALID 1.683 0 16 13.571 14 13.03 
VALID 1.685 0 16 15.714 17 13.375 
VALID 1.692 0 16 15.714 16 12.468 
VALID 1.707 0 16 15.714 17 14.618 
VALID 1.708 0 16 15.714 18 15.541 
VALID 1.71 0 16 15.714 15 11.577 
VALID 1.715 0 16 15.714 16 13.707 
VALID 1.729 0 16 15.714 15 12.81 
VALID 1.735 0 16 13.571 13 12.233 
VALID 1.739 0 16 13.571 12 10.33 
VALID 1.743 0 16 15.714 14 10.706 
VALID 1.759 0 16 15.714 14 11.932 
VALID 1.795 0 16 15.714 16 14.945 
VALID 1.8 0 16 13.571 12 11.471 
VALID 1.801 0 16 15.714 13 11.065 
VALID 1.802 0 16 13.571 13 13.386 
VALID 1.808 0 16 15.714 15 14.043 
VALID 1.813 0 16 13.571 11 9.6003 
VALID 1.822 0 16 11.429 11 11.187 
VALID 1.836 0 16 15.714 14 13.158 
VALID 1.858 0 16 17.857 15 11.994 
VALID 1.862 0 16 17.857 14 11.059 
VALID 1.864 0 16 17.857 16 12.929 
VALID 1.871 0 16 15.714 12 10.206 
VALID 1.876 0 16 13.571 12 12.611 
VALID 1.877 0 16 17.857 17 13.869 
VALID 1.878 0 16 15.714 13 12.283 
VALID 1.88 0 16 17.857 13 10.125 
VALID 1.898 0 16 17.857 18 14.817 
VALID 1.904 0 16 13.571 11 10.727 
VALID 1.91 0 16 15.714 15 15.276 
VALID 1.919 0 16 17.857 12 9.2024 
VALID 1.923 0 16 17.857 19 15.773 
VALID 1.933 0 16 15.714 14 14.384 
VALID 1.949 0 16 15.714 12 11.417 
VALID 1.951 0 16 20 14 10.4 
VALID 1.953 0 16 17.857 20 16.734 
VALID 1.955 0 16 20 15 11.368 
VALID 1.956 0 16 13.571 11 11.853 
VALID 1.967 0 16 20 16 12.336 
VALID 1.968 0 16 15.714 11 9.38 
VALID 1.974 0 16 15.714 13 13.502 
VALID 1.985 0 16 20 13 9.4321 
VALID 1.986 0 16 17.857 21 17.699 
VALID 1.99 0 16 20 17 13.304 
VALID 2.019 0 16 20 18 14.273 
VALID 2.02 0 16 17.857 17 15.154 
VALID 2.023 0 16 17.857 16 14.211 
VALID 2.026 0 16 17.857 18 16.105 
VALID 2.033 0 16 15.714 12 12.628 
VALID 2.035 0 16 17.857 15 13.272 
VALID 2.037 0 16 17.857 19 17.063 
VALID 2.043 0 16 15.714 14 15.61 
VALID 2.051 0 16 20 19 15.244 
VALID 2.059 0 16 17.857 14 12.334 
VALID 2.062 0 16 20 12 8.4688 
VALID 2.07 0 16 20 18 12.955 
VALID 2.085 0 16 20 20 16.215 
VALID 2.085 0 16 15.714 13 14.721 
VALID 2.106 0 16 17.857 13 11.396 
VALID 2.115 0 16 17.857 17 16.439 
VALID 2.116 0 16 17.857 16 15.492 
VALID 2.119 0 16 20 21 17.186 
VALID 2.121 0 16 17.857 18 17.393 
VALID 2.127 0 16 17.857 15 14.55 
VALID 2.137 0 16 15.714 12 13.839 
VALID 2.147 0 16 17.857 14 13.608 
VALID 2.154 0 16 20 22 18.157 
VALID 2.185 0 16 17.857 13 12.667 
VALID 2.187 0 16 17.857 12 10.469 
VALID 2.188 0 16 20 23 19.128 
VALID 2.23 0 16 17.857 17 17.724 
VALID 2.235 0 16 15.714 12 15.049 
VALID 2.235 0 16 17.857 16 16.774 
VALID 2.242 0 16 20 12 7.1615 
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VALID 2.245 0 16 17.857 12 11.735 
VALID 2.249 0 16 17.857 15 15.828 
VALID 2.252 0 16 20 14 11.711 
VALID 2.257 0 16 20 13 10.741 
VALID 2.261 0 16 20 15 12.681 
VALID 2.269 0 16 17.857 14 14.883 
VALID 2.277 0 16 20 16 13.651 
VALID 2.3 0 16 20 12 9.7761 
VALID 2.304 0 16 20 17 14.621 
VALID 2.307 0 16 17.857 13 13.938 
VALID 2.309 0 16 15.714 11 14.184 
VALID 2.335 0 16 20 18 15.591 
VALID 2.362 0 16 17.857 12 13.002 
VALID 2.368 0 16 20 19 16.564 
VALID 2.371 0 16 17.857 15 17.107 
VALID 2.387 0 16 20 11 8.8217 
VALID 2.396 0 16 17.857 14 16.157 
VALID 2.402 0 16 20 20 17.536 
VALID 2.419 0 16 15.714 11 15.386 
VALID 2.43 0 16 17.857 13 15.208 
VALID 2.437 0 16 20 21 18.509 
VALID 2.446 0 16 17.857 11 12.084 
VALID 2.474 0 16 20 22 19.481 
VALID 2.482 0 16 17.857 12 14.269 
VALID 2.52 0 16 17.857 14 17.432 
VALID 2.524 0 16 20 18 16.909 
VALID 2.524 0 16 20 19 17.883 
VALID 2.528 0 16 20 20 18.858 
VALID 2.529 0 16 20 17 15.937 
VALID 2.535 0 16 20 21 19.832 
VALID 2.539 0 16 20 16 14.966 
VALID 2.557 0 16 17.857 11 13.345 
VALID 2.558 0 16 20 15 13.994 
VALID 2.564 0 16 17.857 13 16.479 
VALID 2.584 0 16 20 13 12.051 
VALID 2.584 0 16 20 14 13.022 
VALID 2.596 0 16 20 19 19.203 
VALID 2.597 0 16 20 18 18.227 
VALID 2.605 0 16 20 17 17.254 
VALID 2.611 0 16 20 12 11.083 
VALID 2.618 0 16 17.857 12 15.535 
VALID 2.622 0 16 20 16 16.28 
VALID 2.646 0 16 20 15 15.307 
VALID 2.671 0 16 17.857 13 17.75 
VALID 2.685 0 16 20 14 14.333 
VALID 2.685 0 16 17.857 11 14.606 
VALID 2.694 0 16 22.143 16 13.175 
VALID 2.699 0 16 22.143 17 14.147 
VALID 2.7 0 16 20 18 19.546 
VALID 2.707 0 16 20 11 10.126 
VALID 2.711 0 16 20 17 18.57 
VALID 2.712 0 16 22.143 18 15.12 
VALID 2.728 0 16 22.143 19 16.093 
VALID 2.729 0 16 17.857 12 16.802 
VALID 2.729 0 16 20 16 17.595 
VALID 2.732 0 16 22.143 15 12.202 
VALID 2.748 0 16 20 13 13.36 
VALID 2.749 0 16 22.143 20 17.065 
VALID 2.755 0 16 20 15 16.62 
VALID 2.755 0 16 22.143 14 11.23 
VALID 2.774 0 16 22.143 21 18.038 
VALID 2.793 0 16 20 14 15.645 
VALID 2.8 0 16 22.143 22 19.01 
VALID 2.808 0 16 17.857 11 15.867 
VALID 2.82 0 16 20 17 19.886 
VALID 2.825 0 16 22.143 18 13.774 
VALID 2.83 0 16 22.143 19 14.745 
VALID 2.83 0 16 22.143 23 19.983 
VALID 2.833 0 16 22.143 17 12.803 
VALID 2.835 0 16 20 12 12.391 
VALID 2.84 0 16 22.143 20 15.716 
VALID 2.842 0 16 20 16 18.91 
VALID 2.843 0 16 20 13 14.669 
VALID 2.85 0 16 22.143 16 11.832 
VALID 2.857 0 16 22.143 21 16.687 
VALID 2.861 0 16 22.143 13 10.257 
VALID 2.861 0 16 22.143 24 20.956 
VALID 2.871 0 16 20 15 17.933 
VALID 2.878 0 16 22.143 22 17.658 
VALID 2.891 0 16 22.143 15 10.861 
VALID 2.903 0 16 22.143 23 18.629 
VALID 2.91 0 16 20 14 16.956 
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VALID 2.917 0 16 20 12 13.698 
VALID 2.921 0 16 17.857 11 17.128 
VALID 2.93 0 16 22.143 24 19.6 
VALID 2.953 0 16 22.143 16 14.518 
VALID 2.954 0 16 22.143 15 13.543 
VALID 2.96 0 16 22.143 17 15.492 
VALID 2.962 0 16 22.143 14 9.8903 
VALID 2.965 0 16 20 13 15.979 
VALID 2.973 0 16 22.143 14 12.569 
VALID 2.973 0 16 22.143 18 16.466 
VALID 2.975 0 16 20 11 11.431 
VALID 2.985 0 16 20 15 19.245 
VALID 2.993 0 16 22.143 19 17.44 
VALID 3.017 0 16 22.143 13 11.595 
VALID 3.018 0 16 22.143 20 18.414 
VALID 3.019 0 16 20 11 12.736 
VALID 3.025 0 17 22.143 12 9.2846 
VALID 3.031 0 16 20 14 18.267 
VALID 3.038 0 16 20 12 15.005 
VALID 3.046 0 16 22.143 21 19.389 
VALID 3.075 0 16 22.143 22 20.363 
VALID 3.081 0 17 22.143 12 10.621 
VALID 3.082 0 17 22.143 13 8.9194 
VALID 3.092 0 16 20 13 17.288 
VALID 3.141 0 16 20 14 19.578 
VALID 3.164 0 17 20 11 14.04 
VALID 3.166 0 16 22.143 21 20.739 
VALID 3.17 0 16 20 12 16.313 
VALID 3.179 0 16 22.143 20 19.763 
VALID 3.194 0 16 22.143 19 18.788 
VALID 3.203 0 16 20 13 18.597 
VALID 3.208 0 16 22.143 20 21.113 
VALID 3.217 0 16 22.143 18 17.812 
VALID 3.225 0 16 22.143 19 20.135 
VALID 3.248 0 16 22.143 17 16.836 
VALID 3.252 0 16 22.143 18 19.158 
VALID 3.261 0 17 20 11 15.345 
VALID 3.262 0 17 22.143 11 9.6466 
VALID 3.262 0 16 22.143 15 14.884 
VALID 3.263 0 16 22.143 16 15.86 
VALID 3.278 0 17 20 12 17.62 
VALID 3.278 0 16 22.143 14 13.909 
VALID 3.286 0 16 22.143 17 18.18 
VALID 3.298 0 17 22.143 12 7.9484 
VALID 3.305 0 16 20 13 19.907 
VALID 3.31 0 17 22.143 13 12.933 
VALID 3.314 0 17 22.143 11 8.312 
VALID 3.322 0 16 22.143 18 20.504 
VALID 3.334 0 16 22.143 16 17.203 
VALID 3.356 0 16 22.143 17 19.525 
VALID 3.374 0 17 22.143 12 11.957 
VALID 3.388 0 17 20 11 16.649 
VALID 3.391 0 17 20 12 18.927 
VALID 3.4 0 16 22.143 16 18.546 
VALID 3.402 0 17 22.143 15 16.225 
VALID 3.444 0 16 22.143 17 20.869 
VALID 3.456 0 17 22.143 15 17.566 
VALID 3.487 0 17 22.143 14 15.248 
VALID 3.489 0 17 20 11 17.954 
VALID 3.49 0 17 22.143 16 19.888 
VALID 3.511 0 17 22.143 11 10.981 
VALID 3.537 0 17 22.143 14 16.587 
VALID 3.549 0 17 22.143 15 18.908 
VALID 3.583 0 17 20 11 19.259 
VALID 3.584 0 17 22.143 16 21.231 
VALID 3.596 0 17 22.143 13 14.271 
VALID 3.626 0 17 22.143 14 17.927 
VALID 3.644 0 17 22.143 15 20.249 
VALID 3.651 0 17 22.143 13 15.608 
VALID 3.678 0 17 24.286 21 18.995 
VALID 3.682 0 17 24.286 20 18.006 
VALID 3.686 0 17 22.143 11 6.9774 
VALID 3.693 0 17 24.286 19 17.019 
VALID 3.716 0 17 22.143 12 13.293 
VALID 3.717 0 17 24.286 18 16.035 
VALID 3.717 0 17 22.143 14 19.266 
VALID 3.719 0 17 22.143 13 16.946 
VALID 3.789 0 17 22.143 12 14.629 
VALID 3.795 0 17 24.286 17 15.053 
VALID 3.807 0 17 22.143 13 18.284 
VALID 3.809 0 17 22.143 14 20.606 
VALID 3.825 0 17 22.143 11 12.316 
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VALID 3.836 0 17 22.143 12 15.966 
VALID 3.86 0 17 24.286 16 14.075 
VALID 3.863 0 17 24.286 22 18.609 
VALID 3.877 0 17 24.286 19 18.393 
VALID 3.887 0 17 24.286 18 17.408 
VALID 3.899 0 17 24.286 21 17.62 
VALID 3.908 0 17 22.143 13 19.622 
VALID 3.909 0 17 24.286 17 16.425 
VALID 3.93 0 17 22.143 12 17.302 
VALID 3.947 0 17 24.286 20 16.632 
VALID 3.954 0 17 24.286 16 15.445 
VALID 3.983 0 17 22.143 11 13.65 
VALID 3.986 0 17 22.143 13 20.96 
VALID 4.011 0 17 24.286 19 15.646 
VALID 4.015 0 17 22.143 11 14.985 
VALID 4.022 0 17 24.286 15 14.469 
VALID 4.025 0 17 22.143 12 18.638 
VALID 4.027 0 17 24.286 15 13.1 
VALID 4.092 0 17 24.286 18 14.662 
VALID 4.094 0 17 22.143 11 16.32 
VALID 4.103 0 17 22.143 12 19.974 
VALID 4.122 0 17 24.286 14 13.493 
VALID 4.156 0 17 24.286 18 18.78 
VALID 4.161 0 17 22.143 11 17.654 
VALID 4.168 0 17 24.286 17 17.796 
VALID 4.201 0 17 24.286 16 16.815 
VALID 4.204 0 17 24.286 17 13.681 
VALID 4.251 0 17 24.286 15 15.838 
VALID 4.262 0 17 24.286 14 12.126 
VALID 4.271 0 17 22.143 11 18.989 
VALID 4.288 0 17 24.286 13 12.517 
VALID 4.316 0 17 22.143 11 20.323 
VALID 4.327 0 17 24.286 14 14.86 
VALID 4.342 0 17 24.286 16 12.704 
VALID 4.351 0 17 24.286 16 18.186 
VALID 4.378 0 17 24.286 23 18.223 
VALID 4.395 0 17 24.286 22 17.233 
VALID 4.422 0 17 24.286 21 16.244 
VALID 4.441 0 17 24.286 13 13.883 
VALID 4.443 0 17 24.286 15 18.575 
VALID 4.456 0 17 24.286 20 15.257 
VALID 4.481 0 17 24.286 15 17.206 
VALID 4.505 0 17 22.143 10 19.336 
VALID 4.507 0 17 24.286 19 14.272 
VALID 4.529 0 17 24.286 12 11.541 
VALID 4.53 0 17 24.286 15 11.731 
VALID 4.531 0 17 22.143 10 20.669 
VALID 4.531 0 17 24.286 18 13.289 
VALID 4.531 0 17 24.286 14 18.962 
VALID 4.531 0 17 24.286 13 11.152 
VALID 4.531 0 17 24.286 14 17.594 
VALID 4.531 0 17 24.286 12 12.905 
VALID 4.531 0 17 24.286 14 16.227 
VALID 4.531 0 17 24.286 17 12.309 
VALID 4.531 0 17 24.286 13 15.248 
VALID 4.531 0 17 24.286 13 17.979 
VALID 4.531 0 17 24.286 16 11.334 
VALID 4.531 0 17 24.286 14 10.759 
VALID 4.531 0 17 24.286 13 16.614 
VALID 4.531 0 17 24.286 12 14.269 
VALID 4.531 0 17 24.286 15 10.363 
VALID 4.531 0 17 24.286 11 10.566 
VALID 4.531 0 17 24.286 19 12.898 
VALID 4.531 0 17 24.286 20 13.882 
VALID 4.531 0 17 24.286 21 14.869 
VALID 4.531 0 17 24.286 18 11.916 
VALID 4.531 0 17 24.286 11 11.928 
VALID 4.531 0 17 24.286 22 15.857 
VALID 4.531 0 17 24.286 17 10.938 
VALID 4.531 0 17 24.286 12 18.361 
VALID 4.531 0 17 24.286 23 16.847 
VALID 4.531 0 17 24.286 12 16.997 
VALID 4.531 0 17 24.286 24 17.837 
VALID 4.531 0 17 24.286 12 15.633 
VALID 4.531 0 17 24.286 12 10.177 
VALID 4.531 0 17 24.286 11 13.29 
VALID 4.531 0 17 24.286 14 9.3916 
VALID 4.531 0 17 24.286 13 9.7861 
VALID 4.531 0 17 24.286 11 17.377 
VALID 4.531 0 17 24.286 11 18.739 
VALID 4.531 0 17 24.286 11 16.015 
VALID 4.531 0 17 24.286 11 14.652 
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VALID 4.531 0 17 24.286 13 8.4206 
VALID 4.531 0 17 26.429 17 16.223 
VALID 4.531 0 17 24.286 10 17.754 
VALID 4.531 0 17 26.429 16 16.608 
VALID 4.531 0 17 24.286 12 8.8136 
VALID 4.531 0 17 26.429 15 15.609 
VALID 4.531 0 17 24.286 11 9.2033 
VALID 4.531 0 17 26.429 16 15.223 
VALID 4.531 0 17 26.429 19 16.837 
VALID 4.531 0 17 24.286 12 7.4497 
VALID 4.531 0 17 26.429 14 15.994 
VALID 4.531 0 17 26.429 14 14.609 
VALID 4.531 0 17 26.429 18 15.837 
VALID 4.531 0 17 26.429 13 14.995 
VALID 4.531 0 17 26.429 15 14.224 
VALID 4.531 0 17 26.429 13 16.38 
VALID 4.531 0 17 26.429 17 14.838 
VALID 4.531 0 17 26.429 13 13.61 
VALID 4.531 0 17 24.286 11 7.841 
VALID 4.531 0 17 26.429 12 15.38 
VALID 4.531 0 17 26.429 20 16.451 
VALID 4.531 0 18 26.429 12 13.995 
VALID 4.531 0 17 26.429 12 16.765 
VALID 4.531 0 17 24.286 11 6.4787 
VALID 4.531 0 17 26.429 19 15.452 
VALID 4.531 0 18 26.429 16 13.838 
VALID 4.531 0 18 26.429 14 13.224 
VALID 4.531 0 18 26.429 11 14.381 
VALID 4.531 0 18 26.429 11 15.765 
VALID 4.531 0 18 26.429 18 14.452 
VALID 4.531 0 18 26.429 12 12.61 
VALID 4.531 0 18 26.429 11 12.996 
VALID 4.531 0 18 26.429 15 12.839 
VALID 4.531 0 18 26.429 17 13.453 
VALID 4.531 0 18 26.429 21 16.065 
VALID 4.531 0 18 26.429 10 16.151 
VALID 4.531 0 18 26.429 13 12.224 
VALID 4.531 0 18 26.429 20 15.066 
VALID 4.531 0 18 26.429 16 12.453 
VALID 4.531 0 18 26.429 19 14.066 
VALID 4.531 0 18 26.429 14 11.839 
VALID 4.531 0 18 26.429 18 13.067 
VALID 4.531 0 18 26.429 15 11.453 
VALID 4.531 0 18 26.429 11 11.611 
VALID 4.531 0 18 26.429 17 12.067 
VALID 4.531 0 18 26.429 12 11.225 
VALID 4.531 0 18 26.429 13 10.839 
VALID 4.531 0 18 26.429 16 11.068 
VALID 4.531 0 18 26.429 14 10.454 
VALID 4.531 0 18 26.429 15 10.068 
VALID 4.531 0 18 26.429 12 9.84 
VALID 4.531 0 18 26.429 13 9.4544 
VALID 4.531 0 18 26.429 14 9.0689 
VALID 4.531 0 18 26.429 11 10.226 
VALID 4.531 0 18 28.571 11 14.379 
VALID 4.531 0 18 28.571 14 14.607 
VALID 4.531 0 18 28.571 10 14.766 
VALID 4.531 0 18 26.429 13 8.0694 
VALID 4.531 0 18 26.429 12 8.455 
VALID 4.531 0 18 28.571 12 13.994 
VALID 4.531 0 18 26.429 11 8.8407 
VALID 4.531 0 18 28.571 15 14.222 
VALID 4.531 0 18 26.429 12 7.07 
VALID 4.531 0 18 32.857 12 7.5825 
VALID 4.531 0 18 32.857 13 8.581 
VALID 4.531 0 18 28.571 13 13.608 
VALID 4.531 0 18 32.857 14 9.5795 
VALID 4.531 0 18 26.429 11 7.4557 
VALID 4.531 0 19 28.571 16 13.836 
VALID 4.531 0 19 28.571 14 13.222 
VALID 4.531 0 17 26.429 11 6.0708 
VALID 4.531 0 19 28.571 10 13.381 
VALID 4.531 0 19 28.571 18 14.45 
VALID 4.531 0 19 28.571 11 12.994 
VALID 4.531 0 19 28.571 12 12.608 
VALID 4.531 0 19 28.571 15 12.836 
VALID 4.531 0 19 32.857 13 9.9377 
VALID 4.531 0 19 32.857 12 8.9391 
VALID 4.531 0 19 28.571 17 13.451 
VALID 4.531 0 19 32.857 11 7.9405 
VALID 4.531 0 19 28.571 13 12.223 
VALID 4.531 0 19 28.571 19 14.065 
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VALID 4.531 0 19 28.571 14 11.837 
VALID 4.531 0 19 28.571 16 12.451 
VALID 4.531 0 19 30.714 12 7.336 
VALID 4.531 0 19 30.714 11 6.346 
VALID 4.531 0 19 32.857 12 10.296 
VALID 4.531 0 19 32.857 11 9.2969 
VALID 4.531 0 19 28.571 11 11.609 
VALID 4.531 0 19 30.714 13 8.3259 
VALID 4.531 0 19 28.571 18 13.065 
VALID 4.531 0 19 28.571 12 11.223 
VALID 4.531 0 19 28.571 15 11.451 
VALID 4.531 0 19 30.714 14 9.3158 
VALID 4.531 0 19 28.571 13 10.837 
VALID 4.531 0 20 28.571 17 12.065 
VALID 4.531 0 20 30.714 15 10.306 
VALID 4.531 0 20 30.714 11 7.7157 
VALID 4.531 0 20 28.571 14 10.452 
VALID 4.531 0 15 30.714 12 8.7062 
VALID 4.531 0 20 28.571 16 11.066 
VALID 4.531 0 22 28.571 11 10.224 
VALID 4.531 0 20 28.571 12 9.8382 
VALID 4.531 0 20 30.714 16 11.296 
VALID 4.531 0 19 30.714 13 9.6967 
VALID 4.531 0 20 30.714 11 9.0854 
VALID 4.531 0 20 28.571 15 10.066 
VALID 4.531 0 20 28.571 13 9.4523 
VALID 4.531 0 20 30.714 17 12.286 
VALID 4.531 0 20 30.714 14 10.687 
VALID 4.531 0 21 30.714 12 10.076 
VALID 4.531 0 21 28.571 11 8.8392 
VALID 4.531 0 21 28.571 14 9.0665 
VALID 4.531 0 17 28.571 12 8.453 
VALID 4.531 0 21 30.714 15 11.678 
VALID 4.531 0 21 30.714 11 10.455 
VALID 4.531 0 21 30.714 13 11.067 
VALID 4.531 0 21 30.714 10 10.833 
VALID 4.531 0 22 30.714 16 12.668 
VALID 4.531 0 20 28.571 11 6.0691 
VALID 4.531 0 22 28.571 13 8.0671 
VALID 4.531 0 23 30.714 10 12.202 
VALID 4.531 0 22 30.714 13 12.438 
VALID 4.531 0 23 30.714 14 12.058 
VALID 4.531 0 23 30.714 12 11.447 
VALID 4.531 0 22 28.571 11 7.4541 
VALID 4.531 0 22 30.714 11 11.825 
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3.5.1.2 Condizione sismica 

Si mostrano in seguito le superfici critiche dell’analisi di stabilità globale, che risulta soddisfatta 
con un fattore di sicurezza minimo pari a 1,641 > 1,1 (Tab. 6.8.I NTC2008). 

 

 

Clas. Fs λ Iterazioni X Z R 
VALID 1.641 0 16 17.857 17 12.584 
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VALID 1.661 0 16 17.857 18 13.529 
VALID 1.685 0 16 17.857 19 14.482 
VALID 1.701 0 16 17.857 20 15.441 
VALID 1.715 0 17 17.857 12 7.9359 
VALID 1.757 0 16 15.714 17 13.375 
VALID 1.767 0 16 15.714 16 12.468 
VALID 1.785 0 16 15.714 18 15.541 
VALID 1.786 0 16 15.714 15 11.577 
VALID 1.788 0 16 15.714 17 14.618 
VALID 1.8 0 16 15.714 16 13.707 
VALID 1.804 0 17 17.857 11 7.0396 
VALID 1.804 0 16 13.571 14 13.03 
VALID 1.819 0 16 15.714 15 12.81 
VALID 1.82 0 16 15.714 14 10.706 
VALID 1.853 0 16 15.714 14 11.932 
VALID 1.862 0 16 13.571 13 12.233 
VALID 1.869 0 17 13.571 12 10.33 
VALID 1.885 0 16 15.714 16 14.945 
VALID 1.9 0 16 15.714 13 11.065 
VALID 1.905 0 16 15.714 15 14.043 
VALID 1.924 0 16 17.857 16 12.929 
VALID 1.926 0 16 17.857 15 11.994 
VALID 1.929 0 16 17.857 17 13.869 
VALID 1.932 0 16 13.571 13 13.386 
VALID 1.934 0 16 13.571 12 11.471 
VALID 1.939 0 16 15.714 14 13.158 
VALID 1.939 0 16 17.857 14 11.059 
VALID 1.942 0 16 17.857 18 14.817 
VALID 1.952 0 17 13.571 11 9.6003 
VALID 1.959 0 16 17.857 19 15.773 
VALID 1.965 0 16 17.857 13 10.125 
VALID 1.973 0 16 15.714 12 10.206 
VALID 1.98 0 16 17.857 20 16.734 
VALID 1.981 0 17 11.429 11 11.187 
VALID 1.988 0 16 15.714 13 12.283 
VALID 2.004 0 16 17.857 21 17.699 
VALID 2.009 0 16 15.714 15 15.276 
VALID 2.012 0 17 17.857 12 9.2024 
VALID 2.013 0 16 13.571 12 12.611 
VALID 2.04 0 16 15.714 14 14.384 
VALID 2.047 0 17 13.571 11 10.727 
VALID 2.052 0 16 20 16 12.336 
VALID 2.055 0 16 20 15 11.368 
VALID 2.061 0 16 20 17 13.304 
VALID 2.061 0 16 17.857 18 16.105 
VALID 2.062 0 16 17.857 17 15.154 
VALID 2.064 0 16 17.857 19 17.063 
VALID 2.065 0 16 15.714 12 11.417 
VALID 2.068 0 16 20 14 10.4 
VALID 2.073 0 16 17.857 16 14.211 
VALID 2.074 0 17 15.714 11 9.38 
VALID 2.076 0 16 20 18 14.273 
VALID 2.089 0 16 15.714 13 13.502 
VALID 2.091 0 16 17.857 15 13.272 
VALID 2.094 0 16 20 19 15.244 
VALID 2.104 0 16 13.571 11 11.853 
VALID 2.116 0 16 20 20 16.215 
VALID 2.117 0 16 20 13 9.4321 
VALID 2.121 0 16 17.857 14 12.334 
VALID 2.13 0 16 20 18 12.955 
VALID 2.137 0 16 20 21 17.186 
VALID 2.149 0 16 15.714 14 15.61 
VALID 2.157 0 16 17.857 18 17.393 
VALID 2.158 0 16 15.714 12 12.628 
VALID 2.16 0 16 20 22 18.157 
VALID 2.161 0 16 17.857 17 16.439 
VALID 2.17 0 16 17.857 16 15.492 
VALID 2.173 0 16 17.857 13 11.396 
VALID 2.183 0 16 20 23 19.128 
VALID 2.19 0 16 17.857 15 14.55 
VALID 2.201 0 16 15.714 13 14.721 
VALID 2.213 0 17 20 12 8.4688 
VALID 2.219 0 16 17.857 14 13.608 
VALID 2.255 0 16 17.857 12 10.469 
VALID 2.265 0 16 15.714 12 13.839 
VALID 2.265 0 16 17.857 13 12.667 
VALID 2.271 0 16 17.857 17 17.724 
VALID 2.287 0 16 17.857 16 16.774 
VALID 2.294 0 16 20 16 13.651 
VALID 2.295 0 16 20 15 12.681 
VALID 2.304 0 16 20 17 14.621 
VALID 2.305 0 16 20 14 11.711 
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VALID 2.311 0 16 17.857 15 15.828 
VALID 2.318 0 16 20 18 15.591 
VALID 2.332 0 16 20 13 10.741 
VALID 2.334 0 16 20 19 16.564 
VALID 2.334 0 16 17.857 12 11.735 
VALID 2.342 0 16 17.857 14 14.883 
VALID 2.353 0 16 20 20 17.536 
VALID 2.362 0 16 15.714 12 15.049 
VALID 2.373 0 16 20 21 18.509 
VALID 2.39 0 17 20 12 7.1615 
VALID 2.39 0 16 17.857 13 13.938 
VALID 2.395 0 16 20 22 19.481 
VALID 2.395 0 17 20 12 9.7761 
VALID 2.429 0 16 17.857 15 17.107 
VALID 2.449 0 16 15.714 11 14.184 
VALID 2.457 0 16 17.857 12 13.002 
VALID 2.461 0 16 20 21 19.832 
VALID 2.462 0 16 20 20 18.858 
VALID 2.466 0 16 17.857 14 16.157 
VALID 2.467 0 16 20 19 17.883 
VALID 2.476 0 16 20 18 16.909 
VALID 2.491 0 16 20 17 15.937 
VALID 2.505 0 17 20 11 8.8217 
VALID 2.51 0 16 20 16 14.966 
VALID 2.512 0 16 17.857 13 15.208 
VALID 2.538 0 16 20 15 13.994 
VALID 2.543 0 16 20 19 19.203 
VALID 2.553 0 16 17.857 11 12.084 
VALID 2.554 0 16 20 18 18.227 
VALID 2.555 0 16 15.714 11 15.386 
VALID 2.572 0 16 20 17 17.254 
VALID 2.573 0 16 20 14 13.022 
VALID 2.578 0 16 17.857 12 14.269 
VALID 2.583 0 16 17.857 14 17.432 
VALID 2.597 0 16 20 13 12.051 
VALID 2.598 0 16 20 16 16.28 
VALID 2.633 0 16 20 15 15.307 
VALID 2.639 0 16 17.857 13 16.479 
VALID 2.648 0 16 20 12 11.083 
VALID 2.652 0 16 20 18 19.546 
VALID 2.653 0 16 22.143 19 16.093 
VALID 2.654 0 16 22.143 20 17.065 
VALID 2.656 0 16 22.143 18 15.12 
VALID 2.66 0 16 22.143 21 18.038 
VALID 2.666 0 16 22.143 17 14.147 
VALID 2.668 0 16 17.857 11 13.345 
VALID 2.669 0 16 22.143 22 19.01 
VALID 2.675 0 16 20 17 18.57 
VALID 2.681 0 16 22.143 23 19.983 
VALID 2.682 0 16 20 14 14.333 
VALID 2.685 0 16 22.143 16 13.175 
VALID 2.695 0 16 22.143 24 20.956 
VALID 2.704 0 16 20 16 17.595 
VALID 2.709 0 16 17.857 12 15.535 
VALID 2.736 0 16 22.143 20 15.716 
VALID 2.737 0 16 22.143 21 16.687 
VALID 2.74 0 16 22.143 15 12.202 
VALID 2.741 0 16 17.857 13 17.75 
VALID 2.741 0 16 22.143 22 17.658 
VALID 2.742 0 16 22.143 19 14.745 
VALID 2.742 0 16 20 15 16.62 
VALID 2.75 0 16 22.143 23 18.629 
VALID 2.753 0 16 20 13 13.36 
VALID 2.755 0 16 22.143 18 13.774 
VALID 2.761 0 16 22.143 24 19.6 
VALID 2.764 0 17 20 11 10.126 
VALID 2.776 0 16 20 17 19.886 
VALID 2.78 0 16 22.143 17 12.803 
VALID 2.792 0 16 20 14 15.645 
VALID 2.792 0 16 17.857 11 14.606 
VALID 2.797 0 16 22.143 14 11.23 
VALID 2.81 0 16 20 16 18.91 
VALID 2.813 0 16 17.857 12 16.802 
VALID 2.816 0 16 22.143 16 11.832 
VALID 2.83 0 16 22.143 19 17.44 
VALID 2.833 0 16 22.143 18 16.466 
VALID 2.833 0 16 22.143 20 18.414 
VALID 2.839 0 16 22.143 21 19.389 
VALID 2.842 0 16 22.143 17 15.492 
VALID 2.848 0 16 22.143 22 20.363 
VALID 2.849 0 16 20 12 12.391 
VALID 2.852 0 16 20 15 17.933 



Affidamento a Contraente Generale dei “Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del Lotto 2) compreso il 
tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 – Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le attuali SS n.189 e SS n.121”. 
PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO 

Viabilità Secondaria VS24 

20 

VALID 2.854 0 16 20 13 14.669 
VALID 2.86 0 16 22.143 16 14.518 
VALID 2.877 0 16 22.143 15 10.861 
VALID 2.888 0 16 22.143 15 13.543 
VALID 2.905 0 16 20 14 16.956 
VALID 2.909 0 16 17.857 11 15.867 
VALID 2.923 0 17 22.143 13 10.257 
VALID 2.935 0 16 22.143 14 12.569 
VALID 2.936 0 16 22.143 21 20.739 
VALID 2.941 0 16 20 12 13.698 
VALID 2.956 0 16 22.143 20 19.763 
VALID 2.957 0 16 20 15 19.245 
VALID 2.969 0 17 22.143 14 9.8903 
VALID 2.973 0 16 20 13 15.979 
VALID 2.98 0 16 22.143 19 18.788 
VALID 2.992 0 17 20 11 11.431 
VALID 3 0 16 22.143 20 21.113 
VALID 3.01 0 17 22.143 13 11.595 
VALID 3.011 0 16 22.143 18 17.812 
VALID 3.013 0 16 17.857 11 17.128 
VALID 3.017 0 16 20 14 18.267 
VALID 3.027 0 16 22.143 19 20.135 
VALID 3.049 0 16 22.143 17 16.836 
VALID 3.057 0 17 20 11 12.736 
VALID 3.061 0 16 22.143 18 19.158 
VALID 3.061 0 16 20 12 15.005 
VALID 3.082 0 16 22.143 16 15.86 
VALID 3.092 0 16 20 13 17.288 
VALID 3.104 0 16 22.143 17 18.18 
VALID 3.11 0 16 22.143 15 14.884 
VALID 3.111 0 17 22.143 12 9.2846 
VALID 3.113 0 17 22.143 13 8.9194 
VALID 3.114 0 17 22.143 12 10.621 
VALID 3.117 0 16 20 14 19.578 
VALID 3.135 0 16 22.143 18 20.504 
VALID 3.155 0 16 22.143 14 13.909 
VALID 3.16 0 16 22.143 16 17.203 
VALID 3.179 0 16 22.143 17 19.525 
VALID 3.185 0 17 20 12 16.313 
VALID 3.193 0 16 20 13 18.597 
VALID 3.198 0 17 20 11 14.04 
VALID 3.219 0 17 22.143 13 12.933 
VALID 3.233 0 16 22.143 16 18.546 
VALID 3.233 0 16 22.143 15 16.225 
VALID 3.263 0 16 22.143 17 20.869 
VALID 3.285 0 16 20 13 19.907 
VALID 3.285 0 17 20 12 17.62 
VALID 3.294 0 17 20 11 15.345 
VALID 3.299 0 16 22.143 15 17.566 
VALID 3.311 0 16 24.286 21 18.995 
VALID 3.317 0 17 22.143 12 11.957 
VALID 3.319 0 16 22.143 16 19.888 
VALID 3.323 0 17 22.143 14 15.248 
VALID 3.329 0 17 22.143 11 9.6466 
VALID 3.336 0 16 24.286 20 18.006 
VALID 3.354 0 17 22.143 12 7.9484 
VALID 3.37 0 17 24.286 19 17.019 
VALID 3.386 0 17 20 12 18.927 
VALID 3.387 0 17 22.143 14 16.587 
VALID 3.39 0 17 22.143 15 18.908 
VALID 3.406 0 16 22.143 16 21.231 
VALID 3.41 0 17 20 11 16.649 
VALID 3.417 0 17 24.286 18 16.035 
VALID 3.428 0 17 22.143 11 8.312 
VALID 3.428 0 17 24.286 22 18.609 
VALID 3.436 0 17 22.143 13 14.271 
VALID 3.467 0 17 24.286 19 18.393 
VALID 3.47 0 17 24.286 21 17.62 
VALID 3.477 0 17 22.143 14 17.927 
VALID 3.477 0 17 22.143 15 20.249 
VALID 3.487 0 17 22.143 11 10.981 
VALID 3.501 0 17 20 11 17.954 
VALID 3.503 0 17 24.286 18 17.408 
VALID 3.504 0 17 24.286 17 15.053 
VALID 3.506 0 17 22.143 13 15.608 
VALID 3.523 0 17 24.286 20 16.632 
VALID 3.552 0 17 24.286 17 16.425 
VALID 3.562 0 17 22.143 14 19.266 
VALID 3.566 0 17 22.143 12 13.293 
VALID 3.58 0 17 22.143 13 16.946 
VALID 3.584 0 17 20 11 19.259 
VALID 3.59 0 17 24.286 19 15.646 
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VALID 3.595 0 17 24.286 16 14.075 
VALID 3.622 0 17 24.286 16 15.445 
VALID 3.646 0 17 22.143 14 20.606 
VALID 3.649 0 17 22.143 12 14.629 
VALID 3.665 0 17 22.143 13 18.284 
VALID 3.668 0 17 24.286 18 18.78 
VALID 3.674 0 17 24.286 18 14.662 
VALID 3.709 0 17 22.143 12 15.966 
VALID 3.71 0 17 22.143 11 12.316 
VALID 3.71 0 17 24.286 17 17.796 
VALID 3.716 0 17 24.286 15 14.469 
VALID 3.732 0 17 24.286 23 18.223 
VALID 3.756 0 17 22.143 13 19.622 
VALID 3.758 0 17 24.286 15 13.1 
VALID 3.761 0 17 24.286 22 17.233 
VALID 3.771 0 17 24.286 16 16.815 
VALID 3.774 0 17 22.143 11 6.9774 
VALID 3.785 0 17 24.286 17 13.681 
VALID 3.799 0 17 22.143 12 17.302 
VALID 3.8 0 17 24.286 21 16.244 
VALID 3.826 0 17 22.143 13 20.96 
VALID 3.844 0 17 22.143 11 13.65 
VALID 3.844 0 17 24.286 14 13.493 
VALID 3.845 0 17 24.286 20 15.257 
VALID 3.849 0 17 24.286 15 15.838 
VALID 3.883 0 17 24.286 16 18.186 
VALID 3.886 0 17 22.143 12 18.638 
VALID 3.893 0 17 22.143 11 14.985 
VALID 3.906 0 17 24.286 19 14.272 
VALID 3.921 0 17 24.286 16 12.704 
VALID 3.955 0 17 24.286 14 14.86 
VALID 3.956 0 17 22.143 12 19.974 
VALID 3.971 0 17 22.143 11 16.32 
VALID 3.978 0 17 24.286 18 13.289 
VALID 3.984 0 17 24.286 14 12.126 
VALID 4.004 0 17 24.286 15 17.206 
VALID 4.011 0 17 24.286 15 18.575 
VALID 4.035 0 17 24.286 13 12.517 
VALID 4.037 0 17 22.143 11 17.654 
VALID 4.073 0 17 24.286 17 12.309 
VALID 4.095 0 17 24.286 24 17.837 
VALID 4.1 0 17 24.286 13 13.883 
VALID 4.1 0 17 24.286 23 16.847 
VALID 4.103 0 17 24.286 15 11.731 
VALID 4.109 0 17 24.286 22 15.857 
VALID 4.123 0 17 24.286 21 14.869 
VALID 4.13 0 17 22.143 11 18.989 
VALID 4.14 0 17 24.286 14 16.227 
VALID 4.143 0 17 24.286 20 13.882 
VALID 4.154 0 17 24.286 14 17.594 
VALID 4.172 0 17 24.286 19 12.898 
VALID 4.172 0 17 22.143 11 20.323 
VALID 4.179 0 17 24.286 14 18.962 
VALID 4.191 0 17 24.286 16 11.334 
VALID 4.213 0 17 24.286 18 11.916 
VALID 4.261 0 17 24.286 13 15.248 
VALID 4.271 0 17 24.286 17 10.938 
VALID 4.294 0 17 24.286 13 11.152 
VALID 4.304 0 17 24.286 12 12.905 
VALID 4.307 0 17 24.286 12 11.541 
VALID 4.34 0 17 24.286 13 16.614 
VALID 4.344 0 17 24.286 13 17.979 
VALID 4.353 0 17 24.286 15 10.363 
VALID 4.355 0 17 24.286 14 10.759 
VALID 4.371 0 17 22.143 10 19.336 
VALID 4.417 0 17 22.143 10 20.669 
VALID 4.434 0 17 24.286 12 14.269 
VALID 4.559 0 17 24.286 12 16.997 
VALID 4.568 0 17 24.286 12 18.361 
VALID 4.572 0 17 24.286 14 9.3916 
VALID 4.573 0 17 24.286 12 15.633 
VALID 4.595 0 17 26.429 17 16.223 
VALID 4.641 0 17 26.429 16 16.608 
VALID 4.641 0 17 24.286 11 11.928 
VALID 4.641 0 17 24.286 13 9.7861 
VALID 4.641 0 17 26.429 19 16.837 
VALID 4.641 0 17 24.286 11 13.29 
VALID 4.641 0 17 24.286 12 10.177 
VALID 4.641 0 17 24.286 11 10.566 
VALID 4.641 0 17 24.286 11 17.377 
VALID 4.641 0 17 24.286 11 16.015 
VALID 4.641 0 17 24.286 11 18.739 
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VALID 4.641 0 17 26.429 15 15.609 
VALID 4.641 0 17 24.286 11 14.652 
VALID 4.641 0 17 26.429 16 15.223 
VALID 4.641 0 17 24.286 13 8.4206 
VALID 4.641 0 17 26.429 18 15.837 
VALID 4.641 0 17 26.429 14 15.994 
VALID 4.641 0 17 26.429 20 16.451 
VALID 4.641 0 13 24.286 10 17.754 
VALID 4.641 0 17 24.286 12 8.8136 
VALID 4.641 0 17 26.429 14 14.609 
VALID 4.641 0 17 26.429 17 14.838 
VALID 4.641 0 17 26.429 19 15.452 
VALID 4.641 0 17 26.429 15 14.224 
VALID 4.641 0 17 26.429 13 16.38 
VALID 4.641 0 17 26.429 13 14.995 
VALID 4.641 0 17 24.286 12 7.4497 
VALID 4.641 0 17 24.286 11 9.2033 
VALID 4.641 0 17 26.429 21 16.065 
VALID 4.641 0 17 26.429 18 14.452 
VALID 4.641 0 17 26.429 16 13.838 
VALID 4.641 0 17 26.429 20 15.066 
VALID 4.641 0 17 26.429 13 13.61 
VALID 4.641 0 17 26.429 12 15.38 
VALID 4.641 0 17 26.429 12 16.765 
VALID 4.641 0 17 26.429 17 13.453 
VALID 4.641 0 17 26.429 14 13.224 
VALID 4.641 0 17 26.429 12 13.995 
VALID 4.641 0 17 26.429 19 14.066 
VALID 4.641 0 17 26.429 15 12.839 
VALID 4.641 0 17 26.429 18 13.067 
VALID 4.641 0 17 24.286 11 7.841 
VALID 4.641 0 17 26.429 16 12.453 
VALID 4.641 0 17 26.429 11 15.765 
VALID 4.641 0 17 26.429 11 14.381 
VALID 4.641 0 17 26.429 17 12.067 
VALID 4.641 0 17 24.286 11 6.4787 
VALID 4.641 0 17 26.429 12 12.61 
VALID 4.641 0 17 26.429 11 12.996 
VALID 4.641 0 17 26.429 13 12.224 
VALID 4.641 0 17 26.429 14 11.839 
VALID 4.641 0 17 26.429 15 11.453 
VALID 4.641 0 17 26.429 10 16.151 
VALID 4.641 0 17 26.429 16 11.068 
VALID 4.641 0 17 26.429 14 10.454 
VALID 4.641 0 17 26.429 15 10.068 
VALID 4.641 0 17 26.429 13 10.839 
VALID 4.641 0 17 26.429 12 11.225 
VALID 4.641 0 17 26.429 11 11.611 
VALID 4.641 0 17 26.429 14 9.0689 
VALID 4.641 0 17 26.429 13 9.4544 
VALID 4.641 0 18 28.571 14 14.607 
VALID 4.641 0 17 26.429 12 9.84 
VALID 4.641 0 18 28.571 15 14.222 
VALID 4.641 0 18 26.429 13 8.0694 
VALID 4.641 0 18 28.571 18 14.45 
VALID 4.641 0 18 28.571 16 13.836 
VALID 4.641 0 17 26.429 11 10.226 
VALID 4.641 0 18 28.571 11 14.379 
VALID 4.641 0 18 28.571 12 13.994 
VALID 4.641 0 17 32.857 14 9.5795 
VALID 4.641 0 18 28.571 17 13.451 
VALID 4.641 0 18 28.571 19 14.065 
VALID 4.641 0 17 26.429 12 8.455 
VALID 4.641 0 17 28.571 10 14.766 
VALID 4.641 0 18 28.571 13 13.608 
VALID 4.641 0 18 28.571 14 13.222 
VALID 4.641 0 18 32.857 13 8.581 
VALID 4.641 0 18 28.571 15 12.836 
VALID 4.641 0 17 26.429 12 7.07 
VALID 4.641 0 18 28.571 18 13.065 
VALID 4.641 0 20 26.429 11 8.8407 
VALID 4.641 0 18 32.857 12 7.5825 
VALID 4.641 0 18 28.571 16 12.451 
VALID 4.641 0 18 28.571 17 12.065 
VALID 4.641 0 20 32.857 13 9.9377 
VALID 4.641 0 18 28.571 13 12.223 
VALID 4.641 0 18 28.571 14 11.837 
VALID 4.641 0 18 26.429 11 7.4557 
VALID 4.641 0 17 28.571 12 12.608 
VALID 4.641 0 18 28.571 11 12.994 
VALID 4.641 0 18 28.571 15 11.451 
VALID 4.641 0 21 28.571 10 13.381 
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VALID 4.641 0 18 32.857 12 8.9391 
VALID 4.641 0 18 28.571 16 11.066 
VALID 4.641 0 19 26.429 11 6.0708 
VALID 4.641 0 18 30.714 13 8.3259 
VALID 4.641 0 18 28.571 14 10.452 
VALID 4.641 0 18 28.571 13 10.837 
VALID 4.641 0 18 30.714 12 7.336 
VALID 4.641 0 18 32.857 11 7.9405 
VALID 4.641 0 18 32.857 12 10.296 
VALID 4.641 0 19 28.571 12 11.223 
VALID 4.641 0 18 28.571 15 10.066 
VALID 4.641 0 18 28.571 11 11.609 
VALID 4.641 0 17 32.857 11 9.2969 
VALID 4.641 0 18 30.714 11 6.346 
VALID 4.641 0 18 28.571 14 9.0665 
VALID 4.641 0 18 28.571 13 9.4523 
VALID 4.641 0 18 28.571 12 9.8382 
VALID 4.641 0 19 28.571 11 10.224 
VALID 4.641 0 16 30.714 11 7.7157 
VALID 4.641 0 19 30.714 16 12.668 
VALID 4.641 0 18 28.571 13 8.0671 
VALID 4.641 0 20 28.571 12 8.453 
VALID 4.641 0 19 30.714 13 12.438 
VALID 4.641 0 18 30.714 14 12.058 
VALID 4.641 0 19 28.571 11 8.8392 
VALID 4.641 0 19 30.714 17 12.286 
VALID 4.641 0 19 30.714 15 11.678 
VALID 4.641 0 22 28.571 12 7.0679 
VALID 4.641 0 19 30.714 16 11.296 
VALID 4.641 0 19 30.714 12 11.447 
VALID 4.641 0 19 30.714 11 11.825 
VALID 4.641 0 20 30.714 13 11.067 
VALID 4.641 0 19 30.714 14 10.687 
VALID 4.641 0 18 28.571 11 7.4541 
VALID 4.641 0 19 30.714 10 12.202 
VALID 4.641 0 19 30.714 15 10.306 
VALID 4.641 0 19 30.714 12 10.076 
VALID 4.641 0 20 28.571 11 6.0691 
VALID 4.641 0 18 30.714 13 9.6967 
VALID 4.641 0 20 30.714 11 10.455 
VALID 4.641 0 20 30.714 10 10.833 
VALID 4.641 0 20 30.714 14 9.3158 
VALID 4.641 0 20 30.714 12 8.7062 
VALID 4.641 0 20 30.714 11 9.0854 
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3.5.1 Verifica di stabilità globale sez. 10.5 

3.5.1.1 Condizione statica 

Si mostrano in seguito le superfici critiche dell’analisi di stabilità globale, che risulta soddisfatta 
con un fattore di sicurezza minimo pari a 1,879 > 1,1 (Tab. 6.8.I NTC2008). 
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Clas. Fs λ Iterazioni X Z R 
VALID 1.879 0 16 20.357 13.036 9.9478 
VALID 1.891 0 16 20.357 12.143 9.1532 
VALID 2.196 0 16 22.143 11.25 7.5198 
VALID 2.332 0 16 22.143 10.357 8.0829 
VALID 2.334 0 16 22.143 10.357 6.7726 
VALID 2.335 0 16 18.571 13.929 11.534 
VALID 2.336 0 16 20.357 11.25 9.6304 
VALID 2.365 0 16 18.571 13.036 10.739 
VALID 2.386 0 16 20.357 10.357 8.8303 
VALID 2.393 0 16 18.571 12.143 9.9446 
VALID 2.421 0 16 15 15.714 14.706 
VALID 2.45 0 16 18.571 11.25 9.1501 
VALID 2.463 0 16 7.8571 7.6786 7.5824 
VALID 2.475 0 16 16.786 14.821 13.12 
VALID 2.486 0 16 15 14.821 13.912 
VALID 2.537 0 16 16.786 13.929 12.325 
VALID 2.541 0 16 15 13.929 14.285 
VALID 2.572 0 16 15 13.929 13.13 
VALID 2.573 0 16 18.571 10.357 8.3555 
VALID 2.592 0 16 7.8571 5.8929 7.1199 
VALID 2.612 0 16 15 13.036 14.661 
VALID 2.624 0 16 16.786 13.036 11.531 
VALID 2.633 0 16 15 13.036 13.513 
VALID 2.633 0 16 16.786 13.929 13.525 
VALID 2.663 0 16 7.8571 5.8929 6.0156 
VALID 2.67 0 16 15 13.929 11.975 
VALID 2.692 0 16 15 13.036 12.364 
VALID 2.695 0 16 7.8571 6.7857 6.7888 
VALID 2.705 0 16 13.214 12.143 12.727 
VALID 2.71 0 16 16.786 13.036 12.725 
VALID 2.721 0 16 15 12.143 13.899 
VALID 2.723 0 16 13.214 11.25 12.996 
VALID 2.724 0 16 18.571 12.143 11.178 
VALID 2.73 0 17 7.8571 5 7.4164 
VALID 2.732 0 16 16.786 12.143 10.736 
VALID 2.75 0 16 13.214 14.821 13.07 
VALID 2.756 0 16 15 12.143 12.759 
VALID 2.766 0 17 13.214 13.036 12.459 
VALID 2.811 0 16 18.571 11.25 10.378 
VALID 2.82 0 16 16.786 12.143 11.925 
VALID 2.831 0 16 15 11.25 14.289 
VALID 2.837 0 17 15 13.036 11.216 
VALID 2.837 0 17 15 12.143 11.618 
VALID 2.842 0 16 7.8571 5 6.3174 
VALID 2.877 0 17 15 11.25 13.159 
VALID 2.891 0 16 16.786 11.25 9.945 
VALID 2.902 0 16 16.786 12.143 13.115 
VALID 2.934 0 17 7.8571 5 5.2184 
VALID 2.94 0 17 15 11.25 12.028 
VALID 2.942 0 16 18.571 10.357 9.5778 
VALID 2.944 0 17 15 10.357 14.684 
VALID 2.954 0 17 13.214 11.25 11.856 
VALID 2.966 0 17 13.214 13.929 12.192 
VALID 2.975 0 17 16.786 11.25 11.129 
VALID 2.977 0 17 15 10.357 13.565 
VALID 2.984 0 17 13.214 10.357 12.128 
VALID 3 0 17 13.214 12.143 11.585 
VALID 3.037 0 17 15 10.357 12.445 
VALID 3.039 0 17 16.786 11.25 12.312 
VALID 3.061 0 17 15 11.25 10.897 
VALID 3.07 0 17 15 12.143 10.478 
VALID 3.07 0 16 18.571 11.25 11.606 
VALID 3.07 0 17 16.786 11.25 13.496 
VALID 3.095 0 17 16.786 10.357 7.9969 
VALID 3.105 0 17 9.6429 7.6786 9.3109 
VALID 3.131 0 17 11.429 9.4643 10.991 
VALID 3.135 0 17 15 10.357 11.326 
VALID 3.137 0 17 16.786 10.357 9.1737 
VALID 3.148 0 17 11.429 12.143 11.356 
VALID 3.164 0 16 9.6429 8.5714 9.039 
VALID 3.17 0 17 11.429 8.5714 11.255 
VALID 3.179 0 17 9.6429 6.7857 9.5861 
VALID 3.181 0 17 11.429 10.357 10.728 
VALID 3.206 0 17 18.571 10.357 10.8 
VALID 3.207 0 17 16.786 10.357 10.351 
VALID 3.215 0 17 16.786 10.357 11.527 
VALID 3.233 0 17 13.214 13.036 11.316 
VALID 3.238 0 17 16.786 10.357 12.704 
VALID 3.261 0 17 13.214 10.357 10.988 
VALID 3.262 0 17 23.929 10.357 5.8587 
VALID 3.277 0 16 9.6429 9.4643 8.7692 
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VALID 3.3 0 17 13.214 11.25 10.715 
VALID 3.3 0 17 9.6429 7.6786 8.163 
VALID 3.335 0 17 13.214 9.4643 11.264 
VALID 3.351 0 17 15 11.25 9.7666 
VALID 3.367 0 17 9.6429 6.7857 8.4395 
VALID 3.385 0 17 15 10.357 10.207 
VALID 3.42 0 17 11.429 11.25 10.465 
VALID 3.437 0 17 16.786 9.4643 7.2617 
VALID 3.464 0 17 11.429 8.5714 10.1 
VALID 3.499 0 17 11.429 9.4643 9.8366 
VALID 3.557 0 17 9.6429 8.5714 7.89 
VALID 3.559 0 17 13.214 12.143 10.443 
VALID 3.585 0 17 9.6429 6.7857 7.2929 
VALID 3.612 0 17 9.6429 10.357 8.5009 
VALID 3.654 0 17 9.6429 9.4643 7.6195 
VALID 3.666 0 17 13.214 9.4643 10.127 
VALID 3.69 0 17 11.429 13.036 11.093 
VALID 3.692 0 17 9.6429 6.7857 6.1462 
VALID 3.696 0 17 13.214 10.357 9.8488 
VALID 3.75 0 17 11.429 10.357 9.5732 
VALID 3.762 0 17 15 9.4643 9.5535 
VALID 3.762 0 17 15 10.357 9.0871 
VALID 3.767 0 17 9.6429 7.6786 7.015 
VALID 3.794 0 17 9.6429 8.5714 6.7411 
VALID 3.811 0 17 9.6429 5.8929 7.5772 
VALID 3.874 0 17 9.6429 11.25 9.3845 
VALID 3.904 0 17 11.429 7.6786 9.2099 
VALID 3.906 0 17 11.429 8.5714 8.9458 
VALID 3.983 0 17 13.214 11.25 9.5739 
VALID 3.992 0 17 9.6429 5.8929 6.4324 
VALID 4.003 0 17 11.429 12.143 10.202 
VALID 4.019 0 17 9.6429 5 7.8702 
VALID 4.148 0 17 11.429 9.4643 8.682 
VALID 4.193 0 17 15 9.4643 8.4473 
VALID 4.229 0 17 13.214 8.5714 9.2727 
VALID 4.236 0 17 13.214 9.4643 8.989 
VALID 4.276 0 17 9.6429 5 6.7282 
VALID 4.283 0 17 9.6429 5 5.5862 
VALID 4.374 0 17 9.6429 5.8929 5.2877 
VALID 4.433 0 17 11.429 7.6786 8.0556 
VALID 4.553 0 17 13.214 10.357 8.7095 
VALID 4.743 0 17 11.429 11.25 9.31 
VALID 4.758 0 17 11.429 8.5714 7.7913 
VALID 4.879 0 17 13.214 8.5714 8.1375 
VALID 4.879 0 17 11.429 6.7857 7.1663 
VALID 4.879 0 17 9.6429 5 4.4442 
VALID 4.879 0 17 11.429 7.6786 6.9013 
VALID 4.879 0 17 25.714 10.357 4.0495 
VALID 4.879 0 18 13.214 7.6786 7.2976 
VALID 4.879 0 17 11.429 9.4643 7.5275 
VALID 4.879 0 17 11.429 7.6786 5.747 
VALID 4.879 0 17 11.429 6.7857 6.0122 
VALID 4.879 0 18 11.429 5.8929 6.2787 
VALID 4.879 0 18 11.429 8.5714 6.6369 
VALID 4.879 0 18 11.429 6.7857 4.8582 
VALID 4.879 0 18 11.429 5.8929 5.1249 
VALID 4.879 0 17 11.429 5 5.3941 
VALID 4.879 0 18 11.429 5.8929 3.9712 
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3.5.1.2 Condizione sismica 

Si mostrano in seguito le superfici critiche dell’analisi di stabilità globale, che risulta soddisfatta 
con un fattore di sicurezza minimo pari a 2,003 > 1,1 (Tab. 6.8.I NTC2008). 
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Clas. Fs λ Iterazioni X Z R 
VALID 2.003 0 16 20.357 13.036 9.9478 
VALID 2.026 0 16 20.357 12.143 9.1532 
VALID 2.359 0 17 22.143 11.25 7.5198 
VALID 2.389 0 16 18.571 13.929 11.534 
VALID 2.425 0 16 18.571 13.036 10.739 
VALID 2.427 0 16 20.357 11.25 9.6304 
VALID 2.459 0 16 18.571 12.143 9.9446 
VALID 2.473 0 16 15 15.714 14.706 
VALID 2.495 0 17 20.357 10.357 8.8303 
VALID 2.501 0 17 22.143 10.357 8.0829 
VALID 2.515 0 16 18.571 11.25 9.1501 
VALID 2.52 0 17 22.143 10.357 6.7726 
VALID 2.52 0 16 16.786 14.821 13.12 
VALID 2.539 0 16 15 14.821 13.912 
VALID 2.586 0 16 16.786 13.929 12.325 
VALID 2.59 0 16 15 13.929 14.285 
VALID 2.626 0 17 18.571 10.357 8.3555 
VALID 2.627 0 16 15 13.929 13.13 
VALID 2.651 0 16 7.8571 7.6786 7.5824 
VALID 2.661 0 16 16.786 13.929 13.525 
VALID 2.664 0 16 15 13.036 14.661 
VALID 2.674 0 16 16.786 13.036 11.531 
VALID 2.684 0 16 15 13.036 13.513 
VALID 2.736 0 17 15 13.929 11.975 
VALID 2.743 0 16 16.786 13.036 12.725 
VALID 2.744 0 17 15 13.036 12.364 
VALID 2.757 0 16 18.571 12.143 11.178 
VALID 2.772 0 17 13.214 12.143 12.727 
VALID 2.776 0 17 15 12.143 13.899 
VALID 2.784 0 17 16.786 12.143 10.736 
VALID 2.801 0 17 13.214 11.25 12.996 
VALID 2.809 0 17 15 12.143 12.759 
VALID 2.82 0 17 13.214 14.821 13.07 
VALID 2.825 0 17 13.214 13.036 12.459 
VALID 2.841 0 17 7.8571 5.8929 7.1199 
VALID 2.847 0 17 7.8571 6.7857 6.7888 
VALID 2.852 0 16 18.571 11.25 10.378 
VALID 2.856 0 16 16.786 12.143 11.925 
VALID 2.877 0 17 7.8571 5.8929 6.0156 
VALID 2.886 0 17 15 12.143 11.618 
VALID 2.892 0 17 15 13.036 11.216 
VALID 2.892 0 17 15 11.25 14.289 
VALID 2.925 0 16 16.786 12.143 13.115 
VALID 2.931 0 17 15 11.25 13.159 
VALID 2.939 0 17 16.786 11.25 9.945 
VALID 2.986 0 16 18.571 10.357 9.5778 
VALID 2.987 0 17 15 11.25 12.028 
VALID 3.006 0 17 13.214 11.25 11.856 
VALID 3.01 0 17 16.786 11.25 11.129 
VALID 3.014 0 17 7.8571 5 7.4164 
VALID 3.014 0 17 15 10.357 14.684 
VALID 3.023 0 17 13.214 13.929 12.192 
VALID 3.043 0 17 15 10.357 13.565 
VALID 3.043 0 17 13.214 12.143 11.585 
VALID 3.048 0 17 13.214 10.357 12.128 
VALID 3.065 0 17 16.786 11.25 12.312 
VALID 3.082 0 16 18.571 11.25 11.606 
VALID 3.094 0 17 16.786 11.25 13.496 
VALID 3.094 0 17 15 10.357 12.445 
VALID 3.097 0 17 15 11.25 10.897 
VALID 3.105 0 17 15 12.143 10.478 
VALID 3.105 0 17 7.8571 5 6.3174 
VALID 3.129 0 17 16.786 10.357 7.9969 
VALID 3.164 0 17 7.8571 5 5.2184 
VALID 3.172 0 17 16.786 10.357 9.1737 
VALID 3.18 0 17 15 10.357 11.326 
VALID 3.213 0 17 11.429 9.4643 10.991 
VALID 3.222 0 17 11.429 12.143 11.356 
VALID 3.226 0 16 18.571 10.357 10.8 
VALID 3.232 0 17 16.786 10.357 10.351 
VALID 3.244 0 17 16.786 10.357 11.527 
VALID 3.255 0 17 11.429 10.357 10.728 
VALID 3.263 0 17 11.429 8.5714 11.255 
VALID 3.265 0 17 16.786 10.357 12.704 
VALID 3.272 0 17 13.214 13.036 11.316 
VALID 3.291 0 17 13.214 10.357 10.988 
VALID 3.311 0 17 9.6429 7.6786 9.3109 
VALID 3.321 0 17 13.214 11.25 10.715 
VALID 3.358 0 17 15 11.25 9.7666 
VALID 3.36 0 17 9.6429 8.5714 9.039 
VALID 3.374 0 17 13.214 9.4643 11.264 
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VALID 3.383 0 17 9.6429 6.7857 9.5861 
VALID 3.393 0 17 15 10.357 10.207 
VALID 3.4 0 17 23.929 10.357 5.8587 
VALID 3.429 0 17 16.786 9.4643 7.2617 
VALID 3.436 0 17 9.6429 9.4643 8.7692 
VALID 3.494 0 17 11.429 11.25 10.465 
VALID 3.507 0 17 9.6429 7.6786 8.163 
VALID 3.544 0 17 11.429 8.5714 10.1 
VALID 3.572 0 17 11.429 9.4643 9.8366 
VALID 3.574 0 17 13.214 12.143 10.443 
VALID 3.602 0 17 9.6429 6.7857 8.4395 
VALID 3.665 0 17 13.214 9.4643 10.127 
VALID 3.67 0 17 9.6429 8.5714 7.89 
VALID 3.684 0 17 13.214 10.357 9.8488 
VALID 3.718 0 17 15 10.357 9.0871 
VALID 3.728 0 17 9.6429 10.357 8.5009 
VALID 3.736 0 17 15 9.4643 9.5535 
VALID 3.784 0 17 9.6429 9.4643 7.6195 
VALID 3.798 0 17 9.6429 6.7857 7.2929 
VALID 3.805 0 17 11.429 13.036 11.093 
VALID 3.832 0 17 11.429 10.357 9.5732 
VALID 3.874 0 17 9.6429 11.25 9.3845 
VALID 3.88 0 17 9.6429 7.6786 7.015 
VALID 3.916 0 17 9.6429 8.5714 6.7411 
VALID 3.935 0 17 9.6429 6.7857 6.1462 
VALID 3.965 0 17 13.214 11.25 9.5739 
VALID 3.985 0 17 11.429 7.6786 9.2099 
VALID 3.987 0 17 11.429 8.5714 8.9458 
VALID 4.032 0 17 9.6429 5.8929 7.5772 
VALID 4.1 0 17 15 9.4643 8.4473 
VALID 4.144 0 17 11.429 12.143 10.202 
VALID 4.174 0 17 13.214 9.4643 8.989 
VALID 4.176 0 17 13.214 8.5714 9.2727 
VALID 4.22 0 17 9.6429 5.8929 6.4324 
VALID 4.257 0 17 11.429 9.4643 8.682 
VALID 4.283 0 17 9.6429 5 7.8702 
VALID 4.489 0 17 13.214 10.357 8.7095 
VALID 4.543 0 17 11.429 7.6786 8.0556 
VALID 4.549 0 17 9.6429 5 6.7282 
VALID 4.566 0 17 9.6429 5.8929 5.2877 
VALID 4.66 0 17 9.6429 5 5.5862 
VALID 4.804 0 17 11.429 11.25 9.31 
VALID 4.87 0 17 13.214 8.5714 8.1375 
VALID 4.886 0 17 11.429 8.5714 7.7913 
VALID 5.003 0 17 11.429 6.7857 7.1663 
VALID 5.003 0 17 9.6429 5 4.4442 
VALID 5.003 0 17 25.714 10.357 4.0495 
VALID 5.003 0 17 13.214 7.6786 7.2976 
VALID 5.003 0 17 11.429 7.6786 6.9013 
VALID 5.003 0 17 11.429 9.4643 7.5275 
VALID 5.003 0 17 11.429 7.6786 5.747 
VALID 5.003 0 17 11.429 6.7857 6.0122 
VALID 5.003 0 17 11.429 5.8929 6.2787 
VALID 5.003 0 18 11.429 8.5714 6.6369 
VALID 5.003 0 18 11.429 6.7857 4.8582 
VALID 5.003 0 17 11.429 5.8929 5.1249 
VALID 5.003 0 15 11.429 5 5.3941 
VALID 5.003 0 18 11.429 5.8929 3.9712 
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4 MODIFICA DELLA PAVIMENTAZIONE NEL TRATTO TRA LE SEZ. 1-13 

Per il tratto compreso tra le sezioni 1-13 della viabilità secondaria VS24, a causa delle difficoltà 
tecniche riscontrate per la posa dello strato di misto cementato, si prevede la modifica della 
sovrastruttura stradale prevista in progetto costituita: 

25 cm di misto cementato 
7 cm di binder    spessore complessivo pari a 35 cm 
3 cm di usura 
 

Come si evince dall’elaborato PVVSRT02_504137 (PROGETTO DELL’INFRASTRUTTURA – VIABILITA’ 
COMPLEMENTARI E SECONDARIE – Proposta tecnico migliorativa della sovrastruttura stradale – 
Relazione tecnica), la sovrastruttura di progetto è in grado di sopportare 3,70 cicli di carico di asse 
standard da 80 kN. 

La proposta di modifica prevede la realizzazione della sovrastruttura con una pavimentazione 
costituita da un primo strato di spessore pari a 10 cm  in calcestruzzo C30/37 non armata e da un 
secondo strato di spessore pari a 18 cm in calcestruzzo C32/40 armata con un doppio livello di 
armatura costituita da rete elettrosaldata 12 maglia 20x20 cm (acciaio B450C) , come indicato 
nello schema grafico riportato in seguito. Lo strato di tout venant (misto naturale di cava), posto al 
di sotto della pavimentazione in calcestruzzo, risulta avere uno spessore sempre non inferiore a 50 
cm, e in ogni caso sempre superiore al massimo spessore superiore (15 cm), che la scheda del 
Catalogo CNR delle pavimentazioni richiederebbe, nel caso di portanza di sottofondo con modulo 
resiliente MR > 90 N/mm2 per una strada secondaria extraurbana di tipo turistico (tabella n° 5RC), 
con un numero di passaggi di veicoli commerciali pari a 4.000.000 (per il piano di posa della 
pavimentazione si può assumere un modulo di deformazione pari a 50 MPa). 

 

 

Figura 5 - Dettagli pavimentazione in cls armato 
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Figura 6 - Dettagli pavimentazione in cls armato 

 

Tabella 2 - Tabelle estratte da Catalogo Pavimentazioni CNR 
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 Caratteristiche calcestruzzo soletta spessore 18 cm 

Spessore minimo richiesto (cm) Spessore di progetto (cm) 

18 18 

fcfm,min   (N/mm2) fcfm,progetto   (N/mm2) (*) 

4,00 4,29 (C32/40) 

 

(*) facendo riferimento al punto 3.1.8 dell’Eurocodice UNI-EN 1992 -1-1, la resistenza media a 
trazione per flessione del calcestruzzo degli elementi di calcestruzzo armato dipende dalla 
resistenza media a trazione assiale e dall’altezza della sezione trasversale, e può essere 
determinata con la seguente relazione: 

𝑓௖௙௠ = 𝑚𝑎𝑥ൣ𝑓௖௧௠ ∙(ଵ,଺ି௛ ଵ଴଴଴⁄ ); 𝑓௖௧௠൧ 

dove 

h altezza totale dell’elemento 

fctm resistenza media a trazione assiale  

Nel caso specifico: 

𝑓௖௙௠ = 𝑚𝑎𝑥[3,02 𝑁 𝑚𝑚ଶ⁄ ∙ (1,6 − 180 1000⁄ ); 3,02 𝑁 𝑚𝑚ଶ⁄  ] = 4,29 𝑁 𝑚𝑚ଶ⁄  

 

Caratteristiche armatura soletta spessore 18 cm  

Percentuale di armatura longitudinale minima 
(%) (sezione di larghezza unitaria) 

Percentuale di armatura longitudinale di 
progetto (%) (sezione di larghezza unitaria) 

0,52 0,63 
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