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Il Direttore Tecnico
(ing. Giovanni DI SANTO)

Società certificata secondo la norma UNI-EN ISO
9001:2015 per l'erogazione di servizi di ingegne-
ria nei settori: civile, idraulica, acustica, energia,
ambiente (settore IAF: 34).

Riproduzione o consegna a terzi solo dietro specifica autorizzazione.

REGIONE BASILICATA
PROVINCIA DI POTENZA

COMUNE DI MELFI

AUTORIZZAZIONE UNICA
ex. d.lgs. 387/03

Progetto Definitivo per la realizzazione del parco
eolico "SANTA IRENE" e relative opere connesse

nel comune di MELFI (Pz)

Oceano Rinnovabili s.r.l.
Largo Augusto  3
20122 Milano
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Activity Start End Duration (day)
Permitting 15/04/2021 15/04/2022 365
Contratto EPC 15/04/2022 14/06/2022 60
Cantierizzazione 14/06/2022 12/10/2022 120
Viabilità 12/10/2022 09/02/2023 120
Fondazioni 10/01/2023 10/04/2023 90
Sottostazione Elettrica Opere Civili 12/10/2022 31/12/2022 80
Sottostazione Elettrica Opere Elettromeccaniche 11/11/2022 30/01/2023 80
Cavidotti 11/12/2022 11/03/2023 90
Montaggio Aerogeneratori 11/03/2023 19/06/2023 100
Energizzazione 19/06/2023 19/07/2023 30
Avvio produzione 19/07/2023 18/08/2023 30
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Parco Eolico "Santa Irene - Melfi"
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