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1. Piano di Progettazione 

1.1 Campo di applicazione e scopo 

Il Campo di applicazione del presente Piano di Progettazione (PDP) è costituito dalle attività 

di progettazione per la sola fase definitiva dell’intervento ID SAID_002. 

Lo Scopo del presente documento è la programmazione e produzione degli elaborati tecnici rela-

tivi all’intervento ID SAID_002 per il raggiungimento degli  obiettivi di qualità definiti da Abbano-

a. 

 

I destinatari a cui si riferisce e che sono tenuti ad applicarlo sono: 

- Costituenda A.T.I. ACCIONA AGUA s.p.a. – CIM  s.r.l. (Impresa concorrente) 

- A.T.I. PROG.IN srl – Dott. Geo. Calzoletti (Progettisti Indicati) 

1.2  Riferimenti  

 D.P.R. 207/2010 - Regolamento Lavori Pubblici 

 NTC 2008 - Norme tecniche per le costruzioni - D.M. 14 Gennaio 2008 

 D.M. 13/07/2011 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la instal-

lazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad 

altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attivita' civili, indu-

striali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi 

 D.M. Lav. Pubblici del 12.12.1985 - Norme tecniche relative alle tubazioni 

1.3    Definizioni e Acronimi  

PEE  Piano Emissione Elaborati 

PPE  Piano di Progettazione Esterna 

RPR  Responsabile Progettazione Esterna 

1.4 Attività di progettazione  

Servizio svolto Nome/ragione so-
ciale 

Estremi contrat-
to per soggetti 

esterni 

Modalità di qualificazione adot-
tate dall’impresa per soggetti 

esterni 

Calcoli Idraulici PROG.IN srl - 
Requisiti secondo Disciplinare di 
gara e documentazione presentata 

Studi Geologici Dott. Calzoletti - 
Requisiti secondo Disciplinare di 
gara e documentazione presentata 

Calcoli statici PROG.IN srl - 
Requisiti secondo Disciplinare di 
gara e documentazione presentata 

Redazione Elaborati gra-
fici 

PROG.IN srl - 
Requisiti secondo Disciplinare di 
gara e documentazione presentata 

Redazione elaborati eco-
nomici 

PROG.IN srl - 
Requisiti secondo Disciplinare di 
gara e documentazione presentata 
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1.5 Responsabilità del gruppo di progettazione (Ruoli e acronimi)  

RUOLO  Acronimo Qualifica /Nominativo Responsabilità  

Responsabile gruppo di progettazione RPR Ing. Sergio Lucianetti 
Supervisione gruppo di 

progettazione, scelte progettuali e 
rapporti con committenza 

Coordinatore progettazione CP Ing. Sergio Lucianetti 
Coordinamento gruppo di lavoro 

interno  

 

1.6 Elenco documenti usati per la progettazione 

Progetto Preliminare 
 

Elenco Elaborati redazionali 

Elenco elaborati_15.02.16 

A 1,00         Relazione generale 

A 1,10         Relazione idraulica e calcoli idraulici 

A 1,20         Studio di prefattibilità ambientale 

A 2,00         Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza 

A 2,10         Stima preliminare degli oneri per la sicurezza 

A 3,00         Piano particellare di esproprio 

A 3,10         Visure comune di Posada 

A 3,20         Visure comune di Budoni 

A 3,30         Visure comune di Siniscola 

A 4,00         Stima generale e calcolo sommario della spesa 

A 4,10         Quadro economico 

A 5,00         Capitolato speciale d'appalto (parte 1) 

A 5,10         Capitolato speciale d'appalto (parte 2) 

A 5,20         Schema di contratto 

GEO 1.0       Studio di compatibilità geologica e geotecnica 

GEO 2.0       Studio di compatibilità idraulica 

GEO 3.0       Relazione geologica preliminare 
 

Elenco Elaborati grafici 

B 1,00         Corografia SC 1:25.000 

B 2,00         Planimetria interventi di progetto SC 1:10.000 

B 2,10         Planimetria delle interferenze 

B 2,20         Planimetria stralcio Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) 

B 2,30         Planimetria stralcio Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 

B 2,31         Stralcio Piano di Assetto Idrogeologico - Aree a pericolosità idraulica 

B 2,40         Planimetria Piano Stralcio Fasce Fluviali (P.S.F.F.) 

B 2,50         Stralcio P.U.C. Comune di Posada 
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B 2,51         Stralcio P.D.F. Comune di Budoni 

B 2,52         Stralcio P.U.C. Comune di Siniscola 

B 2,60         Dati portate centri abitati 

B 2,70         Planimetria degli usi civici 

B 3,00         Planimetria da partitore Monte Idda 1 a partitore S. Simone e da partitore S.  

                  Simone a serbatoio Matta e Peru 

B 3,10         Planimetria da partitore S. Simone a partitore Limpiddu 

B 3,20         Planimetria da partitore Limpiddu a serbatoio Tanaunella e da partitore Limpiddu a 

                  pozzetto di collegamento Monte Rena 

B 3,30         Planimetria da partitore Monte Idda a serbatoio S. Giovanni e da serbatoio S.  

                  Giovanni a serbatoio la Caletta 

B 3,40         Planimetria da sorgente Frunche Oche a partitore Monte Idda 

B 4,00         Profilo da partitore Monte Idda 1 a partitore S.Simone 

B 4,10         Profilo da partitore S. Simone a serbatoio Matta e Peru 

B 4,20         Profilo da partitore S. Simone a partitore Limpiddu 

B 4,30         Profilo da partitore Limpiddu a serbatoio Tanaunella 

B 4,40         Profilo da partitore Limpiddu a manufatto Monte Rena 

B 4,50         Profilo da partitore Monte Idda a serbatoio S. Giovanni 

B 4,60         Profilo da serbatoio S. Giovanni a serbatoio la Caletta 

B 4,70         Profilo da sorgente Frunche Oche a partitore Monte Idda 

B 5,00         Planimetria catastale da partitore Monte Idda 1 a partitore S. Simone e da  

                  partitore S. Simone a serbatoio Matta e Peru 

B 5,10         Planimetria catastale da partitore S. Simone a partitore Limpiddu 

B 5,20         Planimetria catastale da partitore Limpiddu a serbatoio Tanaunella e da partitore  

                  Limpiddu a pozzetto di collegamento Monte Rena 

B 5,30         Planimetria catastale da partitore Monte Idda a serbatoio S. Giovanni e da  

                  serbatoio S. Giovanni a serbatoio la Caletta 

B 5,40         Planimetria catastale da sorgente Frunche Oche a partitore Monte Idda 

B 6,00         Attraversamento tipo Strade secondarie 

B 6,10         Attraversamento tipo Strada Statale 

B 6,20         Attraversamento tipo Strada Provinciale 

B 6,30         Attraversamento tipo corsi d'acqua 

B 7,00         Pozzetto tipo di scarico tipo 

B 7,10         Pozzetto tipo di sfiato tipo 

B 7,20         Pozzetto tipo di intercettazione 

B 8,00         Sezioni tipo di scavo 

B 8,10         Particolare mensola attraversamento sul Rio Posada 

B 9,00         Planimetria, piante, prospetti e sezioni partitore S. Simone 

B 10,00       Planimetria, piante, prospetti e sezioni partitore Limpiddu 
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B 11,00       Planimetria, piante e sezioni serbatoio Tanaunella 

B 12,00       Planimetria, piante e sezioni serbatoio Matta e Peru 

B 13,00       Diagramma di Gantt 

2.0         Carta della pericolosità di frana 

All. alla TAV. GEO 3.0 - CARTA GEOLOGICA 

1.7 Elenco Risorse hardware, software utilizzati  

PRODOTTO PRODUTTORE TIPOLOGIA 

Windows XP Professional Microsoft Sistema operativo 

Windows 7 Professional Microsoft Sistema operativo 

Windows 2003 Server Microsoft Sistema operativo 

Office 2007 Microsoft Programmi vari 

Office 2010 Microsoft Programmi vari 

NOD 32 Eset Antivirus 

Primus C Acca Redazione Capitolati 

Primus K Acca Redazione cronoprogramma 

Parcus Acca Parcelle per prestazioni professionali 

Mantus Acca Piani di manutenzione 

Primus Acca Contabilità 

Certus Acca Coordinamento Sicurezza 

Compensus Acca Parcelle per prestazioni professionali 

Termus Acca Impianti termici 

Modest  Tecnisoft Ingegneria strutturale 

Stap 11.0 Aztec informatica Stabilità pendii 

Carl 9.1 Aztec informatica Calcolo pali 

Pack 9.0 Aztec informatica Calcolo paratie 

TEA 10.0 Aztec informatica Stabilità terra termata 

MAX 10.0 Aztec informatica 
Muri di sostegno 

(Programma primario) 

TOPKO-PROST S - Z - X - A Sierra informatica Topografia e progettazione stradale 

HEC RAS 3.1.1 US ARMY CORPS Modellazione idraulica 

HYDRONET 2000 New soft s.r.l. Reti idrauliche in pressione 

AUTOTURN 7.1 Transoft solutions Simulazione ingombro dinamico autoveicoli 
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WALLCAD Concrete 
Muri di sostegno 

(Programma secondario) 

CSIR MePADS Dimensionamento pavimentazioni stradali 

IDRACAD SE.TE.C s.r.l. Progettazione fognature e acquedotti  

Progettazione geotecnica con Excel – 

Paratie, travi, strutture interrate, rileva-

ti, fondazioni, pali, pozzi, muri di so-

steno, pendii e roccia 

D.E.I. Progettazione geotecnica 

Autocad 2011 Autodesk Grafica 

Autocad Civil 3d 2011 Autodesk Grafica 

Teamviewer Teamviewer GMBH Cotrollo remoto PC 

Nero Burning Rome Nero Masterizzazione 

Adobe Suite CS5 Adobe Grafica 

Adobe Acrobat X Pro Adobe Creazione PDF 

Adobe Acrobat 6.0 Adobe Creazione PDF 

Nitro PDF Professional vers. 10 Nitro Creazione PDF 

R-cad Tinycomp Disegno armature e carpenterie 

Edilcompact Ephedis Normativa tecnica 

Piani di sicurezza  Blumatica Redazione piani di sicurezza 

Autoca SE.TE.C s.r.l. Disegno armature e carpenterie 

Fac-Tus-PA Acca Fatturazione a pubblica amministrazione 

WWTP-MBSBR Anova Dimensione depuratori a cicli alternati SBR 

MIGG srl SmartStudio Gestionale 

WEST DHI 
Dimensionamento dinamico degli impianti di 

depurazione 

 

1.8 Piano di emissione degli elaborati 

Il Piano di Emissione degli elaborati (PEE), ALLEGATO O al disciplinare, costituisce parte del pre-

sente PPE ed indica l’elenco degli elaborati emessi, specificando per ogni elaborato: 

 Fase progettuale 

 Argomento 

 Descrizione  

 Codice elaborato 

 Scala 

 Responsabile dell’emissione dell’elaborato 

 Data emissione elaborato 
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1.8.1 Produzione elaborati 

Gli elaborati tecnici sono denominati e codificati a cura del RPR secondo quanto previsto nel pre-

sente Piano di Progettazione, nel Piano Emissione Elaborati.  
 

Su ogni elaborato, che darà evidenza dell’attività di progettazione eseguita, verranno riportati 

all’interno del cartiglio i seguenti dati: 

 Ente finanziatore 

 Descrizione oggetto intervento 

 Codice elaborato completo di indice di revisione  

 Descrizione tavola 

 Indicazione Redatto da / Approvato da 

 Indicazione Responsabile del Procedimento 

 

Sugli elaborati grafici, negli appositi riquadri, verranno apposte le firme delle figure responsabili. 

1.9 Modalità di controllo, riesame, verifica dell’ attività di progettazione 

Il RPR coadiuvato dal CP procedono alla definizione delle interfacce organizzative e tecniche per 

le varie attività di progettazione (designazione delle risorse umane e tecniche, assegnazione delle 

responsabilità per le varie attività di progetto). 

RPR e CP congiuntamente individuano i Requisiti di Base del progetto attraverso l'analisi dei re-

quisiti espressi dal committente e delle Norme tecniche e legislative vigenti applicabili al caso e 

compilano il Modulo “Dati e requisiti di base” (MOD 10 01) affinché possa essere definito un qua-

dro di riferimento del progetto chiaro ed esaustivo. 

In linea di massima i dati e i requisiti di base occorrenti possono essere: 

˗ esigenze del committente; 

˗ esigenze dell’utente (se diverso dal committente); 

˗ vincoli contestuali (vincoli paesaggistici, ambientali, architettonici, norme tecniche, norme 

legislative ecc.); 

˗ Normative tecniche e legislative di cui tenere conto in fase di progettazione. 

E’ importante definire con la massima chiarezza quale risultato il committente intende raggiunge-

re in relazione al contenuto del progetto, in particolare per quanto attiene: 

˗ le caratteristiche morfologiche, tipologiche e tecnologiche; 

˗ la disponibilità economica per il progetto; 

˗ i tempi. 

Nell’eventualità che i dati acquisiti non siano ancora chiari o sufficienti o vi sia necessità di appro-

fondire alcune informazioni, il RPR provvede a prendere contatto con il committente per acquisire 

le informazioni necessarie. I dati ulteriori acquisiti vengono riportati dal RPR sul modulo “Dati e 

requisiti di base” (MOD 10 01). 

È responsabilità del CP acquisire tutte le informazioni relative a vincoli fisici, tecnici o normativi 

che possono avere influenza sull’esecuzione del progetto. Anche questi aspetti devono essere 

chiariti e condivisi dal committente. 

1.9.1 Pianificazione e controllo delle attività di progettazione 

Il RPR procede alla definizione delle interfacce organizzative e tecniche per le varie attività di 
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progettazione, ed alla designazione delle risorse umane e assegnazione delle responsabilità per le 

varie attività di progetto, ufficializzati mediante il modulo 10 04 “Cronoprogramma”. 

˗ Il CP provvede alla redazione del “PEE” mediante il quale pianifica le attività di progetta-

zione.  

Il PEE dovrà essere, di massima, corredato dalle seguenti informazioni: 

˗ tipo e numero di elaborati occorrenti per l’esecuzione di ciascuna fase o sottofase del pro-

getto; 

˗ caratteristica del progetto (preliminare, definitivo, esecutivo); 

˗ personale impegnato nel progetto e elaborato assegnato a ciascuno; 

˗ modalità e tempi di verifica dei risultati. 

Il RPR verifica settimanalmente l’avanzamento del PEE. In occasione delle riunioni settimanali di 

avanzamento, il CP sottopone al RPR le eventuali modifiche al piano di progetto, per 

l’approvazione. Le risultanze delle riunioni settimanali sono registrate sul modulo 10 04 “Crono-

programma”. 

1.9.2 Risultati della progettazione  

I risultati della progettazione sono definiti dal contratto di conferimento dell’incarico, dal capitola-

to tecnico e dal Piano di Progetto elaborato dal RPR, e di massima consistono in:  

˗ Disegni; 

˗ Calcoli tecnici; 

˗ Calcoli amministrativi. 

1.9.3 Riesame  

Il riesame della progettazione viene effettuata alla conclusione dei singoli elaborati, come  ripor-

tato nel Piano di Progetto, dal  CP coadiuvato dal responsabile del singolo elaborato. 

L’attività di riesame di ciascuna fase deve prevalentemente mirare a: 

˗ verificare la rispondenza dell’elaborato alle norme cogenti, alla documentazione di riferi-

mento ed ai dati acquisiti; 

˗ individuare i punti critici; 

˗ ricercare errori (di vario tipo) eventualmente commessi; 

˗ Verificare la rispondenza alle prescrizioni di cui al capitolato ed alle specifiche tecniche de-

finite in sede contrattuale;  

˗ Verificare che i materiali ed i procedimenti lavorativi previsti siano in linea con le normati-

ve vigenti;  

˗ Verificare che la documentazione prodotta sia conforme alle richieste del committente; 

˗ Il riesame viene documentato in maniera formale mediante le correzioni apportate, in ros-

so, sugli elaborati, dal CP, o sigla e data da parte dello stesso CP nell’eventualità che non 

si debbano apportare correzioni. L’effettuazione della correzione da parte del disegnatore 

sull’elaborato cartaceo viene effettuata dallo stesso mediante sottolineatura con eviden-

ziatore; 

˗ Le eventuali correzioni da effettuare sono inoltrate al responsabile dell’elaborato, che 

provvede ad effettuare le correzioni sugli elaborati, aggiornando il numero di revisione 

dell’elaborato stesso. 
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1.9.4 Verifica 

Le attività di verifica della progettazione sono effettuate al termine di ogni fase critica di proget-

tazione (secondo quanto riportato nel Piano di Progetto) ed al termine del progetto nella sua glo-

balità, e devono prevalentemente mirare a: 

˗ verificare la rispondenza del progetto alle norme cogenti, alla documentazione di riferi-

mento ed ai dati acquisiti; 

˗ individuare i punti critici del progetto; 

˗ ricercare errori (di vario tipo) eventualmente commessi;  

Le attività di verifica vengono effettuate mediante: 

˗ analisi del capitolato tecnico, delle normative cogenti, dei dati e dei requisiti di base; 

˗ verifica della completezza ed adeguatezza della documentazione prodotta; 

˗ controllo sistematico dei disegni; 

˗ revisione dei calcoli. In alcuni casi, la revisione viene effettuata utilizzando metodi alterna-

tivi di calcolo; 

˗ raffronto del progetto con progetti similari realizzati con esito positivo. 

La verifica viene effettuata dal RPR con la collaborazione del CP. 

Le eventuali correzioni da effettuare sugli elaborati sono inoltrate al responsabile dell’elaborato 

mediante correzione in rosso, da parte del CP. Il responsabile effettua le correzioni sugli elaborati 

aggiornando il numero di revisione interna dell’elaborato. 

1.9.5 Validazione 

Il RPR ha la responsabilità della validazione dei progetti prima del  rilascio. 

Con la validazione del progetto, il DT attesta la conformità del progetto alle specifiche del com-

mittente ed alla normativa (di prodotto, ambientale, paesaggistica, etc.) cogente e ne autorizza il 

rilascio. 

Nella fase di validazione, il RPR riporta le motivazioni per cui la progettazione può essere validata 

e diventare esecutiva. In questa fase si devono valutare tutti i dati che sono stati presi in consi-

derazione per l’esecuzione del progetto, i risultati delle attività di riesame e verifica, i verbali di 

riunione con il committente, etc.. 

1.9.6 Registrazione delle attività di Riesame, Verifica e Validazione. 

Le attività di riesame, verifica e validazione sono riportate sul “Piano di Progetto”, e l’avvenuta 

esecuzione è registrata su tale modulo, gestito normalmente in formato elettronico. 

Sono da considerarsi attività di verifica anche le riunioni effettuate con le interfacce tecniche del 

cliente. In tal caso il verbale di riunione è documento attestante l’avvenuta verifica. 

1.9.7 Non Conformità rilevate in fase di Riesame, Verifica e Validazione  

Eventuali NC rilevate in fase di riesame, verifica o validazione, comportano la rielaborazione della 

parte di progetto non rispondente ai requisiti. 

In tali situazioni, il Piano di Progetto viene opportunamente aggiornato dal RPR, mentre le fasi 

rielaborate vengono sottoposte a riesame, verifica e validazione con le modalità precedentemente 
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descritte.  

1.9.8 Modifiche al progetto su richiesta del committente. 

Eventuali modifiche al progetto, richieste dal committente, comportano un aggiornamento del 

PPE, quindi viene svolto di nuovo l’iter di riesame, verifica e validazione come specificato nei pre-

cedenti paragrafi.  

Le richieste di modifica da parte del committente vengono registrate sul Modulo “Dati e requisiti 

di base” (MOD 10 01). 

1.9.9 Gestione dei rapporti con il committente 

Con le modalità definite dal CP nel Piano di Progetto, nell’ambito delle Fasi di progettazione, pos-

sono essere svolte periodiche riunioni con il committente per esaminare l’avanzamento del pro-

getto o sottoporre, per l’approvazione, fasi ultimate del progetto stesso al termine delle attività di 

riesame e verifica. 

A seguito degli incontri con il committente il CP redige un verbale della riunione, compilando il 

MOD 10 09 “Verbale di riunione col committente” evidenziando gli aspetti più importanti emersi 

dall’incontro. 

1.9.9.1 Comunicazione verso il cliente 

La comunicazione verso il committente viene curata affinché il committente sia costantemente e 

tempestivamente informato sulle attività progettuali. 

Le modalità di comunicazione sono: 

˗ riunioni periodiche; 

˗ invio di relazioni/rapporti scritti. 

La responsabilità della gestione delle comunicazioni verso il committente è del RPR coadiuvato 

dal CP.  

La comunicazione interna viene gestita con l’obiettivo di informare tempestivamente e costante-

mente, per quanto di competenza, le risorse  interne od esterne all’azienda coinvolte nelle attività 

di progettazione, mediante riunioni periodiche, invio di e-mail o comunicazioni scritte. 

La responsabilità della gestione della comunicazione è di RPR.   

1.10 Allegati: 

˗ MOD 10 01 

˗ MOD 10 04 

˗ MOD 10 09 

 

 


