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tubazioni in pead @ 1200 mm per
deviazione temporanea fiume Savena tura di monte
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SEZIONE DA RILIEVO SPEA
(ricavata da software CIVIL Design)

OPERE PROVVISIONALI
DI CANTIERIZZAZIONE

QUOTE DI CANTIERIZZAZIONE

e DEMOLIZIONE DELLA PROTEZIONE SPONDALE ESISTENTE E PRESCAVQO
REALIZZAZIONE DI TURA DI VALLE E MONTE E POSA TUBAZIONI De 1200 mm IN PEAD

e  SCAVO FINO ALLE QUOTE DI IMPOSTA PROGETTO (ALVEO E PLINTI) IN SPONDA DESTRA
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OPERE PROWVISIONALI
DI CANTIERIZZAZIONE

OPERE DI PROGETTO

QUOTE DI CANTIERIZZAZIONE

TRASLAZIONE DELLE TUBAZIONI BY-PASS DE 1200 mm IN PEAD

e REALIZZAZIONE DEI PLINTI PER LA NUOVA SPALLA E DELLA NUOVA MANTELLATA IN SPALLA DESTRA

SCAVO FINO ALLE QUOTE DI IMPOSTA PROGETTO (ALVEO E PLINTI) IN SPONDA SINISTRA
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vecchia posizione tubazioni

nuova posizione tubazioni in pead @ 1200 mm
per deviazione temporanea canale Navile
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e REALIZZAZIONE DEI PLINTI PER LA NUOVA SPALLA E DELLA MANTELLATA IN SPONDA SINISTRA
RIMOZIONE DELLE OPERE PROWVISIONALI
Durante le fasi di lavoro, i livelli idrici del torrente dovranno essere monitorati
attraverso appositi sistemi di misura posti a distanza adeguata per
permettere I’ evaquazione in caso di piena improvvisa.
Livello massimo di allerta in prossimita dell’ intervento & pari a 47,33 msim
Durante la fase 1 verranno posizionate n.2 tubazioni in PEAD @1200 mm,
dimensionate in modo da consentire il deflusso della portata media del
torrente (4 mc/s).
SEZ|ONE B-B FASE 3 scala 1:200 In caso di allerta meteo il cantiere andrd liberato da personale e mezzi.
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IDROLOGIA - IDRAULICA

11005 - INTERFERENZA - Torrente Savena Vivo
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