
FF.SS.: Linea di cintura
verso BO-VR-MI

FF.SS.: Linea di cintura
verso BO-VR-MI

STATO
ATTUALE

FASE 1

NOTTURNA
TRA VENERDI'

E SABATO

RIMOZIONE
IMPALCATO ESISTENTE

VENERDI'
19.00 / 22.00

ESECUZIONE
NUOVO IMPALCATO

ESECUZIONE
SPALLE PROVVISORIE

RIMOZIONE ELETTRIFICAZIONE
E IMPIANTI INTERFERENTI CON LA

RIMOZIONE DELL'IMPALCATO

FASE 0

ZONA DI PASSAGGIO
 IMPALCATO SVARATO

VERSO AREA DI DEMOLIZIONE

ESECUZIONE
MICROPALI DI FONDAZIONE

E RIEMPIMENTO SCATOLARE

REALIZZAZIONE SPALLE
METODO BOLOGNA

FF.SS. LINEA DI CINTURA
VERSO BO-VR-MI

FF.SS. LINEA DI CINTURA
VERSO BO-VR-MI

FF.SS. LINEA DI CINTURA
VERSO BO-VR-MI

FF.SS. LINEA DI CINTURA
VERSO BO-VR-MI

FF.SS. LINEA DI CINTURA
COLLEGAMENTO BO-PD

FF.SS. LINEA DI CINTURA
COLLEGAMENTO BO-PD

FF.SS. LINEA DI CINTURA
COLLEGAMENTO BO-PD

FF.SS. LINEA DI CINTURA
COLLEGAMENTO BO-PD

FF.SS. LINEA DI CINTURA
COLLEGAMENTO BO-PD

FF.SS. LINEA DI CINTURA
COLLEGAMENTO BO-PD

FASE 0
MULTI

NOTTURNA

FASE 2
DIURNA E

NOTTURNA

FF.SS. LINEA DI CINTURA
COLLEGAMENTO BO-PD

FF.SS. LINEA DI CINTURA
VERSO BO-VR-MI

POSIZIONAMENTO
TRAVI METODO BOLOGNA

NESSUNA LAVORAZIONE

SABATO

NOTTURNA
TRA SABATO
E DOMENICA

DOMENICA

NOTTURNA
TRA DOMENICA

E LUNEDI'

LUNEDI'

FF.SS. LINEA DI CINTURA
VERSO BO-VR-MI

FF.SS. LINEA DI CINTURA
COLLEGAMENTO BO-PD

FF.SS. LINEA DI CINTURA
COLLEGAMENTO BO-PD

FF.SS. LINEA DI CINTURA
COLLEGAMENTO BO-PD

FF.SS. LINEA DI CINTURA
COLLEGAMENTO BO-PD

FF.SS. LINEA DI CINTURA
COLLEGAMENTO BO-PD

FF.SS. LINEA DI CINTURA
VERSO BO-VR-MI

FF.SS. LINEA DI CINTURA
COLLEGAMENTO BO-PD

STATO
FINALE

DEMOLIZIONE PARTE ALTA
SPALLE E PILA IMPALCATO

ESISTENTE

REALIZZAZIONE SPALLE

TRASLAZIONE E COMPLETAMENTO IMPALCATO,
RIPRISTINO BINARI, ESECUZIONE COLLAUDO E INFINE

INIZIO RIPRISTINO ELETTRIFICAZIONE, IMPIANTI E
OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E DI FINITURA

COMPLETAMENTO RIPRISTINO
ELETTRIFICAZIONE,

IMPIANTI E OPERE DI MESSA IN
SICUREZZA E DI FINITURA

COMPLETAMENTO SPALLE

CIRCOLAZIONE VEICOLARE

AREE DI CANTIERE

LEGENDA

CORSIE DI EMERGENZA

NEW-JERSEY PROVVISORI

LAVORAZIONI SOLO IN NOTTURNA

DEMOLIZIONI

CORSIE DINAMICHE

LAVORAZIONI DIURNE E NOTTURNE

FERROVIA LINEA DI CINTURA

SEZIONE CAVALCAVIA

STATO ATTUALE FASE 0 FASE 1

SABATO LUNEDìDOMENICA

PLANIMETRIE DELLE FASIZZAZIONI DEL TRAFFICO 1:2000

DAL 12° MESE L'ATTUALE CORSIA DINAMICA SARA'
INIBITA AL FUNZIONAMENTO DINAMICO E SARA'

SOLO CORSIA DI MARCIA LENTA

RIMOZIONE ELETTRIFICAZIONE E
IMPIANTI INTERFERENTI CON

LA RIMOZIONE DELL'IMPALCATO

VENERDI' ENTRO LE 22:00

AREA PER DEMOLIZIONE
IMPALCATO ESISTENTE

(GIA' REALIZZATA IN
PRECEDENZA)

NOTTURNA TRA VENERDì E SABATO

NOTTURNA TRA SABATO E DOMENICA STATO FINALE

COMPLETAMENTO RIPRISTINO
ELETTRIFICAZIONE,

IMPIANTI E OPERE DI MESSA IN
SICUREZZA E DI FINITURA

NOTTURNA TRA DOMENICA E LUNEDì

TRASLAZIONE E COMPLETAMENTO IMPALCATO,
RIPRISTINO BINARI, ESECUZIONE COLLAUDO E INFINE

INIZIO RIPRISTINO ELETTRIFICAZIONE, IMPIANTI E
OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E DI FINITURA

NESSUNA LAVORAZIONE

FASE 0 MULTI NOTTURNA FASE 2 DIURNA E NOTTURNA

TRAFFICO AUTOSTRADALE RAPPRESENTATO
IN CONFIGURAZIONE DIURNA.
NELLE NOTTURNE NECESSARIE AI VARI IL
TRAFFICO SARA' COMPLETAMENTE O
PARZIALMENTE INIBITO IN RELAZIONE AL TIPO
DI VARO DA ESEGUIRE

DEMOLIZIONE PARTA ALTA SPALLE
E PILA IMPALCATO ESISTENTE

REALIZZAZIONE SPALLE

POSIZIONAMENTO TRAVI METODO BOLOGNA

REALIZZAZIONE SPALLE METODO BOLOGNA

COMPLETAMENTO SPALLE
E DEMOLIZIONE PILA

Albo Geom. Provincia di Milano n.8574
Geom. Maurizio Plebani
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AUTOSTRADA (A14) : BOLOGNA-BARI-TARANTO
TRATTO: BOLOGNA BORGO PANIGALE - BOLOGNA SAN LAZZARO
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