SEZIONE CAVALCAVIA

STATO
ATTUALE

FF.SS. LINEA DI CINTURA
VERSO BO-VR-MI

FF.SS. LINEA DI CINTURA
COLLEGAMENTO BO-PD

PLANIMETRIE DELLE FASIZZAZIONI DEL TRAFFICO 1:2000

FASE O

MULTI
NOTTURNA

FF.SS. LINEA DI CINTURA
VERSO BO-VR-MI

FF.SS. LINEA DI CINTURA
COLLEGAMENTO BO-PD

POSIZIONAMENTO
TRAVI METEDO BOLOGNA

SABATO

FF.SS. LINEA DI CINTURA
VERSO BO-VR-MI

DEMOLIZIONE PARTE ALTA
SPALLE E PILA IMPALCATO
ESISTENTE

REALIZZAZIONE SPALLE

FASE O

FF.SS. LINEA DI CINTURA
VERSO BO-VR-MI

FF.SS. LINEA DI CINTURA
COLLEGAMENTO BO-PD

REALIZZAZIONE SPALLE
METODO BOLOGNA

NOTTURNA
TRA SABATO
E DOMENICA

FF.SS. LINEA DI CINTURA
VERSO BO-VR-MI

COMPLETAMENTO SPALLE

DOMENICA

FF.SS. LINEA DI CINTURA
VERSO BO-VR-MI

TRASLAZIONE E COMPLETAMENTO IMPALCATO,
RIPRISTINO BINARI, ESECUZIONE COLLAUDO E INFINE
INIZIO RIPRISTINO ELETTRIFICAZIONE, IMPIANTI E
OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E DI FINITURA
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FASE 1

FF.SS. LINEA DI CINTURA
VERSO BO-VR-MI

FF.SS. LINEA DI CINTURA
COLLEGAMENTO BO-PD

ESECUZIONE
SPALLE PROVVISORIE

ESECUZIONE
MICROPALI DI FONDAZIONE
E RIEMPIMENTO SCATOLARE

FASE 2
DIURNA E
NOTTURNA

FF.SS. LINEA DI CINTURA
VERSO BO-VR-MI

FF.SS. LINEA DI CINTURA
COLLEGAMENTO BO-PD

NOTTURNA
TRA DOMENICA
E LUNEDI'

FF.SS. LINEA DI CINTURA
VERSO BO-VR-MI

COMPLETAMENTO RIPRISTINO

ELETTRIFICAZIONE,

IMPIANTI E OPERE DI MESSA IN
SICUREZZA E DI FINITURA

ESECUZIONE
NUOVO IMPALCATO

LUNEDI'

FF.SS. LINEA DI CINTURA
VERSO BO-VR-MI

NESSUNA LAVORAZIONE

FF.SS. LINEA DI CINTURA
COLLEGAMENTO BO-PD

VENERDI'
19.00/22.00

FF.SS. LINEA DI CINTURA
VERSO BO-VR-MI

RIMOZIONE ELETTRIFICAZIONE
E IMPIANTI INTERFERENTI CON LA

RIMOZIONE DELL'IMPALCATO

NOTTURNA
TRA VENERDI'
E SABATO

FF.SS. LINEA DI CINTURA
VERSO BO-VR-MI

ZONA DI PASSAGGIO
IMPALCATO SVARATO
VERSO AREA DI DEMOLIZIONE

RIMOZIONE
IMPALCATO ESISTENTE

STATO
FINALE

FF.SS. LINEA DI CINTURA
VERSO BO-VR-MI

FF.SS. LINEA DI CINTURA
COLLEGAMENTO BO-PD

STATO ATTUALE

FF.SS.: Linea di
verso BO—VR—MI

cintura
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FF.SS.: linea di cintura
collegamento BO-PD
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SABATO

DEMOLIZIONE PARTA ALTA SPALLE
E PILA IMPALCATO ESISTENTE

REALIZZAZIONE SPALLE

FASE

O MULTI NOTTURNA

POSIZIONAMENTO TRAVI METODO BOLOGNA

NOTTURNA TRA SABATO E DOMENICA

e

i

FASE 2 DIURNA NOTTURNA VENERDI' ENTRO LE 22:00 NOTTURNA TRA VENERDI E SABATO
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RIMOZIONE ELETTRIFICAZIONE E
IMPIANTI INTERFERENTI CON | K
LA RIMOZIONE DELL'IMPALCATO |

(HU.9)

AREA PER DEMOLIZIONE )
IMPALCATO ESISTENTE
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PRECEDENZA) /
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DAL 12° MESE L'ATTUALE CORSIA DINAMICA SARA'
INIBITA AL FUNZIONAMENTO DINAMICO E SARA'
SOLO CORSIA DI MARCIA LENTA
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RIMOZIONE IMPALCATO
ESISTENTE

TRAFFICO AUTOSTRADALE RAPPRESENTATO
IN CONFIGURAZIONE DIURNA.

NELLE NOTTURNE NECESSARIE Al VARI IL
TRAFFICO SARA' COMPLETAMENTE O
PARZIALMENTE INIBITO IN RELAZIONE AL TIPO
DI VARO DA ESEGUIRE

DOMENICA

NOTTURNA TRA DOMENICA E LUNEDiI LUNEDI STATO FINALE

COMPLETAMENTO SPALLE
E DEMOLIZIONE PILA

COMPLETAMENTO RIPRISTINO
ELETTRIFICAZIONE,
IMPIANTI E OPERE DI MESSA IN
SICUREZZA E DI FINITURA

TRASLAZIONE E COMPLETAMENTO IMPALCATO,
RIPRISTINO BINARI, ESECUZIONE COLLAUDO E INFINE
INIZIO RIPRISTINO ELETTRIFICAZIONE, IMPIANTI E
OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E DI FINITURA

FF.SS.: Linea di
verso BO—VR—MI

cintura

FF.SS.: linea di cintura
collegamento BO-PD

77 T / CAVALCAVIA
FERR. obliq.

LEGENDA

AREE DI CANTIERE

DEMOLIZIONI

CORSIE DINAMICHE

CORSIE DI EMERGENZA

_———— NEW-JERSEY PROVVISORI

CIRCOLAZIONE VEICOLARE

FERROVIA LINEA DI CINTURA

LAVORAZIONI SOLO IN NOTTURNA

LAVORAZIONI DIURNE E NOTTURNE

SCALA DI STAMPA: 1=1

autostradellper [1talia

AUTOSTRADA (Al14) : BOLOGNA-BARI-TARANTO
TRATTO: BOLOGNA BORGO PANIGALE - BOLOGNA SAN LAZZARO

POTENZIAMENTO IN SEDE DEL SISTEMA
AUTOSTRADALE E TANGENZIALE DI BOLOGNA

"PASSANTE DI BOLOGNA"

PROGETTO DEFINITIVO

CANTIERIZZAZIONE E FASE DEI LAVORI

FASIZZAZIONE DEI LAVORI E DEL TRAFFICO

CV 77T - Linea di cintura collegamento BO - PD progr. 11+901
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