
STATO
ATTUALE

FASE 1

5,00
1,50

5,00
1,50

NOTTURNA
TRA VENERDI'

E SABATO

RIMOZIONE
IMPALCATO ESISTENTE

5,00
1,50

5,00
1,50

5,00
1,50

5,00
1,50

5,00
1,50

5,00
1,50

5,00
1,50

5,00
1,50NESSUNA LAVORAZIONE

DEMOLIZIONE PARTE ALTA
SPALLE E PILA IMPALCATO

ESISTENTE

SABATO

NOTTURNA
TRA SABATO
E DOMENICA

DOMENICA

NOTTURNA
TRA DOMENICA

E LUNEDI'

LUNEDI'

5,00
1,50

5,00
1,50

5,00
1,50

5,00
1,50

VENERDI'
19.00 / 22.00

5,00
1,50

5,00
1,50

ESECUZIONE
NUOVO IMPALCATO

ESECUZIONE
SPALLE PROVVISORIE

FF.SS. LINEA LENTA BO-PD

RIMOZIONE ELETTRIFICAZIONE
E IMPIANTI INTERFERENTI CON LA

RIMOZIONE DELL'IMPALCATO

FF.SS. LINEA LENTA BO-PD

FF.SS. LINEA LENTA BO-PD

FF.SS. LINEA LENTA BO-PD

FASE 0

5,00

1,50

5,00
1,50

FF.SS. LINEA LENTA BO-PD

ZONA DI PASSAGGIO
 IMPALCATO SVARATO

VERSO AREA DI DEMOLIZIONE

ESECUZIONE
MICROPALI DI FONDAZIONE

E RIEMPIMENTO SCATOLARE

5,00
1,50

5,00
1,50

FF.SS. LINEA LENTA BO-PD

FASE 0
MULTI

NOTTURNA

POSIZIONAMENTO
TRAVI METODO BOLOGNA

REALIZZAZIONE SPALLE
METODO BOLOGNA

REALIZZAZIONE SPALLE

COMPLETAMENTO SPALLE

TRASLAZIONE E COMPLETAMENTO IMPALCATO,
RIPRISTINO BINARI, ESECUZIONE COLLAUDO E INFINE

INIZIO RIPRISTINO ELETTRIFICAZIONE, IMPIANTI E
OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E DI FINITURA

COMPLETAMENTO RIPRISTINO
ELETTRIFICAZIONE,

IMPIANTI E OPERE DI MESSA IN
SICUREZZA E DI FINITURA

FASE 2
DIURNA E

NOTTURNA

STATO
FINALE

FASE
2 TER

NOTTURNA

FASE 3

FASE 3BIS
DIURNA E

NOTTURNA

ESECUZIONE
SPALLE E PILA CARREGGIATA

DIREZIONE NORD
NUOVO CAVALCAVIA

FASE 4

FASE 4BIS
NOTTURNA

3,503,50

3,50 3,00

3,50 3,503,003,00

6,00

DEMOLIZIONE PARZIALE
IMPALCATO E PILA

ESISTENTI

0,15
0,50

DEMOLIZIONE PARZIALE
SPALLE ESISTENTI

FASE
3 TER

NOTTURNA

COMPLETAMENTO
IMBOTTITURE VIABILITA'

IN APPROCCIO

FF.SS. LINEA LENTA BO-PD

FF.SS. LINEA LENTA BO-PD

FF.SS. LINEA LENTA BO-PD

FF.SS. LINEA LENTA BO-PD

FF.SS. LINEA LENTA BO-PD

FF.SS. LINEA LENTA BO-PD

FF.SS. LINEA LENTA BO-PD

IMBOTTITURE  VIABILITA'
IN APPROCCIO

3,503,50

0,15
0,50

FASE 4BIS
DIURNA E

NOTTURNA

FF.SS. LINEA LENTA BO-PD

3,50 3,00

ESECUZIONE
IMPALCATO CARREGGIATA

DIREZIONE NORD
NUOVO CAVALCAVIA ED

ESECUZIONE RILEVATO E
VIABILITA' IN APPROCCIO

ESECUZIONE
SPALLE E PILA CARREGGIATA

DIREZIONE SUD NUOVO
CAVALCAVIA

COMPLETAMENTODEMOLIZIONE
SPALLE ESISTENTI

ESECUZIONE IMPALCATO
CARREGGIATA DIREZIONE SUD

NUOVO CAVALCAVIA E
ADEGUAMENTO VIABILITA' IN

APPROCCIO

TRAFFICO
DI GIORNO

NESSUNA LAVORAZIONE
FF.SS. LINEA LENTA BO-PD

DEMOLIZIONE
IMPALCATO E PILA

ESISTENTI

FF.SS. LINEA LENTA BO-PD

3,50 3,00

FASE
3 QUATER

NOTTURNA

FASE 2 BIS

0,15FF.SS. LINEA LENTA BO-PD

3,50 3,50

0,15 0,15

FASE 2 TER

FF.SS. LINEA LENTA BO-PD

3,50 3,50

0,15 0,150,15

5,40

0,15

REALIZZAZIONE CORDOLO
E POSA NJ BORDO PONTE

6,80

REALIZZAZIONE CORDOLO
E POSA NJ BORDO PONTE

FF.SS.: linea
lenta BO-PD

FF.SS.: linea
lenta BO-PD

TRAFFICO AUTOSTRADALE RAPPRESENTATO
IN CONFIGURAZIONE DIURNA.
NELLE NOTTURNE NECESSARIE AI VARI IL
TRAFFICO SARA' COMPLETAMENTE O
PARZIALMENTE INIBITO IN RELAZIONE AL TIPO
DI VARO DA ESEGUIRE

RIMOZIONE ELETTRIFICAZIONE E
IMPIANTI INTERFERENTI CON

LA RIMOZIONE DELL'IMPALCATO

AREA PER DEMOLIZIONE
IMPALCATO ESISTENTE

(GIA' REALIZZATA IN
PRECEDENZA)

NESSUNA LAVORAZIONE

TRAFFICO AUTOSTRADALE RAPPRESENTATO
IN CONFIGURAZIONE DIURNA.
NELLE NOTTURNE NECESSARIE AI VARI IL
TRAFFICO SARA' COMPLETAMENTE O
PARZIALMENTE INIBITO IN RELAZIONE AL TIPO
DI VARO DA ESEGUIRE

DAL 12° MESE L'ATTUALE CORSIA DINAMICA SARA'
INIBITA AL FUNZIONAMENTO DINAMICO E SARA'

SOLO CORSIA DI MARCIA LENTA

CIRCOLAZIONE VEICOLARE

AREE DI CANTIERE

LEGENDA

CORSIE DI EMERGENZA

NEW-JERSEY PROVVISORI

LAVORAZIONI SOLO IN NOTTURNA

DEMOLIZIONI

CORSIE DINAMICHE

LAVORAZIONI DIURNE E NOTTURNE

FERROVIA LINEA LENTA

PLANIMETRIE DELLE FASIZZAZIONI DEL TRAFFICO 1:2000

STATO ATTUALE FASE 0 FASE 1 VENERDI' ENTRO LE 22:00 NOTTURNA TRA VENERDì E SABATO SABATO

NOTTURNA TRA SABATO E DOMENICA DOMENICA NOTTURNA TRA DOMENICA E LUNEDì LUNEDì FASE 2 TER NOTTURNA FASE 3

FASE 3 BIS DIURNA E NOTTURNA FASE 3 TER NOTTURNA TRAFFICO DI GIORNO FASE 3 QUATER NOTTURNA FASE 4 FASE 4 BIS DIURNA E NOTTURNA FASE 4 BIS NOTTURNA STATO FINALE

SEZIONE CAVALCAVIA

Albo Geom. Provincia di Milano n.8574
Geom. Maurizio Plebani

IL PROGETTISTA SPECIALISTICO

RESPONSABILE CANTIERABILITA'
PROGETTI

C A P

CANTIERIZZAZIONE E FASE DEI LAVORI

FASIZZAZIONE DEI LAVORI E DEL TRAFFICO

CV 79T - Linea Lenta BO - PD progr. 12+466
CV 80T - Cavalcavia Via C. Colombo progr. 12+510

CN FAS 00000 00000 D 0665 - 0
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AUTOSTRADA (A14) : BOLOGNA-BARI-TARANTO
TRATTO: BOLOGNA BORGO PANIGALE - BOLOGNA SAN LAZZARO

POTENZIAMENTO IN SEDE  DEL SISTEMA
AUTOSTRADALE E TANGENZIALE DI BOLOGNA

"PASSANTE DI BOLOGNA"

PROGETTO DEFINITIVO

IL DIRETTORE TECNICO

Ord. Ingg. Parma N. 1154
Ing. Andrea Tanzi

PROGETTAZIONE NUOVE OPERE AUTOSTRADALI

FASE 0 MULTI NOTTURNA

POSIZIONAMENTO TRAVI METODO BOLOGNA

FASE 2 DIURNA E NOTTURNA

TRAFFICO AUTOSTRADALE RAPPRESENTATO
IN CONFIGURAZIONE DIURNA.
NELLE NOTTURNE NECESSARIE AI VARI IL
TRAFFICO SARA' COMPLETAMENTE O
PARZIALMENTE INIBITO IN RELAZIONE AL TIPO
DI VARO DA ESEGUIRE

COMPLETAMENTO RIPRISTINO
ELETTRIFICAZIONE,

IMPIANTI E OPERE DI MESSA IN
SICUREZZA E DI FINITURA

TRASLAZIONE E COMPLETAMENTO IMPALCATO,
RIPRISTINO BINARI, ESECUZIONE COLLAUDO E INFINE

INIZIO RIPRISTINO ELETTRIFICAZIONE, IMPIANTI E
OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E DI FINITURA

DEMOLIZIONE PARTA ALTA SPALLE
E PILA IMPALCATO ESISTENTE

REALIZZAZIONE SPALLE

REALIZZAZIONE SPALLE METODO BOLOGNA

FASE 2 BIS

COMPLETAMENTO SPALLE
E DEMOLIZIONE PILA

REALIZZAZIONE CORDOLO
E POSA NJ BORDO PONTE

FASE 2 TER

REALIZZAZIONE CORDOLO
E POSA NJ BORDO PONTE

RIMOZIONE IMPALCATO
ESISTENTE


