Fase 1 - Installazione campo baso monte - 1:200 Fase 1 - Realizzazione pista 1 e attraversamento provvisionale 1 - 1:1000 Fase 2 - Scavo in area 2 di materiale idoneo al rinfianco, Realizzazione area 3 stoccaggio terre, realizzazione coronella 1 - 1:1000
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Fase 3: Realizzazione pista 2 fino a sfioratore di destra a quota 186 m s.l.m., realizzazione pista 3 a servizio di coronella 2 e realizzazione della stessa,

realizzazione impianto sollevamento 1 e condotta premente 1, realizzazione pista 4, a servizio della rimozione dei sedimenti - 1:1000 Fase 4: Rimozione sedimenti da area 1 e realizzazione rilevato con riporto sedimenti in area 2 - 1:1000
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Fase 5: Realizzazione pista di acesso lato valle, attraversamento provvisionale 2, installazione cantiere di valle, demolizione locali tecnici per passaggio pista di cantiere - 1:2000

Fase 5: Installazione cantiere di valle, demolizione locali tecnici e vasca sedimentazione per passaggio pista di cantiere, installazione temporanea di vasca di accumulo acque controlavaggio 1:500 :
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