COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE
COMUNE DI POGGIBONSI
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1 |Installazione cantiere monte e piste cantiere 42 ACQUE sot | v Kiic
1a Installazione cantiere 1 14
1b Realizzazione pista di accesso all'invaso 1 28
1¢ Realizzazione attraversamento prowisionale 1 14
2 Predisposizione area stoccaggio materiale invaso 63 s INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO
2a Preparazione piano di stoccaggio area 3 14
2b Accantonamento materiali per riempimenti prowisionali 14 DELLA DIGA DROVE DI CEPPARELLO
2c Scaw dell'area 2 materiale idoneo al rinfianco e accumulo in area 3 28
2d Scawvo dell'area 2 materiale e realizzazione coronella 1 35
3 Lavorazioni propedeutiche alla imozione del materiale dallarea 1 84 s
3a Realizzazione pista 2 fino alla sfioratore di destra a quota 186 m s.l.m. 14
3b Realizzazione coronella 2 28
3¢ Realizzazione impianto di sollevamento 1 e condotta premente 28
3d Posa in opera stazione di pompaggio 2 e swotamento lago 21
3e Realizzazione pista 4 14
4  Rimozione materiale area 1 42 s I
4a Scavo materiale area 1 28
4b Formazione rilevato in area 2 35
5 Installazione cantiere \alle a accessi 28 [
5a Installazione cantiere valle 2 14
5b Realizzazione piste di accesso e ponte prowisionale a valle 14 [
5c Demolizione vasca sedimentazione e locali tecnici 14
6 Realizzazione vasca dissipazione scarico fondo 98 e
6a Realizzazione micropali destra e sinistra idraulica 56
6b Realizzazione tiranti 14
6¢ Rivestimento micropali e fondo vasca 28 [ ]
6d Risagomatura canale a valle e realizzazione scoglere 42
7  Realizzazione pozzetto microtunneling 49 s I I
Ta Realizzazione micropali su due lati 21 Elaborato Nome Elaborato: Scala:
b Realizzazione tiranti 14
7c Rivestimento micropali e fondo pozzetto 14 m
7d Realizzazione strutura reggispinta 14 E S 01 CRONOPROGRAMMA Data:
8  Microtunneling 56 |
g8a Installazione cantiere 14 301102020
8b Realizzazione microtunneling 28
8c Sigillattura giunti e inserimento condotta adduzione 14 Settore;
- O L O (UINGEGNERIE TOSCANE, St s VS, 4o P P G100
S | Scarico di fondo . . . . 49 — ° Organizzazione dotata di Sistema di Gestione Integrato certificato in conformita alla normativa ISO9001 - ISO14001 - OHSAS18001 - SAB000
9a Realizzazione cameretta scarico di fondo a valle 28
Sb Carpenteria metallica scarico di fondo e collegamento prowisionale 21 PROGETTAZIONE : COLLABORATORI :
9¢ Realizzazione opera di imbocco 21 P GEOL. CARLO FERRI
10 Rinfianco paramento di monte fino alla quota 184.2 m s.I.m. 63 S '
10a Accecamento scarico di fondo attuale 7 PROGETT/STA : /NG G/OVANN/ S/MONELL/ PER. AGR. DAVIDE MORETT!
10b Scaw materiale aree 4 e 5 e trasporto area 3 28
10c Miscelazione materiale in area 3 28 P GEOLOGO: GEOL. FILIPPO LANDINI GEOM. ANDREA BERNARDINI
10d Rinfianco paramento di monte con materiale dell'area 3 35
10e Scogliera paramento di monte 35 m ESPROPRI: GEOM. ANDREA PATRIARCHI
10f Realizzazione pista 5 7
11 Attivazione scarico di fondo/derivazione 35 I CONSULENTI TECNICI : COMMESSA LT, -
11a Rimozione stazione di sollevamento 1 i
11b Rimozione coronella 2 7 w WESTPROGETT/STA OPERE IDRAULICHE E STRUTTURALI :ING. DAVID SETTESOLDI INGT-TPLPD-ACQAC159
11c Realizzazione opera di presa prowisionale ad acqua fluente % Systems
11d Realizzazione condotta di adduzione prowisionale 14
12 Pozzetto drenaggi 70 | o RESPONSABILE COMMITTENTE :
12a Demolizione setti trasversali e longitudinali vasca dissipazione attuale 7 GEOM. ALESSANDRO PIOLI
12b Demolizione muro d'unghia e pozzetti scarico di fondo e drenaggi 7
12¢ Realizzazione drenaggio \alle diga e raccordo al nuovo pozzetto 7 m
12d Realizzazione micropali nuow pozzetto drenaggi 21 DELEGATO DEL DIRETTORE TECNICO: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :
12e Realizzazione platea e strutture in elevazione 28
13 Realizzazione sfioro destro \alle sezione DX_06 77 s ING. GIOVANNI SIMONELLI %’:M ING. ROBERTO CECCHINI
13a Demolizioni, scavi e rinterri fino alla quota di imposta dei micropali 14 o
13b Realizzazione micropali 28
13¢ Drenaggi i Rev. Data Descrizione / Motivo della revisione Redatto Controllato / Approvato
13d Opere in fondazione ed elevazione 28
13e Rinfianco opere in elevazione 7
14 Realizzazione sfioro destro \alle sezione SX_06/SX_07 77 R 03 30/10/2020 | Terza Emissione (Richieste pervenute e revisione cost) Ramaldi Seftesoldi
14a Demolizioni, scavi e rinterri fino alla quota di imposta dei micropali 14 02 27/05/2019 | Seconda Emissione (Validazione) Settesoldi Settesoldi
14b Realizzazione micropali 28 01 18/04/2019 | Prima Emissione O — Settesoldi Settesoldi
14c Dre naggl ? ropriela riservaia. 1elaia la riproauzione e ia aiiusione
14d Opere in fondazione ed elevazione 28
14e Rinfianco opere in elevazione 7
15 Rinfianco corpo diga valle fino alla quota 179 m s.I.m. 35 R
15a Scaw materiale aree 4 e 5 e trasporto area 3 14
15b Miscelazione materiale in area 3 14
15¢ Trasporto materiale da sfioratore attuale DX 14
15d Stendimento e compattazione 28
15e Opere drenaggio acque meteoriche e verde 28
16 Vasca di dissipazione fino a quota 164 m s.Lm. 126 |
16a Trasporto materiale da area 3 da sfioratore attuale DX 14
16b Rinterro vasca dissipazione attuale da quota 167 m s.l.m. valle a 171 m s..Lm. monte 14
16c :alizzazione rampa a valle in scogliera tra quota 161.8 m s.I.m. a valle e quota 167 m s.L.m. 14
16d Realizzazione di un canale centrale al rinterro i
16e Realizzazione micropali vasca di dissipazione 56
16f Realizzazione tiranti di testa 21
16g Rimozione riporto 7
16h Realizzazione tiranti file inferiori 21
17 Strada accesso al coronamento in sinistra 91 e
17a Realizzazione scavwo e rimozione sottosenizi 14
17¢c Realizzazione opera di sostegno 49
17d Realizzazione strada accesso coronamento 14
18 _ Realizzazione sfioro sinistra monte 140 e
18a Messa fuori senizio sfioratatore di sinistra e rinterro quota sommita pali 14
18b Realizzazione pali grande diametro 49
18c Realizzazione cordoli 14
18d Realizzazione tiranti T
18e Realizzazione micromicropali 2
18f Realizzazione tiranti 14
18g Rimozione rinterro, demolizioni e scavo 7
18h Drenaggi 7
18i Opere di fondazione e rivestimento pali 28
19 Realizzazione sforo destra monte 133 e
19a Messa fuori senizio sfioratatore di destro e rinterro quota sommita pali 14
19b Realizzazione pali grande diametro 49
1Sc Realizzazione cordoli 14
18d Realizzazione tiranti Fj
19e Realizzazione micromicropali 21
19f Realizzazione tiranti al
199 Rimozione rinterro, demolizioni e scavo 7
18h Drenaggi 7
19i Opere di fondazione e rivestimento pali 28
20 Completamento \asca dissipazione 98 e @
20a Demolizione platea vasca dissipazione attuale 14
20b Scawvo vasca dissipazione 28
20c Trasporto materiale attraverso i canali fugatori 28
20d Tiranti file inferiori 14
20e Realizzazione platea e rivestimento pali 42
21 Realizzazione sfiori a becco d'anatra destra e sinistra 42 S
21a Realizzazione ancoraggi 21
21b Casseratura, armatura e getto 21
22 Completamento rinfianco paramento di valle 42 ]
22a Realizzazione pista 6 di arroccamento al coronamento 7
22b Demolizione della soletta sommitale i
22c Scaw materiale aree 4 e 5 e trasporto area 3 14
22d Miscelazione materiale in area 3 14
22e Rinfianco da quota 179 m s.l.m. a quota 190 m s.l.m. 35
22f Opere drenaggio acque meteoriche e verde 21
23 Completamento rinfianco paramento di monte 35 ]
23a Scaw materiale aree 4 e 5 e trasporto area 3 14
23b Miscelazione materiale in area 3 14
23c Rinfianco da quota 179 m s.l.m. a quota 190 m s.l.m. 14
23d Realizzazione scogliera 28
24 Opere completamento coronamento 21 e
24a Realizzazione piezometri 7
24b Soletta di coronamento e cavidotti 14
24c Passerelle accesso coronamento T
24d Posa in opera parapetti 2
25 Opere completamento pozzetto drenaggi 28 R
25a Scala accesso pozzetto drenaggi 7
25b Passerella accesso pozzetto drenaggi 7
25¢ Carpenteria metallica pozzetto drenaggi 14
25e Parapetti 14
26 Opere completamento pozzetto scarico di fondo 49 ]
26a Carpenteria metallica scarico di fondo T
26b Valvole scarico di fondo 7
26¢ Impianto di sollevamento e piping 14
27d Ricostruzione vasca di sedimentazione 28
27 Opera di adduzione 28 R
27a Installazione opera di presa 7
27b Installazione condotta di adduzione allimpianto 21
27c Installazione premente dallElsa 28
28 Impianti elettrici 49 ]
28a Impianti elettrici pozzetto scarico di fondo 14
28b Impianti elettrici pozzetto drenaggi 14
28c Impianto illiminazione strada 14
28d Impianto illuminazione coronamento 28
29 Smobilizzo cantiere monte 42 ]
29a Ripristino ambientale area 2 28
25b Rimozione piste 7
29¢ Rimozione cantiere T
30 Smobilizzo cantiere valle 21 ]
30a Rimozione cantiere Fj
30b Rimozione piste 7
30c Rimozione attraversamento prowisionale 7
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