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- Allestimento campo base
- Riempimento Ponente 1A-2A
- Completamento sfocio rio Cantarena 3C5
- Molo di allestimento area 3C1
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- Riempimento ponente 2A - 3A1
- Realizzazione cunicolo by-pass
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- Allestimento aree logistiche di cantiere 1 e 2
- Fondazioni speciali nuovo bacino (4C-4F-4E)
- Stoccaggio materiale demolito area 3A1
- Demolizioni impalcati esistenti (4A)
- Completamento riempimenti ponente 3A3
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- Fondazioni speciali nuovo bacino (4B-4D-4G)
- Stoccaggio materiale demolito area 3A1
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- Platea nuovo bacino (4H - 4I)
- Stoccaggio materiale demolito area 3A1
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- Stoccaggio materiale demolito area 3A1
- Opere civili in elevazione nuovo bacino 4B-4C
   4D-4E-4F-4G
- Demolizione banchina Est
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- Dragaggio fondali marini (5)
- Riempimento bacino esistente (3B3)
- Realizzazione piazzale (3B4)
- Molo di allestimento area 3C2
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- Realizzazione cofferdam (3B1)
- Riempimento area di colmata (3B2)
- Dragaggio fondali marini (5)
- Movimentazione materiale demolito da 3A1 a 3B2
- Molo di allestimento aree 3C3 - 3C4
- Demolizioni moli esistenti E-F-G-H-I
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