
PROGETTAZIONE:

CODICE PROGETTO NOME FILE
REVISIONE SCALA:

DESCRIZIONEREV. DATA REDATTO VERIFICATO APPROVATO

1° stralcio - Manfredonia  (km 172+000) - Aeroporto militare di Amendola (km 186+000)

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DI SAN GIOVANNI ROTONDO E
REALIZZAZIONE DELL'ASTA DI COLLEGAMENTO DA SAN GIOVANNI ROTONDO AL

CAPOLUOGO DAUNO

S.S. 89 "GARGANICA"

PROGETTO DEFINITIVO BA28

FASE DI COSTRUZIONE
Cronoprogramma Lavori



ID Nome attività Durata

1 Consegna Lavori 1 g
2 DURATA DEI LAVORI 1169 g
3 Allestimento Campo Base 30 g
4 Cantiere D - Prg. 183+560 - Prg. 186+644 231 g
5 Aree tecniche e Aeree deposito locali 10 g

6 Fase 1  100 g

7 Traffico regolare su SS89 esistente ad eccezione restringimenti traffico ad 1 corsia carr. Ovest (corrispondenza rampe SV3 e SV4)1 g

8 Corpo stradale e idraulica (2 squadre) 80 g

9 C.O. - Complanare Ovest e viab. Collegate 60 g

10 V.A. - Villaggio Amendola e viab. Collegate 15 g

11 C.O.Locale - Complanare Ovest Locale 5 g

12 S.V.3 - Svincolo 3 (lato carr. Ovest) 70 g

13 SS 89 carr.Ovest (corsia Div. SV3 e Imm. FG) 10 g

14 Opere d'arte minori 50 g

15 TM.20 - Tombino circolare ø1500 20 g

16 Tombini secondari Ø1000 (19-20-23-24) 30 g

17 Sovrastruttura barriere e segnaletica 40 g

18 Sistemazioni ambientali 20 g

19 Impianti  P.I. 30 g

20 Fase 2 130 g

21 Deviazione traffico SS89 1+1 su complanare Ovest e viabilità villaggio Amendola 1 g

22 Corpo stradale e idraulica (3 squadre) 120 g

23 SS 89 carr.Ovest/Est 120 g

24 S.V.3 - Svincolo 3 (lato carr. Est) 70 g

25 S.V.4 - Svincolo 4 15 g

26 Opere d'arte minori 130 g

27 CV.02 - Cavalcavia di Svincolo 3 100 g

28 OS06 - Muro di sostegno 35 g

29 OS07 - Paratia di pali Ø600 40 g

30 OS08 - Paratia di pali Ø600 e Muro in c.a. 40 g

31 OS09 - Muro in c.a. 25 g

32 OS10 - Muro in c.a. 25 g

33 OS.00.11 - Cordolo in c.a. da 75 cm 7 g

34 Tombini secondari Ø1000 (21-05-22) 20 g

35 Sovrastruttura barriere e segnaletica 45 g

36 Impianti  P.I. 30 g

37 Rimozione Aree tecniche e Aree deposito locali 10 g

38 Sistemazioni ambientali 20 g

39 Apertura traffico 2+2 su Tratta SS89 adeguata 1 g

40 Cantiere C - Prg. 179+800 -Prg. 183+560 317 g
41 Aree tecniche e Aeree deposito locali 10 g

42 Fase 1 120 g

43 traffico 1+1  su SS89 1 g

44 Corpo stradale e idraulica (2 squadre) 110 g

45 SS 89 carr. Ovest (179+800-181+950) e carr.Est (181+950 a 183+560) 110 g

46 S.V.2 - Svincolo 2 Lato carr. Ovest 30 g

47 S.V. - Strada vicinale (1,2 e 3 tratto finale) 40 g

48 S.M.02 - Semi Svincolo 2 (pk 182+900) 15 g

49 S.M.2 Locale - Semisvincolo 2 Locale 15 g

50 Opere d'arte maggiori 120 g

51 VI.01 - Viadotto Candelaro (parziale carr. Est) 115 g

52 scavo fondazioni e pali 50 g

53 platee ed elevazioni 45 g

54 impalcato e finiture 35 g

55 VI.02 - Ponte Candelaro (parziale carr. Est) 70 g

56 scavo fondazioni e pali 30 g

57 platee ed elevazioni 25 g

58 impalcato e finiture 20 g

59 ST.01 - Sottovia di Svincolo 2  (parziale carr. Ovest) 75 g

60 scavo fondazioni e pali 30 g

61 platee ed elevazioni 25 g

62 impalcato e finiture 20 g

63 Opere d'arte minori 100 g

64 OS04 - Muro di sostegno 20 g

65 TM.13 - Tombino circolare ø2500 (parziale carr. Ovest) 15 g

66 TM.14 - Prolungamento Tombino circolare ø2500 (parziale carr. Est) 10 g

67 TM.18 - Tombino circolare ø1500 10 g

68 TM.19 - Tombino circolare ø1500 15 g

69 Tombini secondari Ø1000 03 (parziale carr . Ovest)- 14-01-02-18 50 g

70 Sovrastruttura barriere e segnaletica 50 g

71 Sistemazioni ambientali 20 g
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ID Nome attività Durata

72 Impianti  P.I. 30 g

73 Fase  1b 82 g

74 traffico 1+1  su SS89 1 g

75 Corpo stradale e idraulica (2 squadre) 60 g

76 SS 89 carr. Ovest (181+950 a 183+560) 60 g

77 S.V. - Strada vicinale (1,2 e 3 tratto finale) 20 g

78 Opere d'arte maggiori 82 g

79 VI.01 - Viadotto Candelaro (carr. Ovest) 82 g

80 demolizione esistente 15 g

81 scavo fondazioni e pali 30 g

82 VI.02 - Ponte Candelaro  (Carr.Ovest) 67 g

83 demolizione esistente 7 g

84 scavo fondazioni e pali 30 g

85 platee ed elevazioni 30 g

86 Opere d'arte minori 35 g

87 OS03 - Muro di sostegno 35 g

88 Sovrastruttura barriere e segnaletica 30 g

89 Sistemazioni ambientali 10 g

90 Fase 2 115 g

91 traffico 1+1  su SS89 1 g

92 Corpo stradale e idraulica (2 squadre) 105 g

93 SS 89 carr. Est (completamento) 30 g

94 S.V.2 - Svincolo 2 Lato carr. Est 30 g

95 S.V. - Strada vicinale (1,2 e 3 tratto finale) 45 g

96 Opere d'arte maggiori 95 g

97 VI.01 - Viadotto Candelaro ( carr. Ovest+Compl.Est) 95 g

98 scavo fondazioni e pali 20 g

99 platee ed elevazioni 30 g

100 impalcato e finiture (carr. Ovest) 35 g

101 impalcato e finiture (comp. Est) 20 g

102 VI.02 - Ponte Candelaro (carr. Ovest+Compl.Est) 85 g

103 impalcato e finiture (carr. Ovest) 25 g

104 impalcato e finiture (comp. Est) 10 g

105 ST.01 - Sottovia di Svincolo 2  (parziale carr. Est) 75 g

106 scavo fondazioni e pali 30 g

107 platee ed elevazioni 25 g

108 impalcato e finiture 20 g

109 Opere d'arte minori 80 g

110 OS05 - Muro di sostegno 10 g

111 TM.13 - Tombino circolare ø2500 (comp carr. Est) 20 g

112 TM.14 - Prolungamento Tombino circolare ø2500 (comp carr. Ovest) 10 g

113 TM.11 - Tombino circolare ø1500 10 g

114 TM.12 - Tombino circolare ø1500 10 g

115 TM.17 - Tombino circolare ø1500 10 g

116 Tombini secondari Ø1000 03 (comp carr .Est)- 04 20 g

117 Cordoli in c.a.  OS.00.06-07-08-09-10 30 g

118 Sovrastruttura barriere e segnaletica 50 g

119 Impianti  P.I. 30 g

120 Rimozione Aree tecniche e Aree deposito locali 10 g

121 Sistemazioni ambientali 20 g

122 Apertura traffico 2+2 su Tratta SS89 adeguata 1 g

123 Cantiere B - Prg. 174+760 - Prg. 179+800 359 g
124 Aree tecniche e Aeree deposito locali 10 g

125 Fase 1 138 g

126 Traffico regolare su SS89 1 g

127 Corpo stradale e idraulica (3 squadre) 130 g

128 C.E. - Complanare Est (II parte) 70 g

129 S.V.1 - Svincolo 1 (parziale lato carr. Est) 90 g

130 S.V.1 - Vibilità locale 15 g

131 C.D.P. - Cava di Pietra 60 g

132 Opere d'arte minori 35 g

133 TM.04 - Tombino circolare ø1500 (lato Carr. Est) 20 g

134 TM.05 - Tombino circolare ø1500 15 g

135 Tombini secondari Ø1000 10-12-13 30 g

136 Sovrastruttura barriere e segnaletica 50 g

137 Sistemazioni ambientali 20 g

138 Impianti  P.I. 30 g

139 Fase 1b 35 g

140 Traffico regolare su SS89 ad eccezione restringimenti locali  ad 1 corsia Dir. Manfredonia 1 g

141 Corpo stradale e idraulica (2 squadre) 30 g

142 C.E. - Complanare Est (I parte) 30 g
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143 SV.1 -  Viabilità locali 2-3 15 g

144 Opere d'arte minori 10 g

145 Tombini secondari Ø1000 09 10 g

146 Sovrastruttura barriere e segnaletica 15 g

147 Sistemazioni ambientali 5 g

148 Fase 2 130 g

149 Traffico 1+1 su SS89 lato Carr. Est e poi deviato su viabilità Cava di Pietra 1 g

150 Corpo stradale e idraulica (3 squadre) 125 g

151 SS 89 carr.Ovest/Est 60 g

152 S.V.1 - Svincolo 1 (parziale lato carr. Ovest) 90 g

153 S.V.1 Locale - Viabilità Minori 1 -3 15 g

154 S.M.01 - Semi Svincolo 1 ( lato carr. Ovest) 50 g

155 S.M.1 Locale - Viabilità locali  2-4-5 15 g

156 Opere d'arte minori 110 g

157 CV.01 - Cavalcavia di Svincolo 1 100 g

158 ST.02 - Sottovia Scatolare 12.00x6.00 alla prg. 175+460,13 55 g

159 ST.03 - Sottovia Scatolare 12.00x6.00 alla prg. 179+687,36 55 g

160 OS02 - Muro di sostegno 50 g

161 Cordoli in C.a. OS.00.04-05 20 g

162 TM.04 - Tombino circolare ø1500 (lato Carr. Ovest) 10 g

163 TM.02 - Tombino circolare ø2000 10 g

164 TM.06 - Tombino circolare ø1500 10 g

165 TM.07 - Tombino circolare ø1500 10 g

166 TM.08 - Tombino circolare ø1500 10 g

167 TM.09 - Tombino circolare ø2000 10 g

168 TM.16 - Tombino circolare ø1500 (lato Carr. Ovest) 10 g

169 TM.05 - Tombino circolare ø1500 10 g

170 Tombini secondari Ø1000 08 10 g

171 Sovrastruttura barriere e segnaletica 50 g

172 Sistemazioni ambientali 20 g

173 Impianti  P.I. 30 g

174 Fase 3 55 g

187 Apertura traffico 2+2 su Tratta SS89 adeguata 1 g

188 Cantiere A - Pgr. 171+801 - Prg. 174+760 217 g
189 Aree tecniche e Aeree deposito locali 10 g

190 Fase 1 40 g

191 Regolare Su SS89 deviato 1+1 su rampe Svincolo Esistente 1 g

192 Corpo stradale e idraulica (2 squadre) 30 g

193 SS 89 carr.Est/Ovest tratto Svincolo esistente 30 g

194 Opere d'arte minori 15 g

195 OS.00.01 - Cordolo in c.a. da 75 cm 15 g

196 TM.15 - Tombino circolare ø1500 (tratto centrale) 15 g

197 Sovrastruttura barriere e segnaletica 25 g

198 Fase  2 90 g

199 Traffico 1+1 su SS89 lato Carr.Ovest 1 g

200 Corpo stradale e idraulica (2 squadre) 80 g

201 SS 89  carr.Est 80 g

202 S.E. - Svincolo Esistente (adeguamento lato Carr. Est) 20 g

203 Opere d'arte minori 80 g

204 OS01 - Muro di sostegno 30 g

205 OS03 - Muro di sostegno 30 g

206 OS.00.03 - Cordolo intervia da 75 cm 20 g

207 TM.01 - Tombino circolare ø1500 15 g

208 TM.15 - Tombino circolare ø1500 (tratto lato Carr. Est) 15 g

209 Sovrastruttura barriere e segnaletica 40 g

210 Sistemazioni ambientali 10 g

211 Fase 3 87 g

212 Traffico 1+1 su SS89 lato Carr.Est 1 g

213 Corpo stradale e idraulica (2 squadre) 80 g

214 SS 89  carr.Ovest 80 g

215 S.E. - Svincolo Esistente (adeguamento lato Carr. Ovest) 20 g

216 Opere d'arte minori 15 g

217 OS.00.02 - Cordolo intervia da 75 cm 15 g

218 TM.15 - Tombino circolare ø1500 (tratto lato Carr. Est) 15 g

219 Sovrastruttura barriere e segnaletica 45 g

220 Impianti  P.I. 30 g

221 Sistemazioni ambientali 20 g

222 Apertura traffico 2+2 su Tratta SS89 adeguata 1 g

223 Rimozione Campo Base e rinaturalizzazione 15 g

224 Fine Lavori 1 g
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