DEMOLIZIONE PILE TIPO "A" DA PILA 18 a PILA 37
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FASE 2 - MINAGGIO PILE ED IMPALCATI
) Particolare aree di minaggio - Profilo longitudinale (1:200) FASE 2.1 - Taglio trasversale della soletta su travi in CAP - Pianta (1:200) FASE 2.2 - Demolizione soletta su ingombro pila e perforazione su testate e mezzeria travi - Pianta (1:100) Sezione Trasversale (1:25)
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FASE 3 - DEMOLIZIONE DA PILA 18 a PILA 37 - DETONAZIONE E ABBATTIMENTO IMPALCATI, CADUTA IN ASSE (1:500) ‘ -
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FASE 4 - MINAGGIO PILE ED IMPALCATI
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FASE 4.1 - Abbattimento da pila 18 a pila 37, tipo "A" per abbattimento con caduta in asse(1:200) FASE 4.1 - Dettaglio cuneo di demolizione per ribaltamento su pile cilindriche (1:25) FASE 4.2 - Demolizione meccanica delle pile ed impalcati e messa a discarica
Fase 4.1 - Abbattimento con caduta in asse delle pile 30 | 35 55 In alternativa alla demolizione meccanica prevista in FASE4.2,si prevede la demolizione per minaggio

Fase 4.2 - Demolizione meccanica delle pile ed impalcati, deferizzazione e messa a discarica
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con fori @45 a passo 1,25 su stilata a terra secondo lo schema riportato sull'elaborato "C_3312-86
Demolizione Viadotto Esistente - Relazione Tecnica" a pag.31.
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Demolizione CLS fino ad armature/barre DYWIDAG

* Per ulteriori dettagli si rimanda all'elaborato "C_3312-86
Demolizione Viadotto Esistente - Relazione Tecnica" a pag.27
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