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ID Nome attività Durata

1 S.S.45 DELLA VAL DI TREBBIA TRATTO RIVERGARO-CERNUSCA 1510 g
2 INSTALLAZIONE CANTIERI 7 g
3 ASSE 1 300 g
4 TR 1 prog. 0+500 (L=100m) 8 g
5 Deviazione provvisoria 10 g
6 Ponte prog.ca 0+693 180 g
7 Tombino prog.ca 0+842 30 g
8 TR 2 prog. 0+875 (L=250 m) 73 g
9 Paratia OS1 prog. Ca 0+997 (L=186.70) 69 g

10 Tombino prog. ca. 1+798 60 g
11 Paratia OS3 su ricucitura 1 prog ca. 1+854 (ca L=34 m) 84 g
12 Muro OS2 in affiancamento ca. 1+875 (L=69 m) 16 g
13 Completamento per apertura al traffico Ricucitura 1 10 g
14 Ponte prog. Ca. 1+990 180 g
15 Formazione del corpo stradale e pavimentazione 249 g
16 Completamento Pavimentazione 10 g
17 Opere di finitura, opere di completamento e opere a verde 104 g
18 Realizzazione accessi 300 g
19
20 ASSE 2 290 g
21 Tombino ca.0+069.09 30 g
22 Paratia provvisionale OS5 128 g
23 Opera di sostegno OS5  0+107.88 (L= 201.43) 46 g
24 Deviazione provvisoria 15 g
25 Ponte ca. 0+380 180 g
26 TR 3 prog. 0+533 (L=71 m) 13 g
27 Tombino ca. 0+605.38 30 g
28 Paratia OS6 prog. Ca. 0+597 (L=132 m) 52 g
29 Ponte ca. 0+752.35 180 g
30 Formazione del corpo stradale e pavimentazione 122 g
31 Completamento Pavimentazione 10 g
32 Opere di finitura, opere di completamento e opere a verde 85 g
33 Realizzazione accessi 290 g
34
35 ROTATORIA 1 E RAMI 69 g
36 Paratia OS4 su rot.1 e ramo rot. 1 57 g
37 Formazione del corpo stradale e pavimentazione 25 g
38 Pavimentazione e finiture 27 g
39
40 ASSE 3 252 g
41 Ponte ca.0+453.60 180 g
42 Deviazione provvisoria 15 g
43 Tombino ca. 0+921.78 30 g
44 Ponte ca. 1+071.62 180 g
45 Deviazione provvisoria 15 g
46 Tombino ca, 1+171.14 30 g
47 Ponte ca. 1+368.95 180 g
48 TR 6 prog. 1+558.30 (ca L=70m) 7 g
49 Formazione del corpo stradale e pavimentazione 123 g
50 Completamento Pavimentazione 15 g
51 Opere di finitura, opere di completamento e opere a verde 144 g
52 Realizzazione accessi 252 g
53
54 ROTATORIA 2 E RAMI 98 g
55 TR 4 su ramo 1 rot 2 ca. prog. 1+007.12 (ca L=82m) 5 g
56 Sottopasso pedonale 60 g
57 Paratia OS7 su ricucitura 2 ca.1+007 (ca L=81 m) 31 g
58 Formazione del corpo stradale e pavimentazione 25 g
59 Pavimentazione e finiture compresa Ricucitura 2 35 g
60
61 ASSE4 315 g
62 Ponte ca. 0+050 180 g
63 Tombino ramo 2 rot 3 ca 0+072.3 30 g
64 Opera di sostegno OS8 prog. 0+163 (L=78 m) 19 g
65 TR 7 prg. 0+190 (L=60 m) 7 g
66 TR 8 prog. 0+300 (L=205 m) 40 g
67 Opera di sostegno OS9 0+550 (L=73,50 m) 17 g
68 TR 9 prog.0+650 (L=240 m) 54 g
69 Paratia ricucitura OS10 (L=21 m) 6 g
70 Opera di sostegno OS11 prog. 0+858.0 (L=32 m) 7 g
71 TR 10 ca.1+126.80 5 g
72 Tombino ca 1+126.8 30 g
73 TR 11 entra in rot. Prog. 1+126.8 46 g
74 Formazione del corpo stradale e pavimentazione 282 g
75 Completamento Pavimentazione 17 g
76 Opere di finitura, opere di completamento e opere a verde 

compreso ricucitura 3 e 4
153 g

77 Realizzazione accessi 315 g
78
79 ROTATORIA 3 E RAMI 90 g
80 TR 5 ramo 1 rot 3 ca. 1+558.30 (Ca L=130 m) 13 g
81 Formazione del corpo stradale e pavimentazione 40 g
82 Pavimentazione e finiture 50 g
83
84 ASSE 8 288 g
85 TR 18 da rot. (L=115 m) 28 g
86 Sottopasso su ricucitura ca. 0+074,22 120 g
87 TR 19 ca.0+144.33 (ca L=70 m) 9 g
88 Paratia OS31 0+220.31 (L=140 m) 29 g
89 Paratia OS30 backtrack ca.0+220.31 (L=52 m) 9 g
90 Viadotto Cernusca ca. 0+502 270 g
91 Opera di sostegno in dx (spalla ponte) ca.0+579 (ca L=33 m) 10 g
92 Formazione del corpo stradale e pavimentazione 90 g
93 Completamento Pavimentazione 7 g
94 Opere di finitura, opere di completamento e opere a verde 61 g
95 Paratia OS27 da prog.1+250 AX7 109 g
96
97 ASSE 7 322 g
98 TR 14 da rotatoria (ca L=81 m) 14 g
99 Paratia OS 25 prog. 0+089 (L=60.77 m) 34 g

100 TR 15 prog. 0+175 (L=67 m) 11 g
101 Tombino ca. 0+185 30 g
102 Ponte ca. 0+300 180 g
103 Tombino ca. 0+424 30 g
104 Paratia OS 26 ca. 0+750 (ca L=273 m) 116 g
105 TR 16 prog. 0+794 (L=61 m) 2 g
106 Tombino ca. 0+805 30 g
107 Tombino ca. 1+113 30 g
108 Tombino ca.1+161 30 g
109 TR 17 prog. 0+919 (L=367 m) 77 g
110 Formazione del corpo stradale e pavimentazione 208 g
111 Completamento Pavimentazione 12 g
112 Opere di finitura, opere di completamento e opere a verde 107 g
113 Realizzazione accessi 300 g
114 Viadotto ramo 1 rot 7 ca. 1+200 220 g
115 ROTATORIA 7 E RAMI 57 g
116 Tombino ramo 1 rot 7 ca. 1+105 30 g
117 Formazione del corpo stradale e pavimentazione 30 g
118 Pavimentazione e finiture 27 g
119
120 ASSE 6 313 g
121 Tombino ca. 0+164 30 g
122 Ponte ca. 0+243 180 g
123 Paratia OS 17 prog. 0+400 (L=175 m) 94 g
124 Paratia OS 18 prog. 0+702 (ca. L=47 m) 8 g
125 Ponte su ricucitura ca.0+825 180 g
126 Paratia OS 20 prog.1+225 (L=62 m) 13 g
127 Opera di sostegno in dx OS 19 con paratie provvisionale 

prog.1+225 (L=62 m)
63 g

128 TR 13prog.1+327 (L=44 m) 2 g
129 Tombino ca.1+379 30 g
130 Paratia OS 22 prog. 1+450 (L=75 m) 23 g
131 Opera di sostegno in dx OS 21 con paratia provvisionale prog. 

1+500 (L=61 m)
80 g

132 Paratia OS 23 prog. 1+580 (L=82 m) 67 g
133 Ponte ca.1+694 180 g
134 Paratia OS 24 prog. 1+800 (L=136 m) 49 g
135 Formazione del corpo stradale e pavimentazione 209 g
136 Completamento Pavimentazione 12 g
137 Opere di finitura, opere di completamento e opere a verde 106 g
138 Realizzazione accessi 313 g
139
140 ROTATORIA 6 E RAMI 35 g
141 Formazione del corpo stradale e pavimentazione 20 g
142 Pavimentazione e Finiture 15 g
143
144 ASSE 5 420 g
145 Tombino ca. 0+088 30 g
146 Paratia OS 12  prog. 0+088 (L=25 m) 6 g
147 TR 12 su accesso ca. 0+177 (L=112 m) 16 g
148 Paratia OS 13 prog. 0+177 (L=97 m) 40 g
149 Ponte ca. 0+288 180 g
150 Opera di sostegno dx OS 14 con paratia provvisionale prog. 

0+313 (L=361 m)
340 g

151 Tombino ca. 0+662 30 g
152 Paratia OS 15 prog. 0+674 (L=100 m) 35 g
153 Formazione del corpo stradale e pavimentazione 333 g
154 Completamento Pavimentazione 8 g
155 Opere di finitura, opere di completamento e opere a verde 71 g
156 Realizzazione accessi 420 g
157
158 ROTATORIA 5 E RAMI 62 g
159 Paratia OS 16 34 g
160 Formazione del corpo stradale e pavimentazione 25 g
161 Pavimentazione e Finiture 18 g
162
163 ROTATORIA 4 E RAMI 37 g
164 Formazione del corpo stradale e pavimentazione 20 g
165 Pavimentazione e finiture 17 g
166
167 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE MANTENIMENTO SEDE 

ESISTENTE
20 g

168 RIMOZIONE CANTIERI 7 g
169 MONITORAGGIO 1510 g

INSTALLAZIONE CANTIERI

TR 1 prog. 0+500 (L=100m)
Deviazione provvisoria

Ponte prog.ca 0+693
Tombino prog.ca 0+842

TR 2 prog. 0+875 (L=250 m)
Paratia OS1 prog. Ca 0+997 (L=186.70)

Tombino prog. ca. 1+798 
Paratia OS3 su ricucitura 1 prog ca. 1+854 (ca L=34 m)

Muro OS2 in affiancamento ca. 1+875 (L=69 m)
Completamento per apertura al traffico Ricucitura 1

Ponte prog. Ca. 1+990
Formazione del corpo stradale e pavimentazione

Completamento Pavimentazione
Opere di finitura, opere di completamento e opere a verde
Realizzazione accessi 

Tombino ca.0+069.09
Paratia provvisionale OS5

Opera di sostegno OS5  0+107.88 (L= 201.43)
Deviazione provvisoria

Ponte ca. 0+380
TR 3 prog. 0+533 (L=71 m)

Tombino ca. 0+605.38
Paratia OS6 prog. Ca. 0+597 (L=132 m)

Ponte ca. 0+752.35
Formazione del corpo stradale e pavimentazione

Completamento Pavimentazione
Opere di finitura, opere di completamento e opere a verde 
Realizzazione accessi 

Paratia OS4 su rot.1 e ramo rot. 1 
Formazione del corpo stradale e pavimentazione

Pavimentazione e finiture 

Ponte ca.0+453.60
Deviazione provvisoria

Tombino ca. 0+921.78
Ponte ca. 1+071.62

Deviazione provvisoria
Tombino ca, 1+171.14

Ponte ca. 1+368.95
TR 6 prog. 1+558.30 (ca L=70m)

Formazione del corpo stradale e pavimentazione
Completamento Pavimentazione 

Opere di finitura, opere di completamento e opere a verde
Realizzazione accessi 

TR 4 su ramo 1 rot 2 ca. prog. 1+007.12 (ca L=82m)
Sottopasso pedonale

Paratia OS7 su ricucitura 2 ca.1+007 (ca L=81 m)
Formazione del corpo stradale e pavimentazione

Pavimentazione e finiture compresa Ricucitura 2

Ponte ca. 0+050
Tombino ramo 2 rot 3 ca 0+072.3

Opera di sostegno OS8 prog. 0+163 (L=78 m)
TR 7 prg. 0+190 (L=60 m) 

TR 8 prog. 0+300 (L=205 m)
Opera di sostegno OS9 0+550 (L=73,50 m)

TR 9 prog.0+650 (L=240 m)
Paratia ricucitura OS10 (L=21 m)

Opera di sostegno OS11 prog. 0+858.0 (L=32 m)
TR 10 ca.1+126.80

Tombino ca 1+126.8
TR 11 entra in rot. Prog. 1+126.8

Formazione del corpo stradale e pavimentazione
Completamento Pavimentazione

Opere di finitura, opere di completamento e opere a verde compreso ricucitura 3 e 4

Realizzazione accessi 

TR 5 ramo 1 rot 3 ca. 1+558.30 (Ca L=130 m)
Formazione del corpo stradale e pavimentazione

Pavimentazione e finiture 

TR 18 da rot. (L=115 m)
Sottopasso su ricucitura ca. 0+074,22

TR 19 ca.0+144.33 (ca L=70 m)
Paratia OS31 0+220.31 (L=140 m)

Paratia OS30 backtrack ca.0+220.31 (L=52 m)
Viadotto Cernusca ca. 0+502

Opera di sostegno in dx (spalla ponte) ca.0+579 (ca L=33 m)
Formazione del corpo stradale e pavimentazione

Completamento Pavimentazione
Opere di finitura, opere di completamento e opere a verde

Paratia OS27 da prog.1+250 AX7 

TR 14 da rotatoria (ca L=81 m)
Paratia OS 25 prog. 0+089 (L=60.77 m)

TR 15 prog. 0+175 (L=67 m)
Tombino ca. 0+185

Ponte ca. 0+300
Tombino ca. 0+424

Paratia OS 26 ca. 0+750 (ca L=273 m)
TR 16 prog. 0+794 (L=61 m)

Tombino ca. 0+805
Tombino ca. 1+113

Tombino ca.1+161
TR 17 prog. 0+919 (L=367 m)

Formazione del corpo stradale e pavimentazione
Completamento Pavimentazione

Opere di finitura, opere di completamento e opere a verde
Realizzazione accessi 

Viadotto ramo 1 rot 7 ca. 1+200

Tombino ramo 1 rot 7 ca. 1+105
Formazione del corpo stradale e pavimentazione

Pavimentazione e finiture

Tombino ca. 0+164
Ponte ca. 0+243

Paratia OS 17 prog. 0+400 (L=175 m)
Paratia OS 18 prog. 0+702 (ca. L=47 m)

Ponte su ricucitura ca.0+825 
Paratia OS 20 prog.1+225 (L=62 m)

Opera di sostegno in dx OS 19 con paratie provvisionale prog.1+225 (L=62 m)

TR 13prog.1+327 (L=44 m)
Tombino ca.1+379

Paratia OS 22 prog. 1+450 (L=75 m)
Opera di sostegno in dx OS 21 con paratia provvisionale prog. 1+500 (L=61 m)

Paratia OS 23 prog. 1+580 (L=82 m)
Ponte ca.1+694

Paratia OS 24 prog. 1+800 (L=136 m)
Formazione del corpo stradale e pavimentazione

Completamento Pavimentazione
Opere di finitura, opere di completamento e opere a verde
Realizzazione accessi 

Formazione del corpo stradale e pavimentazione
Pavimentazione e Finiture

Tombino ca. 0+088
Paratia OS 12  prog. 0+088 (L=25 m)

TR 12 su accesso ca. 0+177 (L=112 m)
Paratia OS 13 prog. 0+177 (L=97 m)

Ponte ca. 0+288
Opera di sostegno dx OS 14 con paratia provvisionale prog. 0+313 (L=361 m)

Tombino ca. 0+662
Paratia OS 15 prog. 0+674 (L=100 m)

Formazione del corpo stradale e pavimentazione
Completamento Pavimentazione

Opere di finitura, opere di completamento e opere a verde
Realizzazione accessi 

Paratia OS 16
Formazione del corpo stradale e pavimentazione

Pavimentazione e Finiture

Formazione del corpo stradale e pavimentazione
Pavimentazione e finiture

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE MANTENIMENTO SEDE ESISTENTE

RIMOZIONE CANTIERI
MONITORAGGIO

Mese -1 Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10 Mese 11 Mese 12 Mese 13 Mese 14 Mese 15 Mese 16 Mese 17 Mese 18 Mese 19 Mese 20 Mese 21 Mese 22 Mese 23 Mese 24 Mese 25 Mese 26 Mese 27 Mese 28 Mese 29 Mese 30 Mese 31 Mese 32 Mese 33 Mese 34 Mese 35 Mese 36 Mese 37 Mese 38 Mese 39 Mese 40 Mese 41 Mese 42 Mese 43 Mese 44 Mese 45 Mese 46 Mese 47 Mese 48 Mese 49 Mese 50 Mese 51 Mese 52 Mese 53 Mese 54 Mese 55 Mese 56

Attività Divisione Cardine Riepilogo Riepilogo progetto Attività esterne Cardine esterno Attività inattiva Cardine inattiva Riepilogo inattiva Attività manuale Solo-durata Riporto riepilogo manuale Riepilogo manuale Solo inizio Solo-fine Scadenza Avanzamento
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