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FASE 1

SCALA 1:500

N. PROG.PROGETTO LIV. PROG.

NOME FILECODICE PROGETTO

ELAB.

CODICE

REVISIONE

SCALA:

DESCRIZIONE

B

REV.

A

C

S.S.45 DELLA VAL DI TREBBIA

AMMODERNAMENTO DELLA STRADA STATALE N. 45 DELLA VAL

TREBBIA NEL TRATTO CERNUSCA-RIVERGARO

D
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Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

ANAS S.p.A.

PROGETTO DEFINITIVO

DATA

EMISSIONE

REDATTO VERIFICATO APPROVATO

I PROGETTISTI:

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

ing. Antonio Scalamandré

Ordine Ing. di Frosinone n.1063

ing. Anna Maria nosari

geom. E PAIELLA

IL GEOLOGO:

geol. Serena Majetta

Ordine Geol. del Lazio n.928

IL RESPONSABILE DEL SIA:

Ing. Laura Troiani

Ordine Arch. di Roma n.A-31890

ANAS  DPRLPROGETTAZIONE: SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE:

ING. RENATO
DEL PRETE

DOTT. GEOL.
DANILO GALLO

Soc.Cons. a r.l.

Società

designata:

DATA

PROTOCOLLO

BO 0 6 7 1 8 0 10

Q - CANTIERIZZAZIONE

QC - FASI REALIZZATIVE PONTI E TOMBINI

PLANIMETRIE FASI REALIZZATIVE - PONTE RIO SAVIGANO
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FASE 2

SCALA 1:500

FASE 3

SCALA 1:500

FASE FINALE

SCALA 1:500

FASE 1

· REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' PROVVISORIA DELLA SS45

· DEVIAZIONE DEL TRAFFICO SULLA VIABILITA' PROVVISORIA

FASE 2

· REALIZZAZIONE DEGLI SCAVI DELLE SPALLE

· REALIZZAZIONE DEI PALI DI FONDAZIONE

· REALIZZAZIONE DELLE SPALLE

FASE 3

· REALIZZAZIONE DEL RILEVATO A TERGO DELLE SPALLE

FINO AL QUOTA IMPOSTA PACHETTO DI PAVIMENTAZIONE

· VARO DELL'IMPALCATO

· REALIZZAZIONE DELLA SOLETTA

FASE FINALE

· POSA IN OPERA DEL PACCHETTO DI PAVIMENTAZIONE

· MONTAGGIO DEGLI ELEMENTI DI ARREDO

· DEVIAZIONE DEL TRAFFICO SULLA NUOVA SEDE STRADALE DELLA SS45

· RIMOZIONE DELLA VIAILITA' PROVVISORIA
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