
PARATIA PROVVISORIA DI MICROPALI Ø250 INT. 30 CM N.65

PARATIA PROVVISORIA DI PALI Ø1000 INT. 1.30 M N.19

PARATIA PROVVISORIA DI PALI Ø1000 INT. 1.30 M N.20

DEVIAZIONE PROVVISORIA SS45

VIABILITA' ESISTENTE SS45

S

P

A

P
O

N
T

E
 S

U
L
 R

IO
 M

O
R

T
A

L
E

 L
=

5
5
.0

0
 m

DEVIAZIONE PROVVISORIA SS45

VIABILITA' ESISTENTE SS45

S

P

B

DEVIAZIONE PROVVISORIA SS45

S

P

A

P
O

N
T

E
 S

U
L
 R

IO
 M

O
R

T
A

L
E

 L
=

5
5
.0

0
 m

S

P

B

D

I
R

E

Z

I
O

N

E

 
P

I
A

C

E

N

Z

A

D
IR

E
Z

IO
N

E
 G

E
N

O
V

A

S

P

A

P
O

N
T

E
 S

U
L
 R

IO
 M

O
R

T
A

L
E

 L
=

5
5
.0

0
 m

S

P

B

PIANTA

SCALA 1:200

N. PROG.PROGETTO LIV. PROG.

NOME FILECODICE PROGETTO

ELAB.

CODICE

REVISIONE

SCALA:

DESCRIZIONE

B

REV.

A

C

S.S.45 DELLA VAL DI TREBBIA

AMMODERNAMENTO DELLA STRADA STATALE N. 45 DELLA VAL

TREBBIA NEL TRATTO CERNUSCA-RIVERGARO
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Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

ANAS S.p.A.

PROGETTO DEFINITIVO

DATA

EMISSIONE

REDATTO VERIFICATO APPROVATO

I PROGETTISTI:

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

ing. Antonio Scalamandré

Ordine Ing. di Frosinone n.1063

ing. Anna Maria nosari

geom. E PAIELLA

IL GEOLOGO:

geol. Serena Majetta

Ordine Geol. del Lazio n.928

IL RESPONSABILE DEL SIA:

Ing. Laura Troiani

Ordine Arch. di Roma n.A-31890

ANAS  DPRLPROGETTAZIONE: SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE:

ING. RENATO
DEL PRETE

DOTT. GEOL.
DANILO GALLO

Soc.Cons. a r.l.

Società

designata:

DATA

PROTOCOLLO

BO 0 6 7 1 8 0 10

FASE 1

SCALA 1:500

FASE 2

SCALA 1:500

FASE 3

SCALA 1:500

FASE FINALE

SCALA 1:500

FASE 1

· SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' PROVVISORIA DELLA SS45

· DEVIAZIONE DEL TRAFFICO SULLA VIABILITA' PROVVISORIA

· REALIZZAZIONE DELLE PARATIE DI PALI Ø1000 E MICROPALI Ø250

FASE 2

· REALIZZAZIONE DEGLI SCAVI DELLE SPALLE

· REALIZZAZIONE DEI PALI DI FONDAZIONE

· REALIZZAZIONE DELLE SPALLE

FASE 3

· REALIZZAZIONE DEL RILEVATO A TERGO DELLE SPALLE

FINO AL QUOTA IMPOSTA PACHETTO DI PAVIMENTAZIONE

· VARO DELL'IMPALCATO

· REALIZZAZIONE DELLA SOLETTA

FASE FINALE

· POSA IN OPERA DEL PACCHETTO DI PAVIMENTAZIONE

· MONTAGGIO DEGLI ELEMENTI DI ARREDO

· DEVIAZIONE DEL TRAFFICO SULLA NUOVA SEDE STRADALE DELLA SS45

· RIMOZIONE DELLA VIAILITA' PROVVISORIA

NN

N N

Q - CANTIERIZZAZIONE

QC - FASI REALIZZATIVE PONTI E TOMBINI

PLANIMETRIE FASI REALIZZATIVE - PONTE RIO MORTALE
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