
PARATIA PROVVISORIA DI PALI Ø1000 INT. 1.30 M N.19
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S.S.45 DELLA VAL DI TREBBIA

AMMODERNAMENTO DELLA STRADA STATALE N. 45 DELLA VAL
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PROGETTO DEFINITIVO

DATA

EMISSIONE

REDATTO VERIFICATO APPROVATO

I PROGETTISTI:

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

ing. Antonio Scalamandré

Ordine Ing. di Frosinone n.1063

ing. Anna Maria nosari

geom. E PAIELLA

IL GEOLOGO:

geol. Serena Majetta

Ordine Geol. del Lazio n.928

IL RESPONSABILE DEL SIA:

Ing. Laura Troiani

Ordine Arch. di Roma n.A-31890
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FASE 1

SCALA 1:500

FASE 2

SCALA 1:500

FASE 3

SCALA 1:500

FASE FINALE

SCALA 1:500

FASE 2

· REALIZZAZIONE DEGLI SCAVI DELLE SPALLE

· REALIZZAZIONE DEI PALI DI FONDAZIONE

· REALIZZAZIONE DELLE SPALLE

FASE 3

· REALIZZAZIONE DEL RILEVATO A TERGO DELLE SPALLE

FINO AL QUOTA IMPOSTA PACHETTO DI PAVIMENTAZIONE

· VARO DELL'IMPALCATO

· REALIZZAZIONE DELLA SOLETTA

FASE FINALE

· POSA IN OPERA DEL PACCHETTO DI PAVIMENTAZIONE

· MONTAGGIO DEGLI ELEMENTI DI ARREDO

· DEVIAZIONE DEL TRAFFICO SULLA NUOVA SEDE STRADALE DELLA SS45

N

FASE 1

· RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA IN UNICA CORSIA PREVEDENDO UN

SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO

· REALIZZAZIONE DELLA PARATIA DI PALI Ø1000 INTERASSE 1.30 M N. PALI 19
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QC - FASI REALIZZATIVE PONTI E TOMBINI

PLANIMETRIE FASI REALIZZATIVE - PONTE RIO I 01
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