
PARATIA PROVVISORIA DI PALI

Ø1000 INT. 1.30 M N.20

RECINZIONE DI CANTIERE
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FASE 1

SCALA 1:500

FASE 2

SCALA 1:500

FASE 3

SCALA 1:500

FASE FINALE

SCALA 1:500

FASE 2

· REALIZZAZIONE DEGLI SCAVI DELLE SPALLE

· REALIZZAZIONE DEI PALI DI FONDAZIONE

· REALIZZAZIONE DELLE SPALLE

FASE 3

· REALIZZAZIONE DEL RILEVATO A TERGO DELLE SPALLE

FINO AL QUOTA IMPOSTA PACHETTO DI PAVIMENTAZIONE

· VARO DELL'IMPALCATO

· REALIZZAZIONE DELLA SOLETTA

FASE FINALE

· POSA IN OPERA DEL PACCHETTO DI PAVIMENTAZIONE

· MONTAGGIO DEGLI ELEMENTI DI ARREDO

· DEVIAZIONE DEL TRAFFICO SULLA NUOVA SEDE STRADALE DELLA SS45

FASE 1

· RIDUZIONE DELLA CARRAGGIATA IN UNICA CORSIA PREVEDENDO UN

SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO

· REALIZZAZIONE DELLE PARATIE DI PALI Ø1000 INTERASSE 1.30 M N. PALI 34
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