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FASE 2

e REALIZZAZIONE DEGLI SCAVI DELLE SPALLE
e REALIZZAZIONE DEI PALI DI FONDAZIONE
e REALIZZAZIONE DELLE SPALLE

FASE 3

e REALIZZAZIONE DEL RILEVATO A TERGO DELLE SPALLE
FINO AL QUOTA IMPOSTA PACHETTO DI PAVIMENTAZIONE

e VARO DELL'IMPALCATO
e REALIZZAZIONE DELLA SOLETTA
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FASE 1
e REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' PROVVISORIA DELLA SS45
e DEVIAZIONE DEL TRAFFICO SULLA VIABILITA' PROVVISORIA
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FASE FINALE
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FASE FINALE

e POSA IN OPERA DEL PACCHETTO DI PAVIMENTAZIONE

e MONTAGGIO DEGLI ELEMENTI DI ARREDO
e DEVIAZIONE DEL TRAFFICO SULLA NUOVA SEDE STRADALE DELLA SS45

e RIMOZIONE DELLA VIAILITA' PROVVISORIA
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GRUPPO FS ITALIANE

S.S.45 DELLA VAL DI TREBBIA

AMMODERNAMENTO DELLA STRADA STATALE N. 45 DELLA VAL
TREBBIA NEL TRATTO CERNUSCA-RIVERGARO
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