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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Categoria e descrizione 

delle lavorazioni

9 10 11 12 13 14

ATTIVITA' PRELIMINARI

mobilizzazione del cantiere

bonifica bellica, rilievi, sondaggi e tracciamenti

ordine ed approvvigionamento dei palancolati metallici

campo prove vibroflottazione

MOLO OVEST

Formazione nucleo e posa geotessuto

Formazione mantellate di protezione

Massiccio di coronamento di c.a.

Fanale di segnalazione

MOLO SUD

Formazione nucleo e posa geotessuto diga esterna

Formazione mantellate di protezione diga esterna

Massiccio di coronamento di c.a. diga esterna

Fanale di segnalazione

Intervento di vibroflottazione

Formazione nucleo e posa geotessuto argine banchina sud

Formazione mantellate di protezione  argine banchina sud

Formazione pista

Argini interni e manufatto di scarico a mare

RILEVATO BANCHINA EST

Intervento di vibroflottazione

Formazione nucleo e posa geotessuto argine banchina est

Formazione mantellate di protezione  argine banchina est

Formazione pista

Argini interni

BANCHINA DI RIVA

Intervento di vibroflottazione

Formazione nucleo e posa geotessuto rilevati di lavoro

Infissione palancole e posa tiranti

Preparazione fascia terrapieno esistente e rilevato precarica

Precarica e rimozione rilevato di precarica

Realizzazione rilevato a mare e rilevato di precarica

Precarica e rimozione rilevato di precarica

Realizzazione trave di coronamento muri di banchina e posa bitte

Realizzazione stratro di sottofondazione

CANALE INTERNO

Intervento di vibroflottazione

Infissione palancole e posa tiranti

Realizzazione trave di coronamento muri di banchina

Realizzazione rivestimento sponde con geotessuto e massi naturali

Realizzazione muretto di c.a.

Realizzazione stratro di sottofondazione

Scavi e dragaggi

Canale interno

Canale di accesso (sedimenti contaminati)

Bacino interno (sedimenti contaminati)

Bacino interno (sedimenti non contaminati)

Gestione sedimenti contaminati

APERTURA VARCO

Demolizioni e salpamento scogliere

Realizzazione pennello di protezione

Prefabbricazione e posa casoni

Preparazione piano di posa cassoni

Esecuzione rinfianco 

Esecuzione sovrastrutture cassoni e muretti di contenimento di c.a.

Esecuzione pavimentazioni

Fanali di segnalazione e arredi

OPERE DI URBANIZZAZIONE

Opere di urbanizzazione e finiture

ATTIVITA' FINALI

smobilizzazione del cantiere

DISTRIBUZIONE MENSILE RELATIVA ALLE SINGOLE LAVORAZIONI
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