FASE 1 FASE 2

SCALA 1:50

SCALA 1:50 FASE 1: FASE 2:
— Posizionamento della barriera — Getto delle spalle A e B;
g;ﬁ\;\ensoizgo ecI r:jduuezu::r;erSicéeI(Ij? - reia — Getto dei muri andatori al fianco delle spalle;
o 991atc } — Rifacimento rilevato nei pressi delle spalle.
pid una demergenza; . CORSIA DI MARCIA , BANCHINA |, 0.62 | BANCHINA CORSIA DI MARCIA CORSIA DI MARCIA CORSIA D’EMERGENZA
— Esecuzione della paratia di micropali a — 3.50 - 1.00 1.00 3.50 3.50 3.00

protezione dello scavo per la
realizzazione delle spalle in
allargamento e dei muri andatori;

CORSIA D’EMERGENZA CORSIA DI MARCIA CORSIA DI MARCIA CORSIA DI MARCIA , BANCHINA |, 0.62 | BANCHINA | CORSIA DI MARCIA CORSIA DI MARCIA CORSIA D'EMERGENZA v — Scavo fino alla quota di imposta delle
3.00 3.50 3.50 3.50 1.00 1.00 3.50 3.50 3.00 fondazioni spalle nuove e demolizione G
cordolo esistente.

| MILANO

ROMA ' O .
< | MILANO |

Barriera prowvisoria

Barriera prowvisoria

Barriera provvisoria
Bordo ponte

I Barriera esistente

Barriera prowvisoria
Bordo ponte

Barriera esistente
I 7
// /7
/)
% |
) |

Zf |

' — ! |

_

_

oo \J/A sy N sk /‘A Yy
J/A\ " /:‘\\1 v \1)"‘\ \T, ;/4 \/l:
)/\/\¢ \,/> //) Voo )\,// “, \ /\/
| |
N _ N _
SCALA 1:80 SCALA 1:50
FASE 3: FASE 4:
— Posizionamento degli appoggi; — Realizzazione nuova
, — Posizionamento delle travi; pavimentazione stradale;
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